

Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, Innovación y la Educación "Don Carlos Antonio López" (BECCAL II)					FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN		
PARTE 6.a - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)					30/06/2020		
RECURSOS COMPROMETIDOS FEEI (GUARANÍES), tipo de cambio referencial							
(*) Teniendo en cuenta los contratos firmados							
** T.C. 6.000							
EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	TOTAL APROBADO	MONTO COMPROMETIDO (*) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/06/2020)	% comprometido	EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/06/2020	% ejecución	SALDO FINANCIERO (30/06/2020)
TOTAL PROGRAMA/PROYECTO		307.400.000.000	71.181.299.633		32.516.645.626		236.218.700.367
COMPONENTE 1 - BECAS							
1.1. Becas							
1.1.1. Becas para el fortalecimiento de la investigación							
1.1.1.1.	Becas de doctorado en áreas de CTI	113.816.872.400	20.309.064.137	18%	4.232.582.065	4%	93.507.808.263
1.1.1.2.	Becas de maestría en áreas de CTI	68.576.872.400	17.458.531.565	25%	13.100.947.425	19%	51.118.340.835
1.1.1.3.	Becas de estancias cortas y de apoyo complementario en áreas de CTI	6.090.000.000	161.951.244	3%	160.036.434	3%	5.928.068.756
1.1.1.4.	Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS, GMAT)	382.800.000	1.741.068	0%	1.741.068	0%	381.058.932
1.1.1.5.	Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia	696.000.000	41.962.500	6%	41.962.500	6%	654.037.500
1.1.1.6.	Agencia Especializada	1.000.000.000	2.403.000.000	240%	2.403.000.000	240%	(1.403.000.000)
1.1.1.7.	Pasajes y Viáticos (becarios)	1.046.255.200	673.810.440	64%	306.501.633	29%	372.444.760
SUB TOTAL COMPONENTE		191.608.800.000	41.050.040.954		20.246.771.125		150.558.759.046
1.1.2. Becas para el fortalecimiento de la Educación							
1.1.2.1.	Becas de maestría en educación y/o gestión educativa	67.419.820.000	7.480.786.601	11%	5.399.266.605	8%	59.939.033.399
1.1.2.2.	Becas de doctorado en educación	13.050.000.000	4.036.240.134	31%	1.216.866.734	9%	9.013.759.866
1.1.2.3.	Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS, GMAT)	320.160.000	1.209.000	0%	1.209.000	0%	318.951.000
1.1.2.4.	Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia	482.560.000	-	0%	-	0%	482.560.000
1.1.2.5.	Agencia Especializada	1.180.180.000	-	0%	-	0%	1.180.180.000
1.1.2.6.	Pasajes y Viáticos (becarios)	1.000.000.000	550.137.457	55%	236.744.957	24%	449.862.543
SUB TOTAL COMPONENTE		83.452.720.000	12.688.373.192		6.654.087.296		71.584.346.808
1.1.3. Becas para intercambio estudiantil internacional a nivel grado							
1.1.3.1.	Becas de intercambio a nivel universitario en universidades del exterior	12.906.000.000	858.785.036	7%	396.572.136	3%	12.047.214.964
1.1.3.2.	Agencia Especializada	1.500.000.000	2.276.238.600	152%	1.616.958.600	104%	(776.238.600)
1.1.3.3.	Pasajes y Viáticos (becarios)	500.000.000	241.729.166	48%	101.029.166	20%	258.270.834
SUB TOTAL COMPONENTE		14.906.000.000	3.376.752.802		2.114.559.902		11.529.247.198
1.2. Programas de Inserción							
1.2.1. Becas de reinserción de investigadores en el ámbito laboral							
1.2.1.1.	Inserción en la Academia	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
1.2.1.2.	Inserción en el Sector Productivo	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
1.2.1.3.	Inserción de investigadores	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUB TOTAL COMPONENTE		-	-		-		-
1.3. Cursos de Nivelación - Idiomas							
1.3.1. Becas de Cursos de Nivelación - Idiomas							
1.3.1.1.	Cursos de idiomas	2.062.480.000	437.857.000	21%	215.117.000	10%	1.624.623.000
1.3.1.2.	Cursos de idiomas - asistida	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUB TOTAL COMPONENTE		2.062.480.000	437.857.000		215.117.000		1.624.623.000
TOTAL COMPONENTE 1 - BECAS		292.030.000.000	56.933.023.948		29.430.535.323		235.096.976.052
COMPONENTE 2 - MODELO DE GESTIÓN							
2.1. Desarrollo de la estructura organizacional incluyendo definición de roles y funciones							
2.1.1.	Consultoría para desarrollar los nuevos procesos operacionales	87.000.000	-	0%	-	0%	87.000.000
2.2. Desarrollo e implementación de procesos y manuales para la gestión de becas							
2.2.1.	Consultoría para desarrollar e implementación del nuevo Reglamento Operativo	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
2.2.2.	Consultoría para elaborar el plan de sostenibilidad para el otorgamiento de becas	58.000.000	-	0%	-	0%	58.000.000
2.3. Desarrollo de sistema de tecnología de información para automatizar procesos							
2.3.1.	Asesoría para mejoramiento del sistema de la plataforma de BECAL	658.250.000	602.640.000	92%	242.640.000	37%	55.610.000
2.3.2.	Equipamiento Informático	204.150.000	184.294.000	90%	126.684.000	62%	19.856.000
2.3.3.	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas en general	58.000.000	150.000.000	259%	-	0%	(92.000.000)
2.3.4.	Bienes de Consumo de oficina e insumos	550.000	10.550.000	1918%	550.000	100%	(10.000.000)
2.4. Desarrollo de la campaña comunicacional							
2.4.1.	Diseño e implementación del plan de comunicación del programa	324.800.000	162.400.000	50%	-	0%	162.400.000
2.4.2.	Promoción y difusión del Programa en el interior del país	204.200.000	64.800.000	32%	-	0%	139.400.000
2.4.3.	Impresión de materiales de difusión del Programa	40.000.000	-	0%	-	0%	40.000.000
2.5. Agencias Especializadas para la gestión de becas							
2.5.1.	Agencia Especializada USA	484.786.400	484.786.400	100%	78.790.000	16%	-
2.5.2.	Agencia Especializada FRANCIA	554.000.000	426.470.400	77%	-	0%	127.529.600
2.5.3.	Agencia Especializada ALEMANIA	579.999.600	435.000.000	75%	-	0%	144.999.600
2.5.4.	Agencia Especializada INGLATERRA	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
2.6. Evaluación de Impacto del programa							
2.6.1.	Evaluación Impacto	290.000.000	-	0%	-	0%	290.000.000
2.7. Gestión del programa							
2.7.1.	Coordinador General	1.329.825.800	1.370.777.800	103%	376.200.000	28%	(40.952.000)
2.7.2.	Coordinador de Planificación y Relacionamento InterInstitucional	1.077.540.000	95.333.333	9%	95.333.333	9%	982.206.667
2.7.3.	Coordinador de Retorno y Reinserción de becarios	809.016.000	934.756.000	116%	262.200.000	33%	(131.740.000)
2.7.4.	Coordinador de la Gestión de la Información	545.664.000	-	0%	-	0%	545.664.000
2.7.5.	Coordinador de Becas y Nivelación de idiomas	732.920.000	934.656.000	128%	262.200.000	36%	(201.736.000)
2.7.6.	Coordinador de Comunicación	725.064.000	44.850.000	6%	44.850.000	6%	680.214.000
2.7.7.	Coordinador de Administración y Finanzas	863.040.000	215.760.000	25%	-	0%	647.280.000
2.7.8.	Coordinador de Monitoreo y Seguimiento	612.480.000	-	0%	-	0%	612.480.000
2.7.9.	Coordinador de Sostenibilidad	612.480.000	-	0%	-	0%	612.480.000
2.7.10.	Especialista de Adquisiciones	459.360.000	-	0%	-	0%	459.360.000
2.7.11.	Asesor legal	459.360.000	-	0%	-	0%	459.360.000
2.7.12.	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas del Programa - FEEI (Jurídico - Comunicación)	1.000.000.000	870.000.000	87%	200.000.000	20%	130.000.000
2.7.13.	Pasajes Aéreos y Viáticos	745.259.200	493.885.317	66%	124.293.317	17%	251.373.883
2.7.14.	Remuneraciones Extraordinarias	299.000.000	1.472.909.608	493%	304.249.771	102%	(1.173.909.608)
2.7.15.	Remuneraciones Adicionales	299.000.000	908.307.333	302%	247.714.473	83%	(604.307.333)
2.7.16.	Gratificación por Servicios Especiales	380.175.000	2.033.200.994	535%	506.576.194	133%	(1.653.025.994)
2.7.17.	Alquileres Varios	101.000.000	1.070.600.000	1060%	101.000.000	100%	(969.600.000)
2.7.18.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	34.000.000	360.400.000	1060%	34.000.000	100%	(326.400.000)
2.7.19.	Otros Serv. En Gral	10.000.000	80.411.000	804%	35.411.000	354%	(70.411.000)
2.7.20.	Equipamiento Mobiliario	-	87.760.000	#DIV/0!	25.160.000	#DIV/0!	(87.760.000)
2.7.21.	Servicios Gastronómicos	-	21.647.500	#DIV/0!	1.647.500	#DIV/0!	(21.647.500)
2.8. Evaluación y auditoría							
2.8.1.	Evaluación Intermedia	104.400.000	104.400.000	100%	-	0%	-
2.8.2.	Evaluación Final	145.000.000	145.000.000	100%	-	0%	-
2.8.3.	Auditoría Externa	435.000.000	435.000.000	100%	-	0%	-
2.9. Gastos Administrativos							
2.9.1.	Comisiones Bancarias	52.680.000	52.680.000	100%	16.510.715	32%	-
TOTAL COMPONENTE 2 - MODELO DE GESTIÓN		15.370.000.000	14.248.275.685		3.086.110.303		1.221.724.212

Merico Mora, MPA
Coordinador General
Programa Nacional de Becas en el Exterior
"Carlos A. López" - UEP MH

INFORME PRIMER SEMESTRE 2020

7- AVANCE FÍSICO




Federico Mora, MPA
Coordinador General
Programa Nacional de Becas en el Exterior
"Carlos A. López" - UEP HH



Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, Innovación y la Educación "Don Carlos Antonio López" (RECAL II)

PARTE 7 - AVANCE FÍSICO (Productos Programados/Ejecutados)											
COMPONENTE 1 - BECAS											
1.1. Becas											
1.1.1. Becas para el fortalecimiento de la investigación		Programado/ Ejecutado	Unidad	METAS	1		2		3		TOTAL CONTRATOS
					31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	TOTAL SELECCIONADOS (Remoldeados)
1.1.1.1.	Becas de doctorado en áreas de CTI	P	Becas adjudicadas	220	22	22	22	22	22	22	220
		E			8	13					31
1.1.1.2.	Becas de maestría en áreas de CTI	P	Becas adjudicadas	240	24	24	24	24	24	24	240
		E			25	9					58
1.1.1.3.	Becas de estancias cortas y de apoyo complementario en áreas de CTI	P	Becas adjudicadas	70	7	7	7	7	7	7	70
		E			0	3					3
1.1.1.4.	Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS, GMAT)	P	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.1.5.	Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia	P	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.1.6.	Agencias especializadas	P	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.1.7.	Pasajes y viáticos (becarios)	P	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.2. Becas para el fortalecimiento de la educación											
1.1.2.1.	Becas de maestría en educación y/o gestión educativa	P	Becas adjudicadas	240	24	24	24	24	24	24	240
		E			30	15					28
1.1.2.2.	Becas de doctorado en educación	P	Becas adjudicadas	25	2	3	2	3	2	3	25
		E			4	4					10
1.1.2.3.	Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS, GMAT)	P	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.2.4.	Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia	P	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.2.5.	Agencias especializadas	P	Convenios firmados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.2.6.	Pasajes y viáticos (becarios)	P	Unidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.3. Becas para intercambio estudiantil internacional a nivel grado											
1.1.3.1.	Becas de intercambio a nivel universitario en universidades del exterior	P	Becas adjudicadas	250	25	25	25	25	25	25	250
		E			0	12	1	13			26
1.1.3.2.	Agencias especializadas	P	Convenios firmados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.3.3.	Pasajes y viáticos (becarios)	P	Pasajes pagados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		E			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2. Programas de inserción											
1.2.1.1.	Inserción en la Academia	P	Unidad	50			25				50
		E					0				0
1.2.1.2.	Inserción en el Sector Productivo	P	Unidad	50			25				50
		E					0				0
1.2.1.3.	Inserción de investigadores	P	Unidad	50			25				50
		E					0				0
1.3. Cursos de Nivelación - Idiomas											
1.3.1. Cursos de Cursos de Nivelación - Idiomas											
1.3.1.1.	Cursos de idiomas	P	Becas adjudicadas	508	52	50	50	50	50	50	508
		E			0	4					28



Nota, MPA
El Encargado General
del Programa Nacional de Becas en el Exterior
"Don Carlos Antonio López" - UEP MPA

COMPONENTE 2 - MODELO DE GESTIÓN														
2.1 Desarrollo de la estructura organizacional Incluyendo definición de roles y funciones														
2.1.1	Consultoría para desarrollar los nuevos procesos operacionales	N/A	Informe final	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2 Desarrollo e Implementación de procesos y manuales para la gestión de becas														
2.2.1	Consultoría para desarrollar e implementación del nuevo Reglamento Operativo	N/A	Informe final	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2.2	Consultoría para elaborar el plan de sostenibilidad para el otorgamiento de becas	N/A	Informe final	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3 Desarrollo de sistema de tecnología de información para automatizar procesos														
2.3.1	Asesoría para mejoramiento del sistema de la plataforma de BECAL	N/A	Contrato realizado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3.2	Equipamiento informático	N/A	Contrato realizado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3.3	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas en general	N/A	Contrato realizado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3.4	Bienes de Consumo de oficina e insumos	N/A	Contrato realizado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4. Desarrollo de la campaña comunicacional														
2.4.1	Diseño e implementación del plan de comunicación del programa	N/A	Plan desarrollado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.2	Promoción y difusión del Programa en el interior del país	N/A	Programas de difusión	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4.3	Impresión de materiales de difusión del programa	N/A	Contrato realizado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5. Agencias Especializadas para la gestión de becas														
2.5.1	Agencia Especializada USA	N/A	Convenio firmado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.2	Agencia Especializada FRANCIA	N/A	Convenio firmado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.3	Agencia Especializada ALEMANIA	N/A	Convenio firmado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5.4	Agencia Especializada INGLATERRA	N/A	Convenio firmado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.6. Evaluación de impacto del programa														
2.6.1	Evaluación impacto	N/A	Informe final	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7 Gestión del programa														
2.7.1	Coordinador General	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.2	Coordinador de Planificación y Relacionamento Interinstitucional	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.3	Coordinador de Retorno y Reinserción de becarios	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.4	Coordinador de la Gestión de la Información	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.5	Coordinador de Becas y Nivelación de idiomas	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.6	Coordinador de Comunicación	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.7	Coordinador de Administración y Finanzas	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.8	Coordinador de Monitoreo y Seguimiento	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.9	Coordinador de Sostenibilidad	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.10	Especialista de Adquisiciones	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.11	Asesor legal	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.7.12	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas del Programa -	N/A	Salario pagado	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


RICARDO MORA, MPA
Coordinador General
Programa Nacional de Becas en el Exterio
"Carlos A. López" - UETP IHH

INFORME PRIMER SEMESTRE 2020

8- AVANCE FINANCIERO


Federico MORA, MPA
Coordinador General
Programa Nacional de Becas en el Exterior
"Carlos A. López" - UEP MH

INFORME PRIMER SEMESTRE 2020

9- SEGUIMIENTO A PROCESOS



Federico Mora, MPA
Coordinador General
Programa Nacional de Becas en el Exterio
"Carlos A. López" - UPEL 44H

[illegible]

Federico Mora, MPA
Coordinador General
Programa Nacional de Becas en el Exterior
"Carlos A. López" - UEP NH

[illegible]

COMPONENTE 1 - BECAS
1.1. BECAS 1.1.1. BECAS DE
Curso de Nivelación -
Millonum

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



[Handwritten signature]
Federico Mora, MPA
 Coordinador General
 Programa Nacional de Becas en el Exterio
 "Carlos A. López" - UEP M.H.

INFORME PRIMER SEMESTRE 2020

10- LECCIONES APRENDIDAS


Federico Mora, MPA
Coordinador General
Programa Nacional de Becas en el Exterior
"Carlos A. López" - UEP MHI



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, Innovación y la Educación "Don Carlos Antonio López" (BECAL II)

PARTE 10 - LECCIONES APRENDIDAS	
1-Gestión de Recursos Humanos	
EN RELACION A TALENTOS HUMANOS- CAPACITACIONES:	
1- En el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del Coronavirus (Covid-19) por Resolución DACHC N° 60/2020 se ha implementado la modalidad de Teletrabajo presentando en la DACHC el Formulario de Teletrabajo y Asistencia Rotativa por cada Fase declarada.	
EN RELACION A LA ASISTENCIA A LOS BECARIOS Y BECARIOS RETORNADOS:	
1-Se ha agilizado la atención a los becarios y postulantes, ya que se han designado a siete personas al área de Gestión de Becas, todas a la Coordinación de Gestión de Becas, asignándoles a cada una de ellas, ciertas convocatorias. Y se dividido en gestión de Becas autogestionadas y gestión de Becas asistidas o por agencias para una mejor atención a los becarios.	
2- En fecha 13 de abril de 2020, se ha reglamentado los criterios de otorgamiento de beneficios en el marco emergencia nacional en todo el territorio de la República del Paraguay, ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o Coronavirus y se establecieron medidas administrativas, por medio de Resolución PNB N° 89/2020.	
3- A los becarios que a causa del COVID-19 y por razones de no tener habilitadas clases presenciales seguirían en la modalidad online o aquellos que hayan terminado su programa de estudio se brindó apoyo para su regreso por vuelo humanitario a una cantidad de 24 becarios.	
4- Se ha implementado un control con planillas de las asistencias a becarios retornados con muy buena aceptación por parte de los mismos.	
5- Se ha trabajado en los ajustes de los procedimientos de esta coordinación.	
EN RELACION A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS FIRMADOS:	
1- Convenio Fulbright-CAL firmado entre el Ministerio de Hacienda BECAL y la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay (Memorandum de Entendimiento) suscripto en fecha 23/01/2020.	
2- Gestión de Recursos de Comunicación	
EN RELACION A LA COMUNICACIÓN:	
1- Grandes avances en el aspecto de la página web de BECAL, contamos con una página más dinámica para el público en general y la carga de documentaciones en la página web se realiza de forma periódica a fin de contar con documentos actualizados, elaboración de materiales informativos sobre temas del Programa y su correspondiente publicación en redes y página web.	
2- Se publicó un comunicado en la página web de BECAL en el marco de la Pandemia Covid 19, respecto al acompañamiento a todos los becarios en el exterior, manteniendo contacto continuo con los becarios, así como con la Cancillería Nacional y Embajadas.	


[Signature]
Servicio Mora, MPA
Coordinador General
Programa Nacional de Becas en el Exterior
"Carlos A. López" - UEP MH