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a b a - b

TOTAL APROBADO

MONTO 
COMPROMETIDO (*) 
ACUMULADO (desde 

el inicio hasta 
30/09/2022)

% 
compro-
metido

EJECUCIÓN 
ACUMULADA desde el 

inicio hasta 
30/09/2022

% 
ejecución

SALDO FINANCIERO 
(30/06/2022)

TOTAL PROGRAMA/PROYECTO                  240.938.000.000                236.927.658.900                     233.490.979.579                    4.010.341.100 
Componente 1:  Becas para el fortalecimiento de la investigación

1.1.1 Becas de doctorado en áreas de CTI                     31.914.540.022                   36.889.129.417 116%                       36.065.945.186 113%                  (4.974.589.395)
1.1.2 Becas de maestría en áreas de CTI                       9.367.983.445                     9.388.420.328 100%                          9.388.420.328 100%                         (20.436.883)

1.1.3
Becas de estancias cortas y de apoyo 
complementario en áreas de CTI

                      2.575.719.678                         112.845.537 4%                              112.845.537 4%                    2.462.874.141 

1.1.4. Agencia Especializada                     16.278.358.814                   15.807.506.382 97%                       15.806.085.522 97%                        470.852.432 
1.1.5. Pasajes y Viaticos (becarios)                       3.802.670.853                     1.663.947.508 44%                          1.348.630.766 35%                    2.138.723.345 

1.1.6.
Examenes de idiomas y nivelacion academica 
(TOEFL, DSH, IELTS. GMAT)

                      2.200.739.120                     2.199.756.620 100%                          2.199.756.620 100%                                 982.500 

SUB TOTAL COMPONENTE                     66.140.011.932                   66.061.605.792                       64.921.683.959                           78.406.140 
Componente 2: Becas para el fortalecimiento de la innovación

1.2.1 Becas de maestría en áreas de CTI                     19.916.951.127                   20.176.719.179 101%                       20.176.719.179 101%                      (259.768.052)

1.2.2
Becas de maestría abiertas a otras áreas del 
conocimiento

                    32.048.943.843                   32.632.669.981 102%                       32.632.669.981 102%                      (583.726.138)

1.2.3. Agencia Especializada                     10.747.056.553                   10.873.507.656 101%                       10.873.507.656 101%                      (126.451.103)
1.2.4. Pasajes y Viaticos (becarios)                       2.080.078.765                     2.080.078.765 100%                          2.080.078.765 100%                                                - 

1.2.5
Examenes de idiomas y nivelacion academica 
(TOEFL, DSH, IELTS. GMAT)

                      5.213.250.054                     5.211.009.954 100%                          5.211.009.954 100%                             2.240.100 

SUB TOTAL COMPONENTE                     70.006.280.342                   70.973.985.535                       70.973.985.535                       -967.705.193 
Componenete 3: Becas para el Fortalecimiento de la Educación

1.3.1
Becas de entrenamiento en ciencias, matemáticas, 
comunicación e idiomas

                      2.219.649.002                     2.245.044.002 101%                          2.245.044.002 101%                         (25.395.000)

1.3.2
Becas de maestría en educación y/o gestión 
educativa

                    36.162.207.412                   33.617.309.771 93%                       33.617.309.771 93%                    2.544.897.641 

1.3.3. Agencia Especializada*                     45.913.164.799                   41.759.470.634 91%                       41.759.470.634 91%                    4.153.694.165 
1.3.4. Pasajes y Viaticos (becarios)                       4.830.315.887                     2.937.926.852 61%                          2.833.485.749 59%                    1.892.389.035 

1.3.5.
Examenes de idiomas y nivelacion academica 
(TOEFL, DSH, IELTS. GMAT)

                          268.296.330                         268.191.030 100%                              268.191.030 100%                                 105.300 

Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL)
PARTE 6.a - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES) FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

30/9/22
(*) Teniendo en cuenta los contrados firmados
** T.C. 5.500

EDT COMPONENTES / PRODUCTOS



1.3.6. Becas de doctorado en educación                       6.029.489.733                     9.757.496.180 162%                          8.249.613.625 137%                  (3.728.006.447)
SUB TOTAL COMPONENTE                     95.423.123.163                   90.585.438.469                       88.973.114.811                    4.837.684.694 

Componente 4: Desarrollo Institucional

2.1
Desarrollo de la estructura organizacional 
incluyendo definición de roles y funciones

                                                  -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 

2.2
Implementación de procesos, manuales y 
reglamentos para la gestión de becas

                             82.500.000                            82.500.000 100%                                82.500.000 100%                                                - 

2.3
Desarrollo del sistema de tecnología de 
información para automatizar procesos

                          605.660.000                         345.660.000 57%                              345.660.000 57%                        260.000.000 

2.4 Desarrollo de la campaña comunicacional                                                   -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 
2.5 Agencias Especializadas y Pasajes para Becarios                              56.982.960                            58.523.040 103%                                58.523.040 103%                           (1.540.080)
2.6 Certificaciones/Examenes                              20.217.783                            20.217.783 100%                                20.217.783 100%                                                - 
2.7 Cursos de Nivelación - idiomas                                                   -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 

2.8
Documento de política de formación del capital 
humano avanzado

                                                  -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 

2.9
Evaluación de impacto del programa (costo - 
beneficio)

                                                  -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 

2.10 Gestión de la UEP (administración)                                                 - 0% 0%                                                - 
2.10.1 Remuneraciones Extraordinarias                           437.221.399                         427.221.401 98%                              427.221.401 98%                             9.999.998 
2.10.2 Remuneraciones Adicionales                           575.040.806                         565.040.806 98%                              565.040.806 98%                           10.000.000 
2.10.3 Gratificacion por Servicios Especiales                           559.633.693                         559.633.693 100%                              559.633.693 100%                                                - 
2.10.4 Coordinador General                           732.713.125                         732.713.125 100%                              732.713.125 100%                                                - 
2.10.5 Coordinador de Relaciones Internacionales                           487.604.167                         487.604.167 100%                              487.604.167 100%                                                - 

2.10.6 Especialista Administración Finaciera                                                   -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 

2.10.7
Especialista para el desarrollo del plan de 
reincercion de los becarios

                          393.341.667                         393.341.667 100%                              393.341.667 100%                                                - 

2.10.8
Especialista para gestionar las Becas (Nexo 
CONACYT)

                          359.800.000                         359.800.000 100%                              359.800.000 100%                                                - 

2.10.9 Coordinador de Comunicación y Difusión                           390.700.000                         390.700.000 100%                              390.700.000 100%                                                - 
2.10.10 Especialista de Adquisiciones                                                   -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 
2.10.11 Asistente Administrativo y de Becas                              92.641.958                            92.641.958 100%                                92.641.958 100%                                                - 
2.10.12 Asesor Legal                                                   -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 

2.10.13
Monitoreo Externo y Rendicion de Cuentas del 
Programa - FFEI (Juridico - Comunicación)

                      1.118.775.000                     1.150.554.112 103%                          1.150.554.112 103%                         (31.779.112)

2.10.14 Pasajes y Viaticos                           156.767.538                         156.767.538 100%                              156.767.538 100%                                                - 
2.10.15 Servicios Tecnicos y Profesionales Varios                                                   -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 
2.10.16 Alquileres Varios                           531.694.833                         420.594.833 79%                              420.594.833 79%                        111.100.000 

2.10.17
Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y 
reparaciones

                          133.462.485                            96.062.485 72%                                96.062.485 72%                           37.400.000 

2.10.18 Servicios Basicos                                5.000.000                              5.000.000 100%                                                      - 0%                                                - 
2.10.19 Otros Serv. En Gral                              56.419.000                            56.419.000 100%                                56.419.000 100%                                                - 
2.10.20 Papeleria e Insumos                                    450.000                                  450.000 100%                                       450.000 100%                                                - 



2.10.21 Equipamiento Infórmatico y Mobiliario                           179.810.790                         164.210.790 91%                              164.210.790 91%                           15.600.000 
2.10.22 Adquision de maquinarias y equipos                                4.000.000                              4.000.000 100%                                   4.000.000 100%                                                - 
2.10.23 Servicios Gastronomicos                                                   -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 
2.10.24. Técnico Junior de Gestión Administrativa                           153.599.723                            61.808.502 40%                                61.808.502 40%                           91.791.221 
2.10.25. Técnico Junior en Comunicación                              80.000.000                                                 - 0%                                                      - 0%                           80.000.000 
2.10.26. Técnicos de Gestión de la Información                           224.799.446                         351.260.022 156%                              258.034.534 115%                      (126.460.576)
2.10.27. Profesionales de Becas                           317.272.222                         895.008.478 282%                              549.809.289 173%                      (577.736.256)
2.10.23 Comisiones Bancarias                       1.612.475.968                     1.208.895.704 75%                          1.167.886.551 72%                        403.580.264 
2.11.1 Auditoría Externa                                                   -                         220.000.000 #¡DIV/0!                                20.000.000 #¡DIV/0!                      (220.000.000)
2.11.2 Evaluación Intermedia                                                   -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 
2.11.3 Evaluación Final                                                   -                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 

Imprevistos                                                 - 0%                                                      - 0%                                                - 
Saldo no utilizado de lo programado según 
Presupuesto Aprobado / otras diferencias 
(obligado no pagado) / obligaciones pendientes de 
anulacion

                                                  -                                                 - 0% 0%                                                - 

SUB TOTAL COMPONENTE                       9.368.584.563                     9.306.629.104                          8.622.195.274                           61.955.459 
OBSERVACIONES
* Esto incluye los pagos realizados a las Universidades de Colombia para Entrenamiento Docente.



1 10

31/12/15 30/6/16 31/12/16 30/6/17 31/12/17 30/6/18 31/12/18 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/20 30/6/21 31/12/21 30/6/22 31/12/22 30/6/23 31/12/23 30/6/24

P 6 0 19 0 24 17 35 --- 24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 125

E 20 17 19 1 30 19 13 0 3 --- --- 7 0 0 --- --- --- --- 129 142
P 15 0 50 0 25 0 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100
E 9 35 29 0 12 3 4 0 3 --- --- 10 9 7 --- --- --- --- 121 135
P 0 0 0 0 0 0 20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 1 1 0 --- --- --- --- 2 5

COMPONENTE 2: BECAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACION
P 10 0 166 0 60 0 30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 266

E 31 53 120 3 26 17 22 0 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 272 298

P 10 0 199 0 26 0 33 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 268

E 36 50 164 3 4 0 0 0 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 257 281

COMPONENTE 3: BECAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION

P 0 0 20 0 85 0 300 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 405

E 0 0 0 80 219 0 0 50 47 --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 396 412
P 8 0 40 0 89 0 135 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 272

E 8 5 104 0 58 9 24 8 --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 216 227

P --- --- --- --- 3 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5
E 0 0 0 0 0 3 4 1 0 --- --- 9 --- --- --- --- --- --- 17 20 2 Becarios son de BECAL II

COMPONENTE 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL

P 0 86 0 0 114 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 200

E 0 86 20 0 0 0 0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 106

P 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

E 1* 0 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

P 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

E 1* 0 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

P 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

E 1* 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

P 0,2 --- 0,2 --- 0,2 --- 0,2 --- 0,2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

E 0,2** 0 0 --- 0,2 0,2 0,2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,8

P --- --- --- --- --- --- --- --- 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3

E 2 2 4 2 --- 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 12

104 160 436 87 349 51 67 51 61 TOTAL 1410 1520
OBSERVACIONES
* Realizado a través de la cooperación con el BID
** Realizado a través de la cooperación con el  BID y el apoyo de la SICOM y MH
Cantidades Ajustadas conforme criterios de Convocatorias adjudicadas

COMPONENTE 1: BECAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

PARTE 7.1 - AVANCE FISICO POR SEMESTRES Y CONTRATOS FIMADOS(Productos Programados/Ejecutado)

7 8 9

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN BECAS ADJUDICADAS (CONTRATOS)
30/9/22

EDT Productos Metas Unidad 
P: 

Programado
E: Ejecutado

Avance de los Productos TOTAL becas 
(contratos 

de 
becas,etc)

Becas 
seleccionadas 
(Resoluciones) 
al 30/09/2022

2 3 4 5 6

1.1.1 Becas de doctorado en áreas de CTI 125 Becas

1.1.2 Becas de maestría en áreas de CTI 100 Becas

1.1.3  Becas de Postdoctorado 20 Becas

1.2.1 Becas de maestría en áreas de CTI para 
fortalecer la innovación

266 Becas

1.2.2
Becas de maestría abiertas a otras 
áreas del conocimiento para 
fortalecer la innovación

268 Becas

1.3.1 Becas de entrenamiento 405 Becas

1.3.2 Becas de maestría en educación y/o 
gestión educativa.

272 Becas

1.3.6 Becas de doctorado en Educación 5 Becas

2.6 - 2.7
Cursos preparatorios realizados y 
exámenes de suficiencia en idiomas y 
nivelación académica administrados.

200 Becas

2.1

Estructura organizacional del 
programa de becas ha sido 
desarrollada y se han definido roles y 
funciones*

1 Informe final

2.2 Procesos, manuales y reglamentos 
para la gestión de becas diseñados.*

1 Informe final

2.3
Sistema de tecnología de información 
para automatizar procesos de gestión 
de becas desarrollado *

1

2.5

Convenios con agencias 
especializadas para la gestión de 
becas para estudios en el exterior 
ejecutados

3
Convenios 
firmados

Empresa 
contratada

2.4

Campaña de comunicación 
desarrollada y sistema de atención a 
(potenciales) beneficiarios 
gestionado.

1
Campaña de 
comunicación 

realizada



AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)
2023 2024

Componente 1:  Becas para el fortalecimiento de la investigación

P 37.946.750.601                             

E 660.785.384                              100% 0% 4.681.142.950                            100% -      0% 5.782.829.639                             100% -                 0% 6.232.058.887                          0% 5.029.048.559                 66% 2.610.561.438                   34% 3.770.345.954                   0% 2.103.746.973                36% 1.536.007.919                  89% 181.352.084                     11% 2.541.970.988                  70% 936.094.412              26% 36.065.945.186                      95%

P 9.388.420.328                                

E 375.396.801                              100% 0% 4.972.466.151                            100% -      0% 3.969.134.810                             100% -                 0% 61.093.838                                0% 9.236.500                          0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% 1.092.228                          100% -                                             0% -                                     9.388.420.328                         100%

P 170.764.825                                   

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% 49.492.900                         0% 15.097.774                      23% -                                             0% 27.294.151                       100% 20.960.712                        27% -                                     112.845.537                            66%

P 16.284.092.725                             

E -                                                     0% -                    0% 2.690.110.292                            100% -      0% 4.194.932.036                             100% -                 0% 3.464.432.669                          0% 807.630.720                     0% 1.416.160.746                   0% 782.878.800                      0% 1.423.924.866                65% 840.602.100                      89% 101.594.493                     11% 85.239.660                        15% (1.420.860)                 0% 15.806.085.522                      97%

P 1.762.940.035                                

E 70.207.120                                0% -                    0% 314.735.164                               100% -      0% 255.057.798                                100% -                 0% 406.934.095                              0% 38.602.639                       0% 67.134.037                         0% 32.216.200                         0% 50.221.772                      61% 21.071.447                        31% 47.399.763                       69% 18.808.522                        4% 26.242.209                6% 1.348.630.766                         76%

P -                                           2.199.756.620                                

E -                                                     0% -                    0% 2.195.547.750                            100% -      0% -                                                       0% -                 0% 2.986.220                                   0% 1.248.000                          0% (25.350)                                0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                     2.199.756.620                         100%

P -                                    -                                -                                                   67.752.725.134                             
E 1.106.389.305                          100% -                    14.854.002.307                         100% -      0% 14.201.954.283                          100% -                 0% 10.167.505.709                        0% 5.885.766.418                 0% 4.093.830.871                   0% 4.634.933.854                   0% 3.592.991.385                44% 2.397.681.466                  0% 358.732.719                     13% 2.666.979.882                  56% 960.915.761              20% -                                    -                                64.921.683.959                      96%

Componente 2: Becas para el fortalecimiento de la innovación

P -                                           20.176.719.179                             

E 1.503.009.636                          100% -                    0% 13.397.495.702                         100% 0% 5.276.213.841                             100% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                     20.176.719.179                      100%

P -                                           32.632.669.981                             

E 2.327.669.437                          100% -                    0% 22.506.791.472                         100% -      0% 7.792.532.697                             100% -                 0% 5.676.375                                   0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                     32.632.669.981                      100%

P -                                           10.873.507.656                             

E -                                                     0% -                    0% 4.721.290.605                            100% -      0% 4.435.017.051                             100% -                 0% 1.717.200.000                          0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                     10.873.507.656                      100%

P -                                           2.080.078.765                                

E 218.373.777                              0% -                    0% 684.320.035                               100% -      0% 569.616.594                                100% -                 0% 607.768.359                              0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                     2.080.078.765                         100%

P -                                           5.211.009.954                                

E -                                                     0% -                    0% 5.211.009.954                            100% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                     5.211.009.954                         100%

P -                                             -                                    -                                -                                                   70.973.985.535                             
E 4.049.052.850                          100% -                    46.520.907.768                         100% -      0% 18.073.380.183                          100% -                 0% 2.330.644.734                          0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                     -                                    -                                70.973.985.535                      100%

Componenete 3: Becas para el Fortalecimiento de la Educación

P -                                           2.245.044.002                                

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% 357.000.000                                100% -                 0% 1.589.974.002                          0% 154.250.000                     0% 143.820.000                      0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 2.245.044.002                         100%

P 33.640.961.371                             

E 580.705.017                              100% -                    0% 5.388.510.737                            100% -      0% 12.455.615.745                          100% -                 0% 9.701.459.974                          0% 3.263.416.125                 0% 1.007.102.924                   0% 604.994.904                      0% 461.023.476                    43% 35.776.185 24% 112.356.284                     76% -                                             0% 6.348.400                   21% 33.617.309.771                      100%

P 43.739.667.919                             

E -                                                     0% -                    0% 4.521.447.463                            100% -      0% 14.531.606.341                          100% -                 0% 9.547.563.121                          0% 2.100.299.700                 0% 7.921.620.700                   0% 2.766.626.684                   0% 50.247.625                      2% 320.059.000                      100% -                                            0% 0% 41.759.470.634                      95%

P 2.835.905.156                                

E 34.029.703                                0% -                    0% 664.559.381                               100% -      0% 750.605.978                                100% -                 0% 1.016.448.673                          0% 31.896.658                       0% 132.775.494                      0% 33.161.613                         0% 24.828.758                      43% 55.917.958                        45% 68.640.940                       55% 4.688.459                           20% 15.932.134                69% 2.833.485.749                         100%

P 268.191.030                                   

E -                                                     0% -                    0% 263.465.730                               100% -      0% -                                                       0% -                 0% 4.725.300                                   0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 268.191.030                            100%

P 8.540.598.893                                

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% 830.065.812                              0% 589.768.714                     0% 518.891.226                      0% 985.317.158                      0% 1.030.317.158                51% 1.743.659.005 66% 887.596.218                     34% 1.199.369.270                  61% 464.629.064              24% 8.249.613.625                         97%

P -                                    -                                -                                                   91.270.368.371                             
E 614.734.720                              100% -                    0% 10.837.983.311                         100% -      0% 28.094.828.064                          100% -                 0% 22.690.236.882                        100% 6.139.631.197                 0% 9.724.210.344                   61% 4.390.100.359                   0% 1.566.417.017                26% 2.155.412.148                  235% 1.068.593.442                 33% 1.204.057.729                  82% 486.909.598              12% -                                    -                                88.973.114.811                      97%

Componente 4: Desarrollo Institucional

P 20.217.783                                      

E -                                                     0% -                    0% 20.217.783                                  100% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 20.217.783                               100%

P -                                                   -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P -                                           82.500.000                                      

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% 27.500.000                                   100% -                 0% 55.000.000                                0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 82.500.000                               100%

P 345.660.000                                   

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% 98.940.000                                   100% -                 0% 165.780.000                              0% 34.240.000                       0% 46.700.000                         0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 345.660.000                            100%

P -                                                   -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P 58.523.040                                      

E -                                                     0% -                    0% 58.523.040                                  100% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 58.523.040                               100%

P -                                                   -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P -                                                   -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P                                      -                                  -                                                     -                                     506.900.823 
E -                                                     0% 78.740.823                                  100% -      0% 126.440.000                                100% -                 0% 220.780.000                              0% 34.240.000                       0% 46.700.000                         0% -                                             -         -                                           0 -                                             -            -                                            0% -                                             -         -                                    -                                506.900.823                            100%

Componente 2.10: GESTION DE LA UEP

P 1.551.895.900                                

E -                                                     0% -                    0% 322.095.499                               100% -      0% 586.099.183                                100% -                 0% 634.458.857                              0% 9.242.361                          0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 1.551.895.900                         100%

P 732.713.125                                   

E -                                                     0% -                    0% 217.628.125                               100% -      0% 257.685.000                                100% -                 0% 257.400.000                              0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 732.713.125                            100%

P 487.604.167                                   

E -                                                     0% -                    0% 56.604.167                                  100% -      0% 216.500.000                                100% -                 0% 214.500.000                              0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 487.604.167                            100%

P -                                                   -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P 393.341.667                                   

E -                                                     0% -                    0% 47.341.667                                  100% -      0% 180.400.000                                100% -                 0% 165.600.000                              0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 393.341.667                            100%

P 359.800.000                                   

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% 180.400.000                                100% -                 0% 179.400.000                              0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 359.800.000                            100%

P 390.700.000                                   

E -                                                     0% -                    0% 29.900.000                                  100% -      0% 181.400.000                                100% -                 0% 179.400.000                              0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 390.700.000                            100%

P -                                                   -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P 92.641.958                                      

E -                                                     0% -                    0% 46.612.501                                  100% -      0% 46.029.457                                   100% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 92.641.958                               100%

P -                                                   -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            -               -                                             0% -                                                   0%

P 41.581.004               1.223.914.228                                

E -                                                     0% -                    0% 197.925.000                               100% -      0% 197.925.000                                100% -                 0% 229.704.112                              0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% 150.000.000                     100% 375.000.000                      92% 1.150.554.112                         94%

P 156.767.538                                   

E 11.766.271                                100% -                    0% 39.951.982                                  100% -      0% 50.832.269                                   100% -                 0% 48.797.520                                0% 5.419.496                          0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 156.767.538                            100%

P -                                                   -                                                          

PRODUCTOS

78.880.000                                                                                                              

5.419.496                                                                                                              39.951.982                                                                                                      

-                                                                                                                                

-                                                                                                           -                                                                                                                      -                                                                                                                                

-                                                                                                                      -                                                                                                                                Servicios Tecnicos y Profesionales 
Varios

N/A -                                                  

Pasajes y Viaticos N/A 156.767.538                           

Monitoreo Externo y Rendicion de 
Cuentas del Programa - FFEI 
(Juridico - Comunicación) *

1 1.118.775.000                        

Asesor Legal 1 -                                                  

29.900.000                                                                                                      181.400.000                                                                                    

-                                                                                                                                -                                                                                                                           

145
-                                                                                                  -                                                                                                                                

Asistente Administrativo y de Becas 1 92.641.958                              

Especialista de Adquisiciones 1 -                                                  

Coordinador de Comunicación y 
Difusión

1

145
-                                                                                                  

145
-                                                                                                  

46.612.501                                                                                                      46.029.457                                                                                       -                                                                                                                      -                                                                                                                                

-                                                                                                           -                                                                                                                      

852

-                                                                                                  

230
11.766.271                                                                              

145
-                                                                                                  

-                                                                                                                           -                                                                                                           

-                                                                                                                           

197.925.000                                                                                                    197.925.000                                                                                    229.704.112                                                                                               

260
-                                                                                                  

50.832.269                                                                                       48.797.520                                                                                                 

1 359.800.000                           145
-                                                                                                  

N/A 1.571.895.898                        
123, 

125,137

-                                                                                                  

Especialista para el Desarrollo del 
Plan de Reinserción de los Becarios

1 393.341.667                           145
-                                                                                                  

Especialista Administración 
Finaciera

1 -                                                  

Coordinador de Relaciones 
Internacionales

1 487.604.167                           

Coordinador General 1 732.713.125                           

Adicionales para personal de Planta

217.628.125                                                                                                    

260
-                                                                                                  

634.458.857                                                                                               9.242.361                                                                                                              

-                                                                                                                                

                                                                                                220.780.000 

216.500.000                                                                                    

                                                                                                       78.740.823                                                                                      126.440.000 

56.604.167                                                                                                      

586.099.183                                                                                    322.095.499                                                                                                    

145
-                                                                                                  

145
-                                                                                                  

-                                                                                                                           

-                                                                                                           -                                                                                                                      

-                                                  

-                                                                                                                           

-                                                                                                                                58.523.040                                                                                                      

-                                                                                                                           

-                                                  266
-                                                                                                  

-                                                                                                                           -                                                                                                                      

56.982.960                              852

-                                                                                                  

-                                                                                                           -                                                                                                                      -                                                                                                                                

-                                                                                                           

-                                                                                                                           

-                                                                                                                           

47.341.667                                                                                                      180.400.000                                                                                    

Convenios con agencias 
especializadas para la gestión de 
becas para estudios en el exterior 
ejecutados.

3

-                                                                                                                                

-                                                                                                                      -                                                                                                                                

Evaluación de impacto del 
programa (costo - beneficio)

1 -                                                  260
-                                                                                                  -                                                                                                                           -                                                                                                           -                                                                                                                      

Documento de política de formación 
del capital humano avanzado

1

                                                                                                             80.940.000 

-                                                                                                                                

214.500.000                                                                                               -                                                                                                                                

257.685.000                                                                                    

Procesos, manuales y reglamentos 
para la gestión de becas diseñados.

1 82.500.000                              266
-                                                                                                  

Estructura organizacional del 
programa de becas ha sido 
desarrollada y se han definido roles 
y funciones

390.700.000                           

TOTAL COMPONENTE 2 765.360.743
                                                                                                   - 

145
-                                                                                                  

Campaña de comunicación 
desarrollada y sistema de atención 
a (potenciales) beneficiarios 
gestionado.

1 -                                                  265, 266

-                                                                                                  

Sistema de tecnología de 
información para automatizar 
procesos de gestión de becas 
desarrollado

1 605.660.000                           261, 543

-                                                                                                  

1

Especialista para gestionar las 
Becas

10.837.983.311                                                                                              

20.217.783                                                                                                      

614.734.720                                                                           

4.521.447.463                                                                                                14.531.606.341                                                                              

830.065.812                                                                                               

-                                                                                                           4.725.300                                                                                                    

22.690.236.882                                                                                         

 Pasajes y Viaticos (becarios) 

-                                                                                                           -                                                                                                                      

15.863.841.541                                                                                                   

-                                                                                                  -                                                                                                                           357.000.000                                                                                    1.589.974.002                                                                                           298.070.000                                                                                                         

9.547.563.121                                                                                           10.021.920.400                                                                                                   

750.605.978                                                                                    1.016.448.673                                                                                           164.672.152                                                                                                         

4.270.519.049                                                                                                      

1.108.659.940                                                                                                      

-                                                                                                                                

TOTAL COMPONENTE 1.3 95.423.123.163                     

Cursos preparatorios realizados y 
exámenes de suficiencia en idiomas 
y nivelación académica 
administrados.

200 20.217.783                              841
-                                                                                                  

Becas de doctorado en educación 5 6.029.489.733                        841

580.705.017                                                                           5.388.510.737                                                                                                12.455.615.745                                                                              9.701.459.974                                                                                           

-                                                                                                  

852
-                                                                                                  

-                                                                                                                           -                                                                                                           

 Examenes de idiomas y nivelacion 
academica (TOEFL, DSH, IELTS. 
GMAT) 

268.296.330                           841
-                                                                                                  263.465.730                                                                                                    

4.830.315.887                        230
34.029.703                                                                              664.559.381                                                                                                    

Becas de entrenamiento en 
ciencias, matemáticas, 
comunicación e idiomas

405 2.219.649.002                        841

Becas de maestría en educación y/o 
gestión educativa

272 36.162.207.412                     841

 Agencia Especializada 45.913.164.799                     

-                                                                                                  5.211.009.954                                                                                                -                                                                                                           -                                                                                                                      -                                                                                                                                

TOTAL COMPONENTE 1.2 70.006.280.342                     
4.049.052.850                                                                        46.520.907.768                                                                                              18.073.380.183                                                                              2.330.644.734                                                                                           -                                                                                                                                

5.213.250.054                        841
 Examenes de idiomas y nivelacion 
academica (TOEFL, DSH, IELTS. 
GMAT) 

-                                                                                                  4.721.290.605                                                                                                4.435.017.051                                                                                 1.717.200.000                                                                                           -                                                                                                                                

 Pasajes y Viaticos (becarios) 2.080.078.765                        230
218.373.777                                                                           684.320.035                                                                                                    569.616.594                                                                                    607.768.359                                                                                               -                                                                                                                                

2.327.669.437                                                                        22.506.791.472                                                                                              7.792.532.697                                                                                 5.676.375                                                                                                    -                                                                                                                                

1.503.009.636                                                                        13.397.495.702                                                                                              5.276.213.841                                                                                 -                                                                                                                      -                                                                                                                                

TOTAL COMPONENTE 1.1 66.140.011.932                     

Becas de maestría abiertas a otras 
áreas del conocimiento

268 32.048.943.843                     841

Examenes de idiomas y nivelacion 
academica (TOEFL, DSH, IELTS. 
GMAT)

2.200.739.120                        841

Becas de maestría en áreas de CTI 266 19.916.951.127                     841

2.195.547.750                                                                                                

14.201.954.283                                                                              

-                                                                                                           

Becas de doctorado en áreas de CTI 125 31.914.540.022                     841

 Agencia Especializada 10.747.056.553                     852

Becas de estancias cortas y de 
apoyo complementario en áreas de 
CTI

Agencia Especializada 16.278.358.814                     852

Becas de maestría en áreas de CTI 100 9.367.983.445                        841

Pasajes y Viaticos (becarios) 3.802.670.853                        230

20 2.575.719.678                        841

-                                                                                                  

-                                                                                                                      

TOTAL
31/12/15

6.232.058.887                                                                                           7.639.609.997                                                                                                      

30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/2030/6/16 31/12/16 30/6/17 31/12/17 30/6/18 31/12/18

5.874.092.927                                                                                                       1.717.360.003                                                                                                           

2022

30/9/22

-                                                                                                                                

-                                                                                                                                  

64.590.674                                                                                                             

2.206.803.666                                                                                                       

82.437.972                                                                                                             

8.227.925.239                                                                                                       

1.066.018.380                                                                                                       

2.816.874.309                                                                                                       

57.990.371                                                                                                             

-                                                                                                                                  

2.015.634.316                                                                                                       

61.093.838                                                                                                 9.236.500                                                                                                              

3.464.432.669                                                                                           2.223.791.466                                                                                                      

10.167.505.709                                                                                         9.979.597.289                                                                                                      

406.934.095                                                                                               105.736.676                                                                                                         

2.986.220                                                                                                    1.222.650                                                                                                              

4.681.142.950                                                                                                5.782.829.639                                                                                 660.785.384                                                                           

3.969.134.810                                                                                 

4.194.932.036                                                                                 2.690.110.292                                                                                                

-                                                                                                  

375.396.801                                                                           

-                                                                                                                           -                                                                                                           

4.972.466.151                                                                                                

314.735.164                                                                                                    255.057.798                                                                                    

1.106.389.305                                                                        14.854.002.307                                                                                              

70.207.120                                                                              

-                                                                                                  

INDICADORE
S

COSTO TOTAL
FEEI
(Gs.)

OG / PGN 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5.956.517.376                                                                                                       28.094.828.064                                                                              

-                                                                                                                           27.500.000                                                                                       55.000.000                                                                                                 -                                                                                                                                

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

                                                                                                                                   - 

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                

98.940.000                                                                                       165.780.000                                                                                               80.940.000                                                                                                            

257.400.000                                                                                               

165.600.000                                                                                               

-                                                               

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

-                                                               

-                                                               

-                                                                                                                                

-                                                                                                           -                                                                                                                      -                                                                                                                                

180.400.000                                                                                    179.400.000                                                                                               -                                                                                                                                

179.400.000                                                                                               

2021

30/6/21 31/12/21

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

3.224.005.592                                    

2.756.414.185                                    

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                               

150.000.000                                                                                                               

-                                                               

-                                                               

                                                                -                                                                   - 

30/6/22

-                                                               

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

4.741.576.814                                                                             

-                                                                                                                                  

30.000.000                                                                                                              

1.980.197.285                                                                                                        

23.040.000                                                                                                              

-                                                                                                       

-                                                                                                                                  

561.826.003                                                                                                           

459.360.000                                                                                                           

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

3.641.510.811                                                                                                        

-                                                                                                                                  

1.954.983.600                                                                                                        

3.988.220.885                                                                                                        

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

406.779.112                                                                                                           

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

1.092.228                                                                                                                    

27.294.151                                                                                                                 

942.196.593                                                                                                               

68.471.210                                                                                                                 

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                      

148.132.469                                                                                                               

320.059.000                                                                                                               

124.558.898                                                                                                               

-                                                                                                                                      

2.631.255.225                                                                                                           

-                                                                                                                                      

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

2.1.1

2.10.11

2.10.12

2.10.13

PARTE 8- EJECUCION FINANCIERA  (Guaraníes)
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/09/2022

Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL)

Avance Financiero

2.10.14

2.10.15

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

2.9.1

2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

2.10.9

2.10.10

2.10.1
2.10.2
2.10.3

2.10.4



AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)
2023 2024PRODUCTOS

TOTAL
31/12/15 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/2030/6/16 31/12/16 30/6/17 31/12/17 30/6/18 31/12/18

2022

30/9/22

INDICADORE
S

COSTO TOTAL
FEEI
(Gs.)

OG / PGN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

30/6/21 31/12/21 30/6/22

Avance Financiero

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P 420.594.833                                   
E -                                                     0% -                    0% 131.080.560                               100% -      0% 148.514.273                                100% -                 0% 141.000.000                              0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 420.594.833                            100%
P 96.062.485                                      

E -                                                     0% -                    0% 32.808.335                                  100% -      0% 33.291.665                                   100% -                 0% 29.962.485                                0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 96.062.485                               100%

P 5.000.000                                        

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P 56.419.000                                      

E 488.000                                      100% -                    0% 22.964.000                                  100% -      0% 32.967.000                                   100% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 56.419.000                               100%

P 450.000                                            

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% 450.000                                         100% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 450.000                                     100%

P 168.210.790                                   

E -                                                     0% -                    0% 31.110.790                                  100% -      0% 87.350.000                                   100% -                 0% 49.750.000                                0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 168.210.790                            100%

P -                                                   -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P -                                            -                                                   -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P 61.808.502                                      

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% 15.899.723                         0% 23.877.334                         0% 22.031.445                      48% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 61.808.502                               100%

P -                                            -                                                          

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% -                                                   0%

P 291.735.589                                   

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% 31.799.446                         0% 47.874.908                         0% 54.123.522                      53% 46.549.056                        52% 42.754.999                       48% 22.731.867                        33% 12.200.736                18% 258.034.534                            88%

P 706.295.063                                   

E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% 42.972.222                         0% 62.975.001                         0% 78.860.459                      56% 85.847.951                        41% 123.893.101                     59% 103.356.980                      33% 51.903.575                17% 549.809.289                            78%
P 1.201.065.292                                
E 30.442.619                                100% -                    0% 251.492.826                               100% -      0% 479.765.897                                100% -                 0% 266.034.403                              0% 39.937.535                       0% 23.867.437                         0% 13.904.992                         0% 26.966.041                      66% 8.859.216                           49% 9.394.525                          51% 9.390.648                           19% 7.830.412                   16% 1.167.886.551                         97%
P -                                           100.000.000                                   
E -                                                     0% -                    0% -                                                      0% -      0% -                                                       0% -                 0% -                                                     0% -                                            0% -                                             0% -                                             0% -                                           0% -                                             0% -                                            0% -                                             0% 20.000.000                20% 20.000.000                               20%
P                 41.581.004                                  -                                                     -                                  8.497.020.137 
E 42.696.890                                100% -                    0% 1.427.515.452                            100% -      0% 2.679.609.744                             100% -                 0% 2.396.007.377                          100% 54.599.392                       32% 114.538.828                      68% 148.632.235                      45% 181.981.467                    55% 141.256.223                      30% 326.042.625                     70% 510.479.495                      54% 91.934.723                10%                                      -                                  - 8.115.294.451                         96%
P 41.581.004               -                                -                                                   239.001.000.000                           
E 5.812.873.765                          100% -                    73.719.149.661                         100% -      63.176.212.274                          100% -                 37.805.174.702                        100% 12.114.237.007               13.979.280.043                54% 9.173.666.448                   5.341.389.868                37% 4.694.349.837                  1.753.368.786                 27% 4.381.517.106                  45% 1.539.760.082          16% -                                    -                                233.490.979.579 98%

488.000                                                                                    -                                                                                                                                

-                                                                                                           -                                                                                                                      -                                                                                                                                -                                                                                                                           

32.808.335                                                                                                      33.291.665                                                                                       29.962.485                                                                                                 -                                                                                                                                

148.514.273                                                                                    141.000.000                                                                                               -                                                                                                                                131.080.560                                                                                                    

-                                                                                                                                

-                                                                                                                           -                                                                                                           -                                                                                                                      -                                                                                                                                

-                                                                                                                                

31.110.790                                                                                                      87.350.000                                                                                       49.750.000                                                                                                 -                                                                                                                                

450.000                                                                                             -                                                                                                                      -                                                                                                                           

32.967.000                                                                                       -                                                                                                                      

-                                                                                                  -                                                                                                                           -                                                                                                           -                                                                                                                      

Servicios Gastronomicos N/A -                                                  540

Alquileres Varios N/A 531.694.833                           250
-                                                                                                  

Servicios Tecnicos y Profesionales 
Varios

N/A -                                                  

22.964.000                                                                                                      
280

Gastos por servicios de aseo, 
mantenimiento y reparaciones

N/A 133.462.485                           240
-                                                                                                  

Otros Serv. En Gral N/A 56.419.000                              

Servicios Basicos N/A 5.000.000                                210
-                                                                                                  

42.972.222                                                                                                            

266.034.403                                                                                               63.804.972                                                                                                            

Técnico Junior de Gestión 
Administrativa

-                                                                                                  -                                                                                                                           -                                                                                                           

Comisiones Bancarias N/A 1.612.475.968                        260
30.442.619                                                                              251.492.826                                                                                                    479.765.897                                                                                    

317.272.222                           145

-                                                                                                           -                                                                                                                      15.899.723                                                                                                            -                                                                                                                           

-                                                                                                                           -                                                                                                           -                                                                                                                      -                                                                                                                                

37.805.174.702                                                                                         26.093.517.050                                                                                                   
TOTAL DEL PROGRAMA 240.938.000.000                   

5.812.873.765                                                                        73.719.149.661                                                                                              63.176.212.274                                                                              

-                                                                                                                           -                                                                                                           -                                                                                                                      -                                                                                                                                
Auditorias y Evaluaciones N/A -                                                  260

-                                                                                                  

                                                                                                          169.138.220 
TOTAL COMPONENTE 2.10 8.603.223.820

                                                                               42.696.890                                                                                                  1.427.515.452                                                                                   2.679.609.744                                                                                             2.396.007.377 

Técnicos de Gestión de la 
Información

N/A 224.799.446                           144
-                                                                                                  

Profesionales de Becas N/A
-                                                                                                                      

-                                                                                                                           -                                                                                                           -                                                                                                                      

Técnico Junior en Comunicación N/A 80.000.000                              144
-                                                                                                  

-                                                                                                  

Papeleria e Insumos N/A 450.000                                    340
-                                                                                                  

Equipamiento Infórmatico y 
Mobiliario

N/A 179.810.790                           540
-                                                                                                  

N/A 153.599.723                           144
-                                                                                                  

Adquision de maquinarias y equipos N/A 4.000.000                                540

260

-                                                                                                                                  

40.871.033                                                                                                             

                                                                                                            330.613.702 

18.253.741                                                                                                                 

-                                                                                                                                      

31.799.446                                                                                                            

14.515.056.317                                                                                                     

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

45.908.779                                                                                                             

-                                                                                                                                  

101.998.430                                                                                                           

141.835.460                                                                                                           

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                               

-                                                                                                                                      

89.304.055                                                                                                                 

                                         467.298.848 

6.447.718.625                                    

-                                                                                                                                  

209.741.052                                                                                                               

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

68.633.658                                                                                                              

311.746.329                                                                                                           

50.399.801                                                                                                              

100.000.000                                                                                                           

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

5.000.000                                                                                                                

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

-                                                                                                                                  

942.558.900                                                                                                           

9.672.356.599                                                                                                        

* 2.10.13 Monitoreo Externo y Rendicion de Cuentas del Programa - FFEI (Juridico - Comunicación), devolución de recursos no utilizados durante el ejercicio 2016, por parte de la OEI, equivalente a G 31.779.112. 

2.10.26

2.10.27

2.10.28

2.11.2
2.11.3

2.10.15

2.10.16

2.10.17

2.10.18

2.10.19

2.10.20

2.10.21

2.10.22

2.10.23

2.10.24

2.10.25



2023 2024
Programado 

FEEI
Ejecutado 

FEEI
Programado FEEI

Ejecutado
FEEI

Programado 
FEEI

Ejecutado 
FEEI

Devolución de 
Recursos

Programado FEEI
Ejecutado 

FEEI
Programado 

FEEI
Ejecutado 

FEEI
Programado 

FEEI
Ejecutado 

FEEI
Programado FEEI

Ejecutado 
FEEI

Programado FEEI
Ejecutado 

FEEI
Programado 

FEEI
Programado 

FEEI
Programado FEEI Ejecutado FEEI Reintegro Saldo a Pagar

2.10.13
 Monitoreo Externo y Rendicion de Cuentas 
del Programa - FFEI (Juridico - 
Comunicación)** 

-                             -                             197.925.000                             197.925.000                              197.925.000                              197.925.000                        31.779.112                            197.925.000                          229.704.112                           -                            -                            -                           -                             150.000.000                             -                                  375.000.000                          375.000.000                          -                             -                             1.118.775.000                                 1.000.554.112                       31.779.112                         150.000.000                        

-                              -                              197.925.000                         197.925.000                               197.925.000                           197.925.000                         31.779.112                         197.925.000                       229.704.112                            -                             -                             -                            -                             150.000.000                         -                                   375.000.000                       375.000.000                           -                              -                              1.118.775.000                             1.000.554.112                        31.779.112                      150.000.000                    TOTAL
** 2.10.13 Monitoreo Externo y Rendicion de Cuentas del Programa - FFEI (Juridico - Comunicación), devolución de recursos no utilizados durante el ejercicio 2016, por parte de la OEI, equivalente a G 31.779.112, en el 2018 se vuelve a transferir el monto devuelto.

Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL)

PARTE 8.1- Ejecución Convenio OEI FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/09/2022

COMPONENTES / ACTIVIDADES
Año 2015 Año 2016 Año 2018 Año 2020 TOTALAño 2017 Año 2019 2021 2022



Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable Observaciones

1.  Gestión pago de becas.
2. Atención de beneficios solicitados por becarios conforme a la Guía de Bases y Condiciones.
3. Gestiones para retorno: solicitud de pasajes, remisión para adquisiciones, orientaciones para retorno. 
4. Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación a 
Instrumentos - SPI - Módulo de Seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                 
5- Asistencia a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno.

1. Pago de Becas: se procesaron los pagos de manutención a los becarios conforme a contratos firmados. Así mismo el pago correspondiente a 
algunas matrículas.
2. Responder a solicitudes planteadas por becarios en relación a beneficios a ser percibidos.
3. Gestión de Retorno: elaboración de procedimiento y formulario para compra de pasaje.
4.  Envío de solicitud de situación académica a becarios, recepción y elaboración de informes.
5-  Orientación a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno.                                                                                                                           
6- Consultas al departamento financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7- Firmas de adendas de contratos de otorgamiento de beneficios establecidos en la Guía de Bases y Condiciones de la Primera Convocatoria.

1. Documentaciones incompletas para realizar el 
seguimiento de becarios; heterogeneidad en los 
criterios de evaluación de los programas y formato 
del certificado de promoción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2- Becarios que no responden a la solicitud para 
completar la Tarea de Seguimiento a becario en el 
SPI.

1. Recepcionar pagos de matrícula y reembolso de seguro 
médico.
2. Seguimiento a becario Sistema de Postulación de 
Instrumentos – SPI.
3. Asistir al departamento de retorno y reinserción con los 
becarios que culminan sus estudios.                                                                                                     
4- Solicitar y  orientar a los becarios sobre el uso de la tarea en 
el SPI.                         
5- Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las 
asignaciones correspondientes a los becarios.

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, y  
Coordinadora de Gestión 

de Becas

---

1. Gestión pago de becas.
2. Asistencia a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno.
3. Atención de beneficios solicitados por becarios conforme al contrato y lo establecido en la Guía de Bases y 
Condiciones.
4. Recepción de solicitudes especiales para análisis de la UEP.                                                                                                                                                                                                                                      
5- Gestiones de reporte de las asignaciones de beneficios otorgados a los becarios.                                                                                                                                    
6-   Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación a 
Instrumentos - SPI - Módulo de Seguimiento.                                                           
7- Pasaje de retorno: recepción de las solicitudes de pasaje de vuelta, verificar la solicitud de pasaje y 
redireccionar al departamento de adquisiciones para su compra, vía sistema (SPI).

1. Pago de los beneficios de la beca. Para esta convocatoria se realizó el pago de la manutención y pago de beneficio de los becarios hasta el fin 
conforme a cada contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Firmas de adendas de contratos de otorgamiento de beneficios establecidos en la Guía de Bases y Condiciones de la Segunda Convocatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3. Atención y gestión de las solicitudes de: asignación de beneficios, reembolsos, pasajes, prorrogas, etc.
4. Seguimiento académico.                                                                                                             
5. Gestión de retorno: gestión, solicitudes de compra de pasajes y seguimientos de casos para estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                            
6- Consultas al departamento financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
7- Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el SPI.

1. Documentaciones incompletas para realizar el 
seguimiento de becarios; heterogeneidad en los 
criterios de evaluación de los programas y formato 
del certificado de promoción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2- Becarios que no responden a la solicitud para 
completar la Tarea de Seguimiento a becario en el 
SPI.                                                                                      3- 
Extensión de programas de estudios doctorales.
4-  Demora en la culminación de los programas de 
estudios de la Universidad de Buenos Aires (UBA)  - 
Defensa de Tesis.                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Efectuar seguimiento de los desempeño académico con el 
formulario de en el SPI. 
2.  Seguimiento de los pagos  de matrículas con el 
departamento financiero conforme a las fechas de recepción 
de los mismos.
3. Apoyar al departamento de adquisiciones con la compra de 
pasajes de retorno conforme al formulario de pedido.
4. Asistir al departamento de retorno y reinserción con los 
becarios que culminan sus estudios.                                                             
5. Firma de Acuerdo Administrativo y Cancelación de Becas 
previo análisis del Dpto. de Asesoría Legal de la UEP.                                                                   
6- Seguimiento a los casos con inconvenientes pendientes de 
defensa de tesis (UBA).

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, y 
Coordinadora de Gestión 

de Becas 

---

1. Seguimiento de la Gestión de Pagos de Becas. El pago a realizar a los becarios, se prevé que se realice el 
pago a la Agencia SFERE según cronograma 2019.
2. Gestionar casos de becario.
3. Seguimiento académico según programas de estudios conforme reporte de la agencia. 
4. Pasaje retorno: Recepción de las solicitudes de pasaje de retorno. 
5. Asistencia a becarios de programas de doctorado.                                                                                                                              

1.  Recepción de reporte académico y financiero de becarios   de la agencia SFERE.                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Recepción del reporte académico del año 2019 del grupo de becarios de la convocatoria Francia 01 
3. Comunicación con la referente de SFERE en cuanto a avances de los programas de doctorados.                                                                                           
4. Remisión de solicitud de pasajes al área de Adquisiciones.

1.Seguimiento del estado académico según reporte 
de la Agencia SFERE. 
2. Extensión de fecha de tesis de una becaria de 
doctorado por problemas de salud y actualmente con 
crisis de COVID19 en el país francés 

1. Comunicación constante con la agencia SFERE  referente a 
la situación académica de los becarios del programa de 
doctorado. 
2. Apoyar al Departamento de Adquisiciones con la compra 
de pasajes conforme al formulario de pedido.                                                                                                                
3. Acompañamiento a la becaria con problema de salud y 
actual crisis de COVID19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 

de Gestión de Becas. 

---

1.Gestión de pago de beneficios de becas.
2.Asistencia a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno
3. Atención de beneficios solicitados por becarios conformes al contrato y lo establecido en la Guía de Bases y 
Condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Recepción de solicitudes especiales de becarios para análisis de la UEP.
5. Gestiones de reportes de las asignaciones de beneficios otorgados a los becarios.
6. . Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación a 
Instrumentos-SPI -Modulo de Seguimiento. 
7. Pasaje retorno: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida,  verificar la solicitud de pasajes y redireccionar 
al Dpto. de Adquisiciones para su compra y vía sistema (SPI).

1. Pago de los beneficios de la Beca. Para esta Convocatoria se realizó el pago de la manutención y  pagos de beneficios a los becarios hasta final 
conforme a cada contrato.
2. Firmas de Adendas de contratos de otorgamiento de beneficios establecidos en la Guía de bases y condiciones de la segunda convocatoria.
3.Atención y gestión de las solicitudes de: asignación de beneficios, reembolsos, pasajes, prórroga, etc.
4. Seguimiento académico según programas de estudios. 
5. Gestión de rector: gestión solicitudes compra de pasaje y seguimiento casos por fin de estudios.
6. Consultas al Departamento Financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.
7. Seguimiento académico según programas de estudios en el sistema (SPI).

1. Documentaciones incompletas para realizar el 
seguimiento de becarios; heterogeneidad en los 
criterios de evaluación de los programas y formato 
del certificado de promoción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2- Becarios que no responden a la solicitud para 
completar la Tarea de Seguimiento a becario en el 
SPI.                                                                                      3- 
Extensión de programas de estudios doctorales.
4-  Demora en la culminación de los programas de 
estudios de la Universidad de Buenos Aires (UBA)  - 
Defensa de Tesis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Efectuar seguimiento de los desempeño académico con el 
formulario de en el SPI. 
2.  Seguimiento de los pagos  de matrículas con el 
departamento financiero conforme a las fechas de recepción 
de los mismos.
3. Apoyar al departamento de adquisiciones con la compra de 
pasajes de retorno conforme al formulario de pedido.
4. Asistir al departamento de retorno y reinserción con los 
becarios que culminan sus estudios.                                                             
5. Firma de Acuerdo Administrativo y Cancelación de Becas 
previo análisis del Dpto. de Asesoría Legal de la UEP.                                                                   
6- Seguimiento a los casos con inconvenientes pendientes de 
defensa de tesis (UBA).

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, y 
Coordinadora de Gestión 

de Becas 

---

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
30/09/2022

Componente I:  Becas para el fortalecimiento de la investigación                                                                                        
Componente II: Becas para el fortalecimiento de la innovación                                                                         
Componente III: Becas para el fortalecimiento de la educación

Convocatoria de Becas de doctorado en áreas de CTI, Convocatoria de Becas de maestría en áreas de CTI, Convocatoria de Becas de maestría en educación y/o gestión educativa. Convocatoria de Becas de maestría en áreas de CTI para fortalecer la innovación

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

1era. Convocatoria: Lanzamiento en fecha 16 de junio y cierre el 07 de agosto, ambos de 2015, Adjudicación el 12 de agosto de 2015.

2da. Convocatoria: Lanzamiento en fecha 21 de octubre y cierre el 04 de diciembre, ambos de 2015. Adjudicaron el 24 de diciembre de 2015.
Adenda 1 de la Guía de Bases y Condiciones: en fecha 03 de noviembre de 2015.
Adenda 2 de la Guía de Bases y Condiciones: en fecha 20 de noviembre de 2015.

Convocatoria FRANCIA 01: Lanzamiento en fecha 14 de diciembre 2015, cierre de postulaciones el 29 de Enero de 2016.  Selección y adjudicación de becarios mediante Resolución CCE. 

3ra. Convocatoria: lanzamiento en fecha 21 de febrero de 2016 y cierre el 31 de  Mayo 2016.
Adenda 1 de la Guía de Bases y Condiciones: en fecha 20 de mayo 2016.  Informe de enero de 2017 a junio de 2017.       

4ta. Convocatoria: lanzamiento el 20 de febrero de 2017 y cierre el  12 de mayo de 2017. Adjudicación el 30 de junio de 2017.



1.Gestión de pago de beneficios de becas.
2.Asistencia a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno
3. Atención de beneficios solicitados por becarios conformes al contrato y lo establecido en la Guía de Bases y 
Condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Recepción de solicitudes especiales de becarios para análisis de la UEP.
5. Gestiones de reportes de las asignaciones de beneficios otorgados a los becarios.
6. Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación a 
Instrumentos-SPI -Modulo de Seguimiento. 
7. Pasaje retorno: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida,  verificar la solicitud de pasajes y redireccionar 
al Dpto. de Adquisiciones para su compra y vía sistema (SPI).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Pago de los beneficios de la Beca. Para esta Convocatoria se realizó el pago de la manutención y  pagos de beneficios a los becarios hasta final 
conforme a cada contrato.
2. Firmas de Adendas de contratos de otorgamiento de beneficios y también adenda de los contratos de maestría en investigación conducente a 
doctorado establecidos en la Guía de bases y condiciones de la cuarta convocatoria.
3.Atención y gestión de las solicitudes de: asignación de beneficios, reembolsos, pasajes, prórroga, etc.
5. Seguimiento académico según programas de estudios.
6. Gestión de retorno: gestión solicitudes compra de pasaje y seguimiento casos por fin de estudios.
7. Consultas al Departamento Financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.
8. Seguimiento académico según programas de estudios en el sistema (SPI). 

1. Falta de respuesta de los becarios a las 
notificaciones de completamiento de la tarea Avance 
Académico.
2- Presentación de datos y documentaciones 
incompletos para realizar el seguimiento de becarios 
en el SPI.                                                                                      
3- Tiempo de respuesta de los becarios a las 
solicitudes de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                              

1. Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las 
asignaciones desembolsadas correspondientes a los becarios. 
2. Efectuar seguimiento de los desempeño académico con el 
formulario de en el SPI. 
3.  Seguimiento de los pagos  de matrículas con el 
departamento financiero conforme a las fechas de recepción 
de los mismos.
3. Apoyar al departamento de adquisiciones con la compra de 
pasajes de retorno conforme al formulario de pedido.
4. Asistir a la Coordinación de retorno y reinserción con los 
becarios que culminan sus estudios.                                                                                                      

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa,  y  
Coordinadora de Gestión 

de Becas 

---

1. Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación a 
Instrumentos-SPI -Modulo de Seguimiento. 
2.Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las asignaciones correspondientes a los becarios. 
3. Remisión de facturas de matrícula, seguro médico o reembolso por pasaje al Dpto. Financiero dos veces a la 
semana (lunes y miércoles).
4. Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de 
Seguimiento a becario.                                                                 
5- Orientar e instruir a los becarios sobre el uso de la tarea de seguimiento en el SPI.                                                                                                            
6. Proporcionar detalle de pagos a los becarios según registro del Departamento Financiero.

1. Pago de los beneficios de la Beca. Para esta Convocatoria se realizó el pago de la manutención y  pagos de beneficios a los becarios hasta final 
conforme a cada contrato.
2. Firmas de Adendas de contratos de otorgamiento de beneficios establecidos en la Guía de bases y condiciones de la segunda convocatoria.
3.Atención y gestión de las solicitudes de: asignación de beneficios, reembolsos, pasajes, prórroga, etc.
5. Seguimiento académico según programas de estudios.
6. Gestión de retorno: gestión solicitudes compra de pasaje y seguimiento casos por fin de estudios.
7. Consultas al Departamento Financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.
8. Seguimiento académico según programas de estudios en el sistema (SPI). 

1- Presentación de datos y documentaciones 
incompletos para realizar el seguimiento de becarios 
en el SPI.         
2. Falta de respuesta de los becarios a las 
notificaciones de completamiento de la tarea Avance 
Académico.                                                3- Tiempo de 
respuesta de los becarios a las solicitudes de 
seguimiento.                                                                             

1. Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las 
asignaciones correspondientes a los becarios. 
2. Remisión de facturas de matrícula, seguro médico o 
reembolso por pasaje al Dpto. Financiero dos veces a la 
semana (lunes y miércoles)
3. Recepcionar periódicamente los datos declarados por los 
becarios en el sistema-SPI en la tarea de Seguimiento a 
becario.                                                                 
4- Proporcionar detalle de pagos a los becarios según registro 
del Departamento Financiero.
5. Apoyar al área de adquisiciones con la compra de pasajes 
conforme al formulario de pedido.

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, y  
Coordinadora de Gestión 

de Becas 

---

1- Firma de Contrato: se previó Ia firma de contrato a los becarios adjudicados y que,  hayan  completado la 
carpeta de contrato con las documentaciones solicitadas al momento de la postulación y según la GBC, se 
suscribieron 55 contratos, 1 firma pendiente a la fecha y 7 adjudicados han renunciado a los beneficios de la 
beca entre julio y setiembre del 2018.
2. Recepción de los datos de las cuentas bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas 
internacionales y uso de las mismas en el país extranjero e información a los becarios para retirar  la tarjeta 
VISA  del BNF durante la firma del contrato.  3. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre las 
asignaciones por manutención a los becarios conforme al último cuatrimestre del 2018 (septiembre a 
diciembre), así también pago de  matrículas y seguro médico.  4. Pasaje Ida: Recepción de las solicitudes de 
pasaje de ida,  verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al Dpto. de Adquisiciones para su compra. 5. 
Seguimiento al proceso de desembolso de los becarios conforme al segundo semestre del 2018. 6.  Remisión  
13 de solicitudes de becarios para el análisis y respuesta de la UEP, Coordinador Gral. o comité técnico o CCE si 
la situación lo amerita.

1. Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación a Instrumentos-SPI -Modulo de Seguimiento. 
2.Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las asignaciones correspondientes a los becarios. 
3. Formalizar la remisión de facturas de matrícula, seguro médico o reembolso por pasaje al Dpto. Financiero dos veces a la semana, (lunes y 
miércoles)
4. Recepcionar periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de Seguimiento a becario.                                                                 
5- Orientar e instruir a los becarios sobre el uso de la tarea de seguimiento en el SPI.                                                                                                                                                                                      
6. Proporcionar detalle de pagos a los becarios según registro del Departamento Financiero.

1- Presentación de datos y documentaciones 
incompletos para realizar el seguimiento de becarios 
en el SPI.         
2. Falta de respuesta de los becarios a las 
notificaciones de completamiento de la tarea Avance 
Académico.                                                3- Tiempo de 
respuesta de los becarios a las solicitudes de 
seguimiento.                                                                                                                                             
4-  Provisión incompleta de datos bancarios para el 
pago de las matriculas.                                                                                                                                     
5-  Rango de fechas de pasajes de ida muy cercanos 
a la fecha de inicio del programa de estudios.                                                      

1. Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las 
asignaciones desembolsadas correspondientes a los becarios. 
2. Efectuar seguimiento de los desempeño académico con el 
formulario de en el SPI. 
3.  Seguimiento de los pagos  de matrículas con el 
departamento financiero conforme a las fechas de recepción 
de los mismos.
4. Apoyar al departamento de adquisiciones con la compra de 
pasajes de retorno conforme al formulario de pedido                                              

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, y  
Coordinadora de Gestión 

de Becas 

---

1- Lanzamiento de la Guía de Bases y Condiciones de la convocatoria de Postdoctorado en redes sociales, 
página web de BECAL y medios masivos de comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2- Diseño y habilitación de formularios de postulación en el Sistema SPI disponible desde el 20 de abril del 
2018. G3- Mesas de consultas  todos los viernes de 08:00 a 15:00 desde el 20/04/2018 en las oficinas de 
BECAL.                                                                                                                                                       3- Todas las postulaciones 
se realizaron online utilizando el Sistema SPI del CONACYT.  
4.Realizar las evaluaciones y evaluaciones. 
5 Selección de Becarios: se verifican y consolidan las evaluaciones para  elevar el resultado al CCE y, solicitar la 
no objeción del BID. 
6.. Publicación en la página de BECAL de la lista adjudicados a la beca el 7 de agosto del 2018.
7. Notificación personalizadas a los adjudicados y remisión de los documentos requeridos para la firma del 
contrato.                               
8. Asistencia a las consultas
9.Seguimiento al proceso de desembolso de los becarios conforme al segundo semestre del 2018 (julio a 
diciembre 2018). 

1-Al cierre de la convocatoria, el 06/07/2018, conforme a datos del SPI se identificaron 5 postulaciones finalizadas y, de las cuales, 3 fueron 
preseleccionadas y ninguna fue selecciona para el próximo proceso. Se ha declarado desierto .El punto 8.3 de GBC de esta convocatoria menciona que 
podrán ser invitados a entrevista aquellos postulantes que obtengan mayor puntaje (sobre la base de las postulaciones que se ubiquen en el puntaje 
equivalente al 60% o mayor). Ninguna postulación registrada ha logrado el mínimo requerido del puntaje equivalente y no pasaron a entrevista, la cual 
formaba parte de la evaluación. Por lo expuesto BECAL declaró desierta esta convocatoria.      

1. Convocatoria declarada desierta por falta de 
postulantes

1. Convocatoria declarada desierta

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, y 
Coordinadora de Gestión 

de Becas 

---

5ta convocatoria: lanzamiento en fecha 15 de setiembre de 2017 y cierre el 15 de noviembre de 2017. Adjudicación el 28 de diciembre del 2017.

6ta convocatoria: lanzamiento en fecha 15 de febrero del 2018 y cierre de postulación el 11 de mayo del 2018. Adenda 1 de la Guía de Bases y Condiciones: en fecha 17 de abril del  2018.  Adjudicación el 27 de junio del 2018.

Postdoctorado: lanzamiento en fecha 5 de abril del 2018  y cierre el 6 de julio del 2018. Adjudicación el 7 de agosto del 2018.

Convocatoria de Becas de Maestría Temáticas para instituciones públicas, en modalidad presencial, a distancia y semipresencial.

Convocatoria de Becas de Maestría Temáticas para instituciones públicas, en modalidad presencial, a distancia y semipresencial.

1ra convocatoria: lanzamiento de la Guía de Bases y Condiciones en fecha 22 de febrero de 2021, cierre de postulación el 16 de mayo de 2021. Publicación de lista de adjudicados 22 de junio 2021.



1. Elaboración de la Guía de bases y condiciones.
2. Reuniones de ajuste y verificación de criterios de la guía. 3. Aprobación de la guía  por el CCE.
4. Diseño de la convocatoria en el SPI. 
5. Lanzamiento de la convocatoria, comunicación a través redes sociales, página web-BECAL y medios de comunicación 
masivo. El lanzamiento de la GBC se realiza el 22 de febrero de 2021.  Se encuentran habilitados un total de 10 cupos 
para las siguientes instituciones: Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y Equipo Económico. 
6. Postulación on-line a través del Sistema SPI del CONACYT, la habilitación del sistema de postulación se realiza el 15 
de marzo de 2021. 
7. Etapa de Evaluación. El proceso de evaluación cuenta con las siguientes  etapas: i) Etapa de admisión y elegibilidad: 
revisión documental presentada por los postulantes; ii) Etapa de Evaluación: puntuación de los criterios de evaluación 
conforme a la guía de bases y condiciones con  la participación de evaluadores iii) Entrevista: pasan a entrevistas los 
preseleccionados quienes son  entrevistados con los investigadores del PRONII nivel 1, 2 y 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8. Etapa de Apelación. 
9. Selección de Becarios: se verifican y consolidan las evaluaciones para elevar el resultado al CCE. 
10. Publicación en la página de BECAL de la lista adjudicados a la beca. 
11. Notificación personalizada a los adjudicados, remisión del formulario de aceptación a la beca y remisión de los 
documentos requeridos para la firma del contrato.  
12. Asistencia a las consultas. 
13. Firma de Contrato: a los becarios adjudicados y que hayan completado la carpeta de contrato con las 
documentaciones solicitadas al momento de la postulación y según la GBC, inicio previsto el 19/07/2021.
14. Recepción de los datos de las cuentas bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas internacionales y 
uso de las mismas en el país extranjero e información a los becarios para retirar la tarjeta VISA  del BNF durante la firma 
del contrato.        
15. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre las asignaciones por manutención a los becarios), así también pago 
de  matrículas y seguro médico.                  
16. Pasaje Ida: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida, verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al Dpto. de 
Adquisiciones para su compra. 17. Seguimiento y monitoreo a becarios, atención a consultas varias y acompañamiento 
a los mismos.

1. Elaboración de la Guía de bases y condiciones.
2. Reuniones de ajuste y verificación de criterios de la guía.
3. Aprobación de la guía  por el CCE.
4. Diseño de la convocatoria en el SPI. 
5. Lanzamiento de la convocatoria, comunicación a través redes sociales, página web-BECAL y medios de comunicación masivo. El lanzamiento de la 
GBC se realiza el 22 de febrero de 2021.  Se encuentran habilitados un total de 10 cupos para las siguientes instituciones: Policía Nacional, Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social y Equipo Económico.
6. Postulación on-line a través del Sistema SPI del CONACYT, la habilitación del sistema de postulación se realiza el 15 de marzo de 2021.
Cantidad de postulantes: Policía Nacional: 1, Equipo Económico Nacional: 3. Totalizando 4 postulantes.
7. Etapa de Evaluación. El proceso de evaluación cuenta con las siguientes  etapas: i) Etapa de admisión y elegibilidad: revisión documental presentada 
por los postulantes; ii) Etapa de Evaluación: puntuación de los criterios de evaluación conforme a la guía de bases y condiciones con  la participación de 
evaluadores iii) Entrevista: pasan a entrevistas los preseleccionados quienes son  entrevistados con los investigadores del PRONII nivel 1, 2 y 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8. Etapa de Apelación.
9. Selección de Becarios: se verifican y consolidan las evaluaciones para elevar el resultado al CCE.    
10. Publicación en la página de BECAL de la lista adjudicados a la beca.
11. Notificación personalizada a los 3 adjudicados, remisión del formulario de aceptación de la beca y remisión de los documentos requeridos para la 
firma del contrato. 
12. Asistencia a las consultas.
13. Firma de Contrato: inició en julio 2021 con los becarios adjudicados y que han completado la carpeta de contrato con las documentaciones 
solicitadas al momento de la postulación y según la GBC. En el periodo de julio a setiembre 2021 se han firmado la totalidad de los contratos.  
14. Recepción de los datos de las cuentas bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas internacionales y uso de las mismas en el país 
extranjero e información a los becarios para retirar la tarjeta VISA  del BNF durante la firma del contrato. 
15. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre las asignaciones por manutención a los becarios, así también pago de  matrículas y seguro 
médico. 
16. Pasaje Ida: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida, verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al Dpto. de Adquisiciones para su compra. 
17. Seguimiento y monitoreo a becarios, atención a consultas varias y acompañamiento a los mismos.

1. Dudas por parte de los postulantes para identificar 
el área de la ciencia que corresponde a determinados 
programas de estudios. 
2. Falta de comprensión de lo indicado en la Guía de 
Base y Condiciones.

1. Charlas virtuales para promocionar las becas y aclarar 
dudas de interesados.
2. Atención telefónica y vía mail de consulta de interesados 
en las becas. 

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lorena 
Milessi Coordinadora de 

Gestión de Becas

---

1. Convocatoria Finalizada.                                                                                                                                          
2. Finalización de los estudios de maestría  cursados por los docentes becarios en el curso 2016-2017 en 
España. 
3. Gestiones para retorno: solicitud de pasajes, remisión para adquisiciones, orientaciones para retorno. 
4.Asistir en el proceso de entrega de documentaciones de finalización de programas de estudios y la 
finalización de seguimiento académico en el sistema SPI .
5. Asistencia para inicio de sus tareas de retorno año _0  en el sistema SPI

1. Convocatoria Finalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Comunicación oficial por parte de los becarios y la agencia SEPIE de la culminación de los estudios de maestría en España, remisión de las guías 
docentes  de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.Gestión para retorno: gestión de pasajes, recepción de documentos de culminación de programa.
4.Asistir en el proceso de entrega de documentaciones de finalización de programas de estudios y la finalización de seguimiento académico en el 
sistema SPI.
5. Asistencia para inicio de sus tareas de retorno año _0  en el sistema SPI

1. Convocatoria Finalizada. 1. Convocatoria Finalizada. 

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 

de Gestión de Becas 

---

1. Convocatoria Finalizada.                                                                                                                                          
2. Asistencia a las consultas
3. Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de 
Seguimiento a becario.                                                                 
4, Orientar e instruir a los becarios sobre el uso de la tarea de retorno año_0 en el sistema  SPI.                                                                                                                                                                                
5. Seguimiento con el MEC Implementación de proyectos pedagógicos MEC.

1. Convocatoria Finalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Seguimiento con el MEC sobre implementación de proyectos
3. Recepción de los las documentaciones de finalizaciones de los programas de estudios y capacitar la utilización del sistema SPI para su acreditación en 
retorno año_0
4. Se ha solicitado a los retornados presentar el certificado del programa de entrenamiento correspondiente en la oficina de BECAL, y registro y 
seguimiento por parte de Retorno y Reinserción.

1. Convocatoria Finalizada. 1. Convocatoria Finalizada. 

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione  Coordinadora 

de Gestión de Becas 

---

1.Responder a consultas sobre pago de manutención a los becarios conforme a contratos firmados 
correspondientes al segundo cuatrimestre.                                                             
2- Acompañamiento a los becarios en todo momento vía correo electrónico y whatsapp, así como 
comunicación constante con la Agencia SEPIE para las documentaciones de culminación de programas de 
estudios.                                                                 
3- Comunicación constante sobre situación de los docentes becarios con la Dirección de Gestión de Becas del 
MEC y la Agencia SEPIE.                                                                                             
4. Recepción y respuesta a consultas varias a través de corre electrónico, periódicamente.                                                                                                                                                                        
5. Gestionar casos de becarios.

1. Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de Seguimiento a becario.  
2. Asistir al departamento de retorno y reinserción con los becarios que culminan sus estudios y solicitan pasajes de retorno a través del SPI.                                                                                                                                                             
3- Orientar e instruir  a los becarios sobre el llenado de cada tarea  de seguimiento en el SPI.                                                                                                                                                                                     
4. Gestión de casos especiales. 
5. Convocatoria Finalizada

1. Convocatoria Finalizada. Convocatoria Finalizada

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 

de Gestión de Becas

---

1. Remisión de los certificados de estudio y títulos al MEC. 
2. Seguimiento de las tareas de seguimiento académico de culminación de sus programas de estudios                                                                                                                                                       
3. Asistencia para la realización de sus tareas de retorno año_0

1. Remisión de los certificados de estudio y títulos al MEC. 
2. Seguimiento de las tareas de seguimiento académico de culminación de sus programas de estudios                                                                                                                                                 
3. Asistencia para la realización de sus tareas de retorno año_0

1.Convocatoria Finalizada 1.Convocatoria Finalizada                                                                                                                                                                                                                         

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione  Coordinadora 

de Gestión de Becas 

---

Convocatoria de Becas de Entrenamiento

Convocatoria de Becas de maestría en educación y/o gestión educativa. 

Convocatoria de Becas de Entrenamiento

Componente III: Becas para el fortalecimiento de la educación

Convocatoria de Becas de maestría en educación y/o gestión educativa. 

Convocatoria Docentes COLOMBIA 01: Lanzamiento en fecha 09 de agosto de 2017 y cierre 31 de octubre de 2017.  Selección realizada por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia/Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.  * Adenda 1 de fecha 8 de septiembre de 2017, prórroga de cierre al lunes 11 de septiembre, 15.00hs. Adenda 2 de fecha 27 de septiembre de 2017.

Convocatoria ESPAÑA 02: Lanzamiento en fecha 24 de julio del 2017, cierre de postulaciones el 22 de agosto del 2017.  Selección realizada por la agencia SEPIE.  Adenda 01 a la Guía de Bases y Condiciones el 18 de agosto del 2017. Aprobación de la cantidad de becarios  adjudicados fue confirmada mediante Resolución CCE. 

Convocatoria Francia 02: Lanzamiento en fecha 21 de Octubre 2016, cierre de postulaciones el 28 de Noviembre de 2016.  Selección realizada por la agencia SFERE y la  aprobación como la adjudicación de la cantidad de becarios fue confirmada mediante Resolución CCE. 

Convocatoria DOCENTE 01-ESPAÑA.:Se lanzó en fecha 05 de julio de 2016, cierre de postulaciones el 05 de agosto de 2016.  Selección y adjudicación de becarios mediante Resolución CCE. 



1. Acompañamiento en el SPI para presentar la certificación del primer periodo académico , fase presencial.                                                                    
2.Comienzo de la Fase Virtual en Paraguay el 21 de enero del 2019.                                                                                                                                                                                                                 
3. Finalización de la fase virtual el 22 de abril                                                                                              
4.  Desarrollo del segundo momento de la fase presencial en Paraguay en el mes de marzo.                                                                                                                     
5. Recepción de las tareas de seguimiento académico: Antecedente Académico y Finalización de programas de 
estudios.                                                                                  
6. Asistencia para la realización de sus tareas de retorno año_0.                                                               
7. Certificación y titulación del curso

1. Recepción de los antecedentes académicos del primer y segundo periodo: fases presencial y virtual.                                                                                                                                                                                                                                                  
2- Finalización del programa de estudio.                                                                                                                                                                                                                                              
3- Proceso de certificación del curso por parte de las Instituciones correspondientes .                                                                                 
4- Retorno de los becarios a Paraguay en fechas 15-16 de diciembre. 
5- Implementar los formularios de Actualización de Datos y Seguimiento a Becarios en el Sistema de Postulación a Instrumentos-SPI.                                                                                                           
6. Acto de Graduación  el 25 de noviembre del 2019.
7. Convocatoria Finalizada

1.Convocatoria Finalizada 1.Convocatoria Finalizada                                                                                                                                                                                                                         

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione  Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas 

---

1-  Publicación de la lista de seleccionados, 51 según Resolución.                                                                                                                                                                                                                              
2- Remisión de la notificación de adjudicación y el formulario de aceptación o rechazo de beca a los 51 becarios 
seleccionados.                                                                                                                                                                               
3- Recepción de los formularios de aceptación o rechazo de beca.                                                                                                                                                                                                                                  
4- Remisión de la lista de documentos requeridos para la carpeta de cada becario.           
5. Firma de contrato de todos los becarios en febrero del 2019.                                                                                                   
7.Inicio de curso presencial en Asunción 20 y 21 de marzo en el Hotel Guaraní con la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y la Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile.                                                                                                                                                                         
8. Viaje a Chile de los becarios en fecha 23 de marzo.                                                                                                           
9. Inicio de la fase presencial en Chile el 25 de marzo al 24 de mayo.                                                                                                        
10. Inicio de la fase virtual en Paraguay desde el 28 de mayo al 09 de agosto del 2019.                                                                                                                                                                
11. Acompañamiento y atención de consultas a los becarios durante la estadía en Chile.
12. Certificación y titulación del curso

1-  Publicación de la lista de seleccionados, 51 según Resolución.                                                                                                                                                                                                                                   
2- Remisión de la notificación de adjudicación y el formulario de aceptación o rechazo de beca a los 51 becarios seleccionados.                                                                                                                                                                             
3- Recepción de los formularios de aceptación o rechazo de beca.                                                                                                                                                                                                                                  
4- Remisión de la lista de documentos requeridos para la carpeta de cada becario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5-  Firma de contrato de todos los becarios en febrero del 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6- Inicio de curso en Asunción 20 y 21 de marzo en el Hotel Guaraní con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Centro de Innovación en Educación 
de Fundación Chile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
7- Viaje a Chile de los becarios en fecha 23  de marzo.                                                                                                                                                                                                                                                  
8- Inicio de la fase presencial en Chile en el mes de marzo y culmina el  24 de mayo del 2019.                                                                                                                                             
9. Inicio de la fase virtual en Paraguay desde el 28 de mayo al 09 de agosto del 2019.                                                                                                                                                                                                                                      
10- Recepción de los formularios de , Actualización de Datos y Antecedente Académico en el Sistema de Postulación a Instrumentos-SPI.                                                                                                                    
11. Acto de Graduación  el 25 de noviembre del 2019.

1.Convocatoria Finalizada 1.Convocatoria Finalizada                                                                                                                                                                                                                         

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione  Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas

---

1- Publicación de la GBC en medios de circulación nacional desde el mes de abril.                                                         2. 
Inicio de postulación en el SPI a partir del 08 de abril del 2019.                                                                      
3.  Finalización de postulaciones en el SPI el 07 de junio del 2019.                                                                                                                      
4. Inicio del proceso de Admisión y Elegibilidad por parte del Equipo Evaluador del MEC y BECAL desde 
10/06/2019 hasta el 21/006/2019.                                                                        
5. Inicio de Evaluación y Selección de los postulantes a ser adjudicados por el equipo evaluador de la 
Universidad desde el 22/06  al 27/06/2019.                                                                                                                          
6. Aprobación y no objeción del listado por el CCE el pendiente de aprobación en el mes de julio 2019.                                                                                                                                                                                                  
7- Firma de contrato .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8- Inicio de curso en Asunción 12 y 13 de agosto  en el Hotel Guaraní con la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y la Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile.                                                                   
9. Viaje a Chile de los becarios en fecha 15 y 16 de agosto.                                                                                                                                                                                                                                                            
10-  Inicio de la fase presencial en Chile en el mes de agosto y culmina el  18 octubre del 2019.                                                                                                                                                                                 
11. Inicio de la fase virtual en Paraguay desde el 21 de octubre al 13 de diciembre del 2019.                                                                                                                                                                                           
11. Finalización del curso en Asunción  con la modalidad presencial el 17 y 18 de diciembre del 2019.                                                                                                               
12. Recepción de los formularios de , Actualización de Datos y Antecedente Académico en el Sistema de 
Postulación a Instrumentos-SPI.                                                                                                     
13. Certificación y titulación del curso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1- Publicación de la GBC en medios de circulación nacional desde el mes de abril.                                                                                                                         2. Inicio 
de postulación en el SPI a partir del 08 de abril del 2019.                                                                                                                                                                                3.  
Finalización de postulaciones en el SPI el 07 de junio del 2019.                                                                                                                               
4. Inicio del proceso de Admisión y Elegibilidad por parte del Equipo Evaluador del MEC y BECAL desde 10/06/2019 hasta el 21/006/2019.                                                                                                                 
5. Inicio de Evaluación y Selección de los postulantes a ser adjudicados por el equipo evaluador de la Universidad desde el 22/06  al 27/06/2019.                                                                                                                                                
6. Aprobación y no objeción del listado por el CCE prevista para el mes de julio 2019.                                                                                                                                           
7.  Firma de contrato de todos los becarios en julio del 2019.                                              
8- Inicio de curso en Asunción 12 y 13 de agosto  en el Hotel Guaraní con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Centro de Innovación en 
Educación de Fundación Chile.                                                                   
9. Viaje a Chile de los becarios en fecha 15 y 16 de agosto.                                                                                                                                                                                                                                                            
10-  Inicio de la fase presencial en Chile en el mes de agosto y culmina el  18 octubre del 2019.                                                                                                                                                                                 
11. Inicio de la fase virtual en Paraguay desde el 21 de octubre al 13 de diciembre del 2019.                                                                                                             
12. Finalización del curso en Asunción  con la modalidad presencial el 17 y 18 de diciembre del 2019.                                                                              
13.   Recepción de los formularios de , Actualización de Datos y Antecedente Académico en el Sistema de Postulación a Instrumentos-SPI.                                                                                                                                       
14. Ceremonia de graduación y certificación en Asunción.                                                                                                                                                                                                                

1. Convocatoria con clases Finalizada, pendiente de 
recalendarizar fecha para la ceremonia de 
graduación.

1. Atención personalizada a los becarios para la carga de sus 
antecedentes en el SPI-Seguimiento a becarios.                                                                                                                                                 
2. Recalendarizar graduación de los becarios.

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione  Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas

---

1. Pago de Becas. se realizó el pago de las asignaciones de manutención,  seguro médico y matrícula 
correspondiente al primer semestre del 2020  conforme a cada contrato.                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Presentación del reporte académico de la agencia LASPAU a BECAL.                                                                                 
3- Comunicación constante con la agencia LASPAU y los becarios sobre procedimientos del Programa de Becas.
4. Seguimiento de las tareas de seguimiento académico de Actualización de datos y el Antecedente Académico 
de los  becario  por parte de los becarios                                                                                          

1.  Pago de los beneficios de becas a través de la Agencia LASPAU.                                                                                                                                                  2-  
Recepcionar el informe de Actualización de datos y el Antecedente Académico de los  becario  por parte de los becarios.                                                                                                                                                                     
3-  Comunicación constante con los representantes del la Agencia LASPAU sobre situaciones particulares de los becarios.

1. No hubo inconvenientes en el  periodo

1. Implementar mecanismos y procedimientos para mayor 
información y comunicación con la Agencia.                                                                                                                                                         
2-  Recepcionar el informe de seguimiento académico de los  
becarios en el SPI  y  de la Agencia.                                                                                                           

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas

---

Componente I:  Becas para el fortalecimiento de la investigación

Convocatoria CHILE02: Lanzamiento en fecha 17 octubre de 2018 y cierre 19 de noviembre de 2018.  Selección realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile.  * Adenda 1 de fecha 19 de noviembre de 2018, prórroga de cierre al  23 de noviembre hasta las 23:59.

Convocatoria CHILE03: Lanzamiento en fecha 01 de abril de 2019 y su cierre el 04 de junio de junio del 2019.  Selección realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile.  * Adenda 01 de fecha 16 de abril del 2019, cambio de fechas del calendarios actividades académicas- Adenda 02 de fecha 09 de mayo del 2019, extensión de la fecha de postulación y cambio de la fecha de las actividades académicas, Adenda 03, prórroga 
de cierre de postulación al  07 de junio del 2019. 

Convocatoria LASPAU 2017 Cohorte 2018/2019: Lanzamiento en fecha 15 de junio, la postulación estuvo disponible a partir del 19 de junio  del  año 2017 al  01 de agosto del 2017.  

La selección fue dada a conocer el 30 de setiembre de 2017

Convocatoria LASPAU: Lanzamiento en fecha 15 de junio del 2015, la postulación estuvo disponible a partir del 24 de junio  del  año 2016, cierre de postulaciones el 15 de julio de 2016.  
Adenda 1 de la Guía de Bases y Condiciones: amplía convocatoria al 1 de agosto  2016
La selección fue dada a conocer el 30 de setiembre de 2016.

Convocatoria de Becas de doctorado en áreas de CTI

Convocatoria de Becas de Entrenamiento

Convocatoria CHILE01: Lanzamiento en fecha 06 de junio de 2018 y cierre 06 de julio de 2018.  Selección realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile.  *Adenda 1 de fecha 7 de julio de 2018, prórroga de cierre al  30 de julio, 12.00hs., reapertura del proceso de postulación a profesionales de la educación directores y vicedirectores de Escuelas y colegios técnicos agrícolas y agro mecánicas de gestión oficial del MAG a 
fin de dar mayor oportunidad a más educadores a postularse; cambio de fechas de inicio y fin del curso.



1- Pago de Becas. El pago a realizar a los becarios, se prevé  se realice  a través de la Agencia LASPAU el pago 
en el primer semestre del año 2019.                                                                                                                          
2- Comunicación continúa con LASPAU sobre los procesos académicos e inicio de las actividades académicas en 
el semestre u otras particularidades.                                                                                                                                                         
3. Seguimiento a becario a través de la agencia LASPAU y la tarea de seguimiento en el SPI.

1.  Pago de los beneficios de becas a través de la Agencia LASPAU.                                                                                                                                                  2-  
Recepcionar el informe de Actualización de datos y el Antecedente Académico de los  becario  por parte de los becarios.                                                                                                                                                                     
3-  Comunicación constante con los representantes del la Agencia LASPAU sobre situaciones particulares de los becario.

1. No hubo inconvenientes en el  periodo

1. Comunicación constante con la Agencia sobre las 
condiciones de los becarios.                                                                                                                                                          
2-  Recepción del informe de seguimiento académico por el 
becario en el SPI y  por parte de la Agencia.                                                                                                    

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas 

---

1. Proceso de carga de datos en el sistema SPI 
2.Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                
3. Comunicación constante con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los procesos de 
postulación y selección.

1. Proceso de carga de datos en el sistema SPI 
2.Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                           3. 
Comunicación constante con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los procesos de postulación y selección.
4.La información en el SPI se encuentra en proceso

1. La comunicación con los becarios fue difícil ya que 
los mismos no respondían o respondían al cabo de 
varios días.
2. Los becarios no han concluido la carga de datos en 
el sistema                                

1- Se ha convocado a una reunión con la Embajada Británica 
en Paraguay.                                                                           2. Se ha 
solicitado una mesa de trabajo y reunión con el Embajador 
Británico y su representante de beca.

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, y 
Coordinadora de Gestión 

de Becas 

---

1. Proceso de carga de datos en el sistema SPI 
2.Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                
3. Comunicación constante con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los procesos de 
postulación y selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Proceso de carga de datos en el sistema SPI 
2.Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                            3. 
Comunicación  con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los procesos de postulación y selección.                                                                                                                                                                                                                                                                    
4. Convocatoria Finalizada.

1. La comunicación con los becarios fue difícil ya que 
los mismos no respondían o respondían al cabo de 
varios días.
2. Los becarios no han concluido la carga de datos en 
el sistema. Convocatoria Finalizada

1- Se ha convocado a una reunión con la Embajada Británica 
en Paraguay, la cual la mesa de trabajo sigue en proceso
2. Se solicitó la prorroga de cierre en el sistema para que los 
mismos puedan cargar los datos.                                                                                                                                                                                 
3. Se ha solicitado una mesa de trabajo y reunión con el 
Embajador Británico y su representante de beca

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas 

---

1.  Selección de Becarios:  remisión de la lista de candidatos seleccionados para el programa de becas 
Chevening-BECAL para el años académico 2018-2019,  confirmación de 10 seleccionados                                                                                                        
2-  Comunicación con la Embajada Británica sobre el desempeño de los becarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                           2- 
Comunicación constante con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los procesos de postulación y selección.
3.La información en el SPI se encuentra en proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.  Convocatoria Finalizada.

1. La comunicación con los becarios fue difícil ya que 
los mismos no respondían o respondían al cabo de 
varios días.
2. Los becarios no han concluido la carga de datos en 
el sistema .                                                                                                                                                                                                                                                                
4.  Convocatoria Finalizada.

1- Se ha convocado a una reunión con la Embajada Británica 
en Paraguay, la cual la mesa de trabajo sigue en proceso
2. Se solicitó la prorroga de cierre en el sistema para que los 
mismos puedan cargar los datos.                                                                                                                                                                                       
3. Se ha solicitado una mesa de trabajo y reunión con el 
Embajador Británico y su representante de beca

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Marlene 
González Coordinadora 

de Gestión de Becas 

---

1. Publicación en redes sociales desde el 09/09/2019.
2. Inicio de la postulación en el sitio web www.chevening.org/apply desde el 02/11/2019 (12:00 BST).
3. Finalización de la postulación en el sitio web www.chevening.org/apply el 05/11/2019 (12:00 GMT).
4. Filtro de postulaciones contra los criterios de elegibilidad el 06/11/2020.
5. Evaluación por parte del comité de lectura independiente (en el Reino Unido) hasta mediados de febrero del 
2020.
6. Postulantes mejor puntuados por el comité, notificados e invitados a entrevistas el 25 de febrero del 2020
7. Fecha límite para que los candidatos a entrevistarse presenten dos (2) cartas de referencias y documentos 
académicos respaldatorios, entre marzo y mayo del 2020
8. Entrevistas a candidatos por parte del panel conformado por el embajador/jefe de misión adjunto, oficial de 
Chevening y oficial de Becal, entre el 01/03/2020 y 30/04/2020.
9. Remisión de lista de candidatos condicionalmente seleccionados por el programa, a BECAL a principios de 
junio del 2020. 10. Anuncio de resultados de las entrevistas a los candidatos a principios de junio 2020.
11. Fecha límite para que los candidatos condicionalmente seleccionados presenten una carta de aceptación 
incondicional de una universidad, el 15/07/2020 (17:00 BST). 12. Confirmación de las becas desde el 
20/07/2020 hasta el 20/08/2020 aproximadamente.
13. Remisión de la lista final de becarios confirmados a BECAL el 28/08/2021.  14. Los becarios confirmados 
viajan al Reino Unido a iniciar sus estudios entre septiembre y octubre 2020. 

1. Publicación en redes sociales desde el 09/09/2019.
2. Inicio de la postulación en el sitio web www.chevening.org/apply desde el 02/11/2019 (12:00 BST).
3. Finalización de la postulación en el sitio web www.chevening.org/apply el 05/11/2019 (12:00 GMT).
4. Filtro de postulaciones contra los criterios de elegibilidad el 06/11/2020.
5. Evaluación por parte del comité de lectura independiente (en el Reino Unido) hasta mediados de febrero del 2020.
6. Postulantes mejor puntuados por el comité, notificados e invitados a entrevistas el 25 de febrero del 2020
7. Fecha límite para que los candidatos a entrevistarse presenten dos (2) cartas de referencias y documentos académicos respaldatorios, entre marzo y 
mayo del 2020
8. Entrevistas a candidatos por parte del panel conformado por el embajador/jefe de misión adjunto, oficial de Chevening y oficial de Becal, entre el 
01/03/2020 y 30/04/2020.
9. Remisión de lista de candidatos condicionalmente seleccionados por el programa, a BECAL a principios de junio del 2020.
10. Anuncio de resultados de las entrevistas a los candidatos a principios de junio 2020.
11. Fecha límite para que los candidatos condicionalmente seleccionados presenten una carta de aceptación incondicional de una universidad, el 
15/07/2020 (17:00 BST).
12. Confirmación de las becas desde el 20/07/2020 hasta el 20/08/2020 aproximadamente.
13. Remisión de la lista final de becarios confirmados a BECAL el 28/08/2021.                                                                 
14. Los becarios confirmados viajan al Reino Unido a iniciar sus estudios entre septiembre y octubre 2020. 

Leve dificultad a la hora de la promoción, al tratar de 
alcanzar potenciales candidatos fuera de las 
principales ciudades del país (Asunción, Central, 
Itapúa, Caaguazú y Alto Paraná), debido a la 
prohibición de desplazamiento.

1- Notificación personalizada a los seleccionados por parte del 
Programa de Becas-BECAL.

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas

---

1- Pago de Becas. El pago a realizar a la becaria, se prevé  se realice  a través de la Agencia LASPAU el pago en 
el primer semestre del año 2019.                                                                                                                          
2- Comunicación continúa con FULLBRIGHT y LASPAU sobre los procesos académicos e inicio de las actividades 
académicas en el semestre u otras particularidades.                                                                                                                                                         
3. Seguimiento a becario a través de la Agencia LASPAU y la tarea de seguimiento en el SPI.

1.  Pago de los beneficios de becas a través de la Agencia LASPAU.                                                                                                                                                  2-  
Recepcionar el informe de Actualización de datos y el Antecedente Académico de los  becario  por parte de los becarios.                                                                                                                                                                     
3-  Comunicación constante con los representantes del la Agencia LASPAU sobre situaciones particulares de los becario.

1- No hubieron dificultades en la convocatoria.

1. Comunicación constante con la Agencia sobre las 
condiciones de los becarios.                                                                                                                                                          
2-  Recepción del informe de seguimiento académico por el 
becario en el SPI y  por parte de la Agencia.                                                                                                                                                                                                     
3- El último becario de esta convocatoria estará culminando 
en agosto del 2020.

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas

---

Convocatoria de Becas de maestría en áreas de CTI

Convocatoria Chevening 2017 

Convocatoria Chevening 2016 

FULBRIGHT 2017. Lanzamiento en  el mes de febrero 2016.  
La selección fue dada a conocer el 30 de agosto de 2017.

FULBRIGHT 2016. Lanzamiento en  el mes de febrero 2015.  
La selección fue dada a conocer el 30 de agosto de 2016.

Convocatoria Chevening 2020 

Convocatoria Chevening 2018



1. Pago de Becas. El pago a realizar a la becaria, se prevé  se realice  a través de la Agencia LASPAU el pago en 
el primer semestre del año 2019.                                                                                                                                                                                                                                            
2.  Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de 
Seguimiento a becario.                                                                 
3.   Atender consultas  y procesar solicitudes de los becarios o agencia.                                                                                                           
4. Comunicación constante con  FULBRIGHT sobre las situaciones de los becarios.

1. Pago de los beneficios de becas a través de la Agencia LASPAU.                                                                                                                                                                                                                                               
2. Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de Seguimiento a becario.                                                                                                                                                                                                                                   
3. Atender consultas  y procesar solicitudes de los becarios o agencia.
4. Solicitar el informe de avance académico de los becarios

1- No hubieron dificultades en la convocatoria.

1. Comunicación constante con la Agencia sobre las 
condiciones de los becarios.                                                                                                                                                          
2-  Recepción del informe de seguimiento académico por el 
becario en el SPI y  por parte de la Agencia.  

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas

---

1. Selección de Becarios:  remisión de la lista de candidatos seleccionados para el programa de becas 
FULBRIGHT-BECAL para el año académico 2019/2020,  confirmación de 8 seleccionados.                                                                   
2- Realización de una charla informativa con los seleccionados el 12 de junio del 2019.                                                                                                                                                                                                                                          
3. Carga de datos del becario en el SPI                                                                                                                            
4. Firma de Contrato: Para la Convocatoria de maestría en Educación Fulbright de los becarios seleccionados.                                                                                                                                                                                                                                                
5. Solicitud de pasaje a través del SPI
6. Pago de Becas. El pago  se realizará a la agencia de LASPAU según los beneficios contemplados en el 
contrato

1. Firma del contrato de los becarios en el primer semestre del 2019.                                                                                                                             
2- Charla Informativa: participación de todos los becarios el 12 de junio del 2019 en las oficinas de BECAL.
3. Implementar los formularios de solicitud de Pasaje de Ida, Actualización de Datos y Seguimiento a Becarios en el Sistema de Postulación a 
Instrumentos-SPI .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4.  Comunicación constante con  FULBRIGHT sobre las situaciones de los becarios.                                                                                                                                                                                                                 
5. Solicitar el informe de avance académico de los becarios.

1- No hubieron dificultades en la convocatoria.

1. Comunicación constante con la Agencia sobre las 
condiciones de los becarios.                                                                                                                                                          
2-  Recepción de la tarea de Actualización de Datos  por el 
becario en el SPI.

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas

---

1. Elaboración de la Guía de bases y condiciones.
2. Reuniones de ajuste y verificación de criterios de la guía.
3. Aprobación de la guía por el CCE
4. Diseño de la convocatoria en el SPI. 
5. Lanzamiento de la convocatoria, comunicación a través redes sociales, página web-BECAL y medios de 
comunicación masivo. El lanzamiento de la GBC se realiza el 02 de septiembre, la habilitación del sistema de 
postulación se realiza el 06 de septiembre de 2019.
6. Postulación on-line a través del Sistema SPI del CONACYT.
7. Etapa de Evaluación. El proceso de evaluación cuenta con las siguientes etapas: i) Etapa de admisión y 
elegibilidad: revisión documental presentada por los postulantes; ii) Etapa de Evaluación: puntuación de los 
criterios de evaluación conforme a la guía de bases y condiciones con la participación de evaluadores iii) 
Entrevista: pasan a entrevistas los preseleccionados quienes son entrevistados con los miembros 
investigadores de la Sociedad Científica del Paraguay. 
8. Etapa de Apelación. 9. Selección de Becarios: se verifican y consolidan las evaluaciones para elevar el 
resultado al CCE. 10. Publicación en la página de BECAL de la lista adjudicados a la beca el 30 de diciembre 
2019. 11. Notificación personalizada a los 5 adjudicados, remisión del formulario de aceptación a la beca y 
remisión de los documentos requeridos para la firma del contrato. 12. Asistencia a las consultas 13. Firma de 
Contrato: el 8 de enero de 2020 inició Ia firma de contrato a los becarios adjudicados y que hayan completado 
la carpeta de contrato con las documentaciones solicitadas al momento de la postulación y según la GBC. 14. 
Recepción de los datos de las cuentas bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas internacionales 
y uso de las mismas en el país extranjero e información a los becarios para retirar la tarjeta VISA  del BNF 
durante la firma del contrato. 15. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre las asignaciones por 
manutención a los becarios), así también pago de  matrículas y seguro médico. 16. Pasaje Ida: Recepción de las 
solicitudes de pasaje de ida, verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al Dpto. de Adquisiciones para su 
compra. 17. Seguimiento al proceso de desembolso de los becarios conforme al primer semestre de 2020, a 
becarios en el exterior, atención a consultas varias y acompañamiento a los mismos.

1. Elaboración de la Guía de bases y condiciones.
2. Reuniones de ajuste y verificación de criterios de la guía.
3. Aprobación de la guía por el CCE
4. Diseño de la convocatoria en el SPI. 
5. Lanzamiento de la convocatoria, comunicación a través redes sociales, página web-BECAL y medios de comunicación masivo. El lanzamiento de la 
GBC se realiza el 02 de septiembre, la habilitación del sistema de postulación se realiza el 06 de septiembre de 2019.
6. Postulación on-line a través del Sistema SPI del CONACYT. Hubo 6 postulaciones.
7. Etapa de Evaluación. El proceso de evaluación cuenta con las siguientes etapas: i) Etapa de admisión y elegibilidad: revisión documental presentada 
por los postulantes; ii) Etapa de Evaluación: puntuación de los criterios de evaluación conforme a la guía de bases y condiciones con la participación de 
evaluadores iii) Entrevista: pasan a entrevistas los preseleccionados quienes son entrevistados con los miembros investigadores de la Sociedad 
Científica del Paraguay. 5 postulantes fueron entrevistados. 8. Etapa de Apelación. 9. Selección de Becarios: se verifican y consolidan las evaluaciones 
para elevar el resultado al CCE.
10. Publicación en la página de BECAL de la lista adjudicados a la beca el 30 de diciembre de 2019. Fueron adjudicadas 5 personas.
11. Notificación personalizada a los 5 adjudicados y remisión de los documentos requeridos para la firma del contrato.  
12. Elaboración del contrato por el Asesor Legal, aprobación de todas las áreas: financiero, retorno y gestión de becas, luego diseño del contrato en el 
SPI.   
13- Firma de contrato: se inició la firma de los contratos de los becarios en el mes de enero de 2020. Se firmaron tres contratos y 2 renunciaron. 
14. Recepción de los datos de las cuentas bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas internacionales y uso de las mismas en el país 
extranjero e información a los becarios para retirar la tarjeta VISA del BNF durante la firma del contrato.  
15. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre las asignaciones por manutención a los becarios, así también pago de matrículas y seguro 
médico.   
16. Pasaje Ida: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida, verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al Dpto. de Adquisiciones para su compra. 
17. Seguimiento al proceso de desembolso de los becarios conforme al semestre en curso. 
18. Seguimiento y monitoreo a becarios en el exterior, atención a consultas varias y acompañamiento a los mismos.

1. 4 becarios tuvieron que solicitar extensión de inicio 
de programa por el tema COVID-19.

Seguimiento a becarios para firma de contratos e inicio de 
programas.

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 
de Gestión de Becas y 
Nivelación de Idiomas

---

1. Reuniones de ajuste y verificación de procedimientos de dos Coordinaciones del programa.
1. Se ha  procedido al ajuste de procedimientos de dos coordinaciones del programa. Reuniones con las Coordinaciones de Gestión de la Información  y 
de Secretaria General a efecto de poder mejorar los procesos.  
2. Se elevó a las Coordinaciones para su revisión y aprobación correspondiente. 

1. Hubieron algunos retrasos en las reuniones de 
relevamiento de datos por la demanda de trabajo 
existente en las coordinaciones
2. Se han mejorado y optimizado procedimientos a 
efecto de agilizar procesos existentes

1. Recibir los pedidos de ajustes por parte de las áreas, ajustar 
y poner a consideración de las mismas, antes de remitir a la 
Dirección de Modernización e Innovación del Ministerio de 
Hacienda.

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, y 
Coordinadores 

---

1. Pago de un curso intensivo de nivelación de idioma no mayor a tres meses, en el Paraguay, y/o el 
financiamiento del costo del examen correspondiente, que le permita obtener la suficiencia para la obtención 
de la Carta de Admisión definitiva.                                                                                                                                                                                                                                           
2. Pago de  un curso y/o nivelación de idioma no mayor a tres meses en el exterior siempre y cuando sea 
condición de la universidad para el otorgamiento de la Carta de Admisión definitiva.

1. Comunicación en la guía de bases y condiciones de la existencia del beneficio de un curso y/o nivelación de idioma y/o el financiamiento del costo del 
examen correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Otorgamiento de la financiamiento del costo de un curso y/o nivelación de idioma y/o el costo del examen requeridos en las cartas de admisión.                                                                                                                                                   
3. Financiación de los beneficios de un curso y/o nivelación de idioma y/o el costo del examen requeridos en las cartas de admisión  a través de 
agencias especializadas siempre y cuando las mismas indiquen esta necesidad.                                                                                          
4. Seguimiento y comunicación con los becarios sobre el resultado de sus exámenes.

1. Algunos becarios no pasaron los exámenes de 
suficiencia de idioma.                                                                                                                                                                                                                         

1. Firma de  Convenios con Universidades para que incluya los  
beneficios de  un curso y/o nivelación de idioma y/o el costo 
del examen de suficiencia de idioma.                                                                                                                           
2. Firma de Convenio con Agencias  Especializadas para que 
incluya los  beneficios de  un curso y/o nivelación de idioma 
y/o el costo del examen de suficiencia de idioma.                                                             

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lilian 
Guccione Coordinadora 

de Gestión de Becas

---

FULBRIGHT 2018. Lanzamiento en  el mes de febrero 2018 .
La selección será dada a conocer el 10 de octubre del 2018.

Se ha mejorado el diseño de los  procesos, manuales y reglamentos para la gestión de becas.

Curso y/o nivelación de idioma y/o el  examen de suficiencia

Manuales de procedimientos

3ra Convocatoria de Postdoctorado 2019: lanzamiento 02 de septiembre de 2019 al 15 de noviembre de 2019.



1. Agendar reuniones.
2. Contar con los módulos necesarios en el sistema SPI del CONACYT.

1. Se han desarrollado las convocatorias la Coordinación de Gestión de la Información, los módulos de Postulación, Admisión/Elegibilidad, Evaluación y 
Contrato en el SPI acorde al requerimiento de las convocatorias lanzadas y un 10%  a través de la contratación de la firma SIMGIA
2. Se ha ajustado el módulo de Retorno conforme solicitud de la Coordinación e Retorno

1. En el desarrollo de los módulos, se han tenido 
dificultades para concretar las reuniones de trabajo 
necesarias para lograr las definiciones de los 
procesos y formularios a ser implementados en las 
distintas convocatorias.
2. Hay que seguir dando continuidad a las tareas ya  
iniciadas en el desarrollo del sistema (SPI).  En 
especial la carga de datos de convocatorias actuales

1. Se ha comenzado a trabajar en un módulo que brinde 
reportes desde el sistema
4. Se ha identificado etapas que deben seguir trabajando en 
el sistema para adecuar a cada una de las convocatorias 
conforma a reuniones con los coordinadores de áreas

Nelson Federico Mora - 
Coordinador General del 

Programa, Lourdes 
Santacruz Gestión de la 

Información

---

1. Al corte de este informe, se han identificado a 9 
becarios retornados que no han completado la tarea 
de retorno en el SPI.
2. Existen varias tareas y procesos que se realizan de 
forma manual y con apoyo de Excel, que aún se 
realizan para la verificación de los becarios 
retornados, teniendo en cuenta además de que el 
número de retornados va en aumento.
3. Se identifica que existe predisposición a que los 
becarios retornados vuelvan a postularse a otro nivel 
academico superior con las nuevas convocatorias.                         
4. Verificación de los proyectos de resolución por 
parte de Asesoría Jurídica.
5. Archivo temporal y definitivo de documentos 
fisicos. 

Para resolver estas situaciones:
- Se continuarán remitiendo comunicaciones de distinta 
índole, según cada caso, para que los becarios cumplan con el 
compromiso de acreditación de retorno y permanencia, con 
fecha límite. Además de buscar otras estrategias como las 
listas publicadas en la página web de BECAL.
- Se dará continuidad a la solicitud de informes migratorios de 
becarios a la Dirección General de Migraciones.
- Se continuará con los recordatorios por redes y mail de las 
condiciones establecidas para certificar retorno.
- Se reitera la necesidad de automatizar procesos.
- Tras la incorporación de funcionarios al área de Asesoría 
Jurídica, se ha avanzado en los procesos de revisión y 
resolución de situaciones.                                                                             
-Tras la incorporación de nuevos funcionarios, se ha dividido 
los trabajos y hemos avanzado en el archivo de los 
documentos.                                                                                                                                                                                           

---

6. Para la suscripción de nuevo contrato de beca, se 
identifican becarios en falta con los compromisos 
contractuales de su beca anterior, como ser tareas 
pendientes en SPI y entrega de documentaciones.
7. Retrasos en la entrega de documentos en formato 
físico en oficinas de BECAL.
8. Se han presentado retrasos en la resolución de 
sanciones o medidas a ser impuestas a los becarios 
que no han retornado al país y tampoco han 
devuelto el monto total de la beca.

Se realiza el monitoreo de los becarios que han sido 
adjudicados con una nueva beca de BECAL, y según 
corresponda, se expedirá Constancia de Cumplimiento de la 
Obligación de Retorno y Permanencia, como documento 
habilitante para la suscripción de nuevos contratos de beca.
- Se han suscripto Acuerdos de Regularización de 
Obligaciones, donde se establecen las condiciones y plazos 
límites para entrega de documentación académica pendiente 
para el cumplimiento cabal de los compromisos contractuales.                    
- Se ha solicitado la incorporación de mejoras en los 
formularios del año 0 al año 5 del SPI, para relevamiento de 
información requerida para el monitoreo de los becarios 
retornados, becarios retornados con misión del estado, 
becarios con posposición (por nuevos estudios, por salud, por 
investigación, etc.).
- Se ha trasladado un volumen considerable de 
documentación presentada por los becarios que han cumplido 
cabalmente con su obligación de retorno y permanencia por el 
período de 5 años, al archivo general del Programa, 
organizados por convocatoria y número de contrato 
respectivamente.

2. Convenios de Cooperación e implementación de los mismos. 2.1. Convenios de cooperación: se realiza seguimiento del borrador de convenios (enviados a Asesoría Jurídica) con el objetivo de generar espacios 
para nuestros becarios del área de educación interesados en la investigación; el mismo todavía no cuenta con parecer del área jurídica.
2.2. Participación en:
- Reunión con la Dirección de Becas del Ministerio de Educación y Ciencias.
- Feria de oportunidades a jovenes en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - sede central y charla informativa en la facultad de Psicologia 
en la Universidad Nacional de Asunción.

Pendiente de revisión por parte de Asesoría Jurídica. Seguimiento a los borradores remitidos a la Asesoria Juridica.

---

3. Apoyo y seguimiento de la Asociación de Becarios y Ex Becarios de BECAL. 3.1. Apoyo a actividades de exbecarios BECAL: participación en las reuniones de la Red de Investigación en Educación (RIE PY), acompañamiento para la 
realización del repositorio de tesis con Gestión de la Información. 
3.2. Participación en reunión con JOBS y REDI para organizar un workshop direccionado a becarios retornados y próximos a retornar, con el objeto de 
brindar una capacitación sobre cómo elaborar un curriculum vitae de alto impacto. 

Reuniones virtuales. 
Espacio para Conversatorios.
Organizar talleres por área de especialidad. ---

4. Actividades de apoyo para generar oportunidades de visibilidad y promoción de becarios. 4.1. Se han elaborado y remitido 32 listas a pedido de distintas organizaciones, entre ellas: FLACSO, REDI, MADES, IPTA, CERVEPAR, GIZ, FEEI, BID, 
Embajada de Australia, Coordinación General de BECAL, YUCO Emprendimiento y otros.
4.2. Cooperación entre la Coordinación de Retorno y Comunicación para propiciar espacios de visibilidad de becarios retornados (entrevistas 
acompañadas de videos y/o fotografías) que se encuentren trabajando en espacios de impacto, tanto en el sector público como privado.

Contacto con organizaciones e instituciones para  propiciar 
espacios de articulación de acciones que beneficien a los 
becarios retornados. ---

Auditoria Externa FEEI - BID
La firma Pricewaterhouse Coopers ha culminado los servicios de auditoría externa; asimismo, fue presentado el Informe Final de la Auditoría Externa 
de cierre del Proyecto del BID. El Informe Final, fue remitido a las autoridades competentes.

--- --- ---

Monitoreo retornados
Apoyo a becarios retornados para la inserción. 

Andrea Picaso - 
Coordinadora General 

del Programa, 
Emmanuel Velázquez 

Coordinador de Retorno.

Andrea Picaso - 
Coordinadora General 

del Programa,  
Emmanuel Velázquez 

Coordinador de Retorno

Andrea Picaso - 
Coordinador General del 

Programa; María Liz 
Caballero - Coordinadora 

de Administración y 
Finanzas

COMPONENTE IV

COMPONENTE IV - DESARROLLO INSTITUCIONAL

Auditoria Externa Evaluación Final
Gestión de la UEP 

1. Monitoreo de retornados 

Monitoreo de retornados: al 30 de septiembre contamos con 1054 becarios retornados, 2 becarios retornados con misión del Estado, 7 becarios 
retornados de posposición y 4 becarios retornados de posposición con nueva posposición.
1.1. Procedimiento: se continúan realizando las comunicaciones a los becarios, a través de correos, llamadas, notificaciones y telegramas colacionados, 
según la instancia correspondiente a cada caso. Adicionalmente, se solicita a la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del 
Interior, el reporte de movimiento migratorio de beneficiarios del Programa de casos puntuales y aleatorios. Se ha procedido a recibir documentación 
física de los retornados y a brindar atención presencial en las oficinas de BECAL. Se continúa con la actualización (para publicar en la página web) de las 
listas de becarios general de todas las convocatorias de las tareas de monitoreo de retorno y permanencia, como estrategia para que realicen las tareas.
1.2. Retornados con tesis pendiente: La Coordinación de Gestión de Becas Autogestionada y la Coordinación de Gestión de Becas Asistida realizan el 
seguimiento de esos casos.
1.3. Becarios no retornados: se han identificado 44 casos de becarios que no retornan al país por motivos laborales, personales o de salud. 



Auditoria Externa FEEI 

Por Res. PNB Nº 375 de fecha 21 de diciembre del 2021 ha sido adjudicado firma AUDICOM por un monto total de Gs. 220.000.000, la mencionada 
auditoria abarcaria desde el 26/11/2021 y los periodos fiscales de los años 2022, 2023 y desde el 01/01/2024 al 30/06/ 2024.
En el marco del Contrato MH/PNB N° 01/2022, fue emitido la Orden de Servicio N° PNB-OS 24, y notificada a la contratista en fecha 04/05/2022; en 
la cual se perfecciona el inicio de los servicios de auditoría correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2021, cuyo periodo es del 26 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2021. Actualmente, ha culminado los servicios de auditoría, con la presentación del Informe respectivo.

--- ---

Evaluación Final

TDR elaborado, puesto a consideración del equipo técnico del FEEI, y Comité del CCE, versión adecuada y remitida versión final. Se obtuvo la No objeción 
del BID del TDR. Se publico en el portal de la DNCP, bajo el ID Nº 396.409.
Se tiene previsto la apertura de sobres de los oferentes que se presentarán en el llamado la fecha estipulada es el  19 de abril de 2021.
La Consultoría de Evaluación Final de BECAL I, fue convocada a través del portal de la DNCP, bajo el ID Nº 396.409, cuyo proceso fue cancelado en los 
términos de la Resolución PNB Nº 143/2021 de fecha 21 de mayo de 2021.
Fue iniciado un nuevo proceso para la contratación de la Consultoría de Evaluación Final, bajo el método de Selección basada en las Calificaciones de los 
Consultores, cuya convocatoria fue efectuada a través del portal de la DNCP, bajo el ID Nº 690.
Conforme al método de selección adoptada para éste procedimiento (SCC), fueron concluidas los procesos de convocatoria y evaluación, siendo el 
último trámite efectuado la petición de No Objeción al Informe de Evaluación, según Nota PNB Nº 642/2021 de fecha 30 de junio de 2021.
La firma INNOVOS ha sido adjudicado por RES. PNB Nº 178 de fecha 8 de julio del 2021 el monto adjudicado es de Gs. 474.986.070.
Ha iniciado la consultoria en fecha 13/07/2021, y culminado en fecha 05/11/2021 conforme al plazo establecido.
El informe final ha sido socializado con las distintas áreas.

--- --- ---

Andrea Picaso - 
Coordinador General del 

Programa; María Liz 
Caballero - Coordinadora 

de Administración y 
Finanzas

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y PASAJES PARA BECARIOS



Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
30/9/22

1-Gestion de Recursos Humanos
EN RELACION A TALENTOS HUMANOS- CAPACITACIONES:
1- Se trabajó en la elaboración del Diagnostico de Necesidades de Capacitación 2022 en forma conjunta con la DACHC, y por Resolución DACHC N° 22 se aprobó el Plan Anual de 
Capacitación (PACAP) del Ejercicio Fiscal 2022. 

EN RELACION A LA ASISTENCIA A LOS BECARIOS Y BECARIOS RETORNADOS:
1- Se ha agilizado la atención a los becarios y postulantes, asignándoles a cada ejecutivo del área de Gestión de Becas, ciertas convocatorias. Diferenciando en Gestión de Becas 
Autogestionadas y Gestión de Becas Asistidas, Cerradas o por Agencias para una mejor atención a los becarios.
2- Se realiza la asistencia a becarios retornados de manera presencial, vía correo electrónico, vía telemática (zoom, google meet, teams) y vía telefónica (línea baja de la UEP, whatsapp) a 
fin de atender las consultas de los retornados.
3- Se expide la constancia de cumplimiento cabal de obligaciones de retorno y permanencia, a los becarios que han completado el monitoreo de los 5 años conforme a lo establecido 
contractualmente.
4- Se ha actualizado la Guía de Retorno en su Versión 4.3, en la que se han introducido las siguientes modificaciones: condiciones documentales para solicitar permiso de 
posposición/suspensión del plazo de retorno y/o permanencia (nuevos estudios en su modalidad presencial y semipresencial, cónyuges que son becarios de BECAL con fechas distintas de 
finalización de programa de estudios, funcionario público o cónyuge de los mismos que deban realizar alguna misión encomendada por el Estado fuera del país, becarios que deseen 
realizar trabajos de investigación que deban encontrarse vinculados a instituciones del país), condiciones de notificación sobre salidas del país por un período mayor a 30 días y un plazo 
máximo de 90 días corridos.

2- Gestión de Recursos de Comunicación
EN RELACION A LA COMUNICACIÓN:
1-Actualización del sitio web de BECAL para volverlo más dinámico a los usuarios en general. Documentaciones cargadas al día en las páginas correspondientes del sitio web, a fin de 
contar con documentos actualizados. Redacción y elaboración de materiales informativos sobre temas principales del Programa y su correspondiente publicación en la web y las redes 
sociales del Programa. 
2- Producción y elaboración de contenidos para videos, flyers, gráficos, y realización de fotografías, filmación y edición de videos siguiendo los lineamientos en cuanto a plantillas de diseño 
y normas gráficas del Ministerio de Hacienda y MITIC, para sus correspondientes publicaciones. Además de cargar los materiales audiovisuales en el canal YouTube de Becal se realiza la 
publicación en las redes sociales. Igualmente, se realiza cobertura de actividades de BECAL, redacción y supervisión de los boletines, comunicados, noticias, gacetillas de prensa y los 
textos que acompañan a los flyers, fotografías, entre otras actividades.
3- Entrevistas en medios radiales, televisivos y medios digitales a la Coordinadora General de BECAL, así como como difusiones de gacetillas.

3-Gestión de Adquisiciones /Operativas

PARTE 10 -  LECCIONES APRENDIDAS



1 - La oficina de BECAL cuenta con mejores y mayor espacio para los funcionarios del Programa, mejorando así la calidad de los servicios y asistencia a becarios y público en general.
2 - En el afán de la mejora continua y la de ofrecer mejores servicios, fue solicitado a la Dirección Administrativa el concurso de los profesionales en arquitectura, para el proyecto y 
diseño de la reorganización de los espacios físicos y la incorporación del espacio físico para la atención de nuestros clientes directos o potenciales (postulantes, bearios, becarios 
retornados), nuestros aliados estratégicos (representantes de las agencias especializadas, y de las distintas universidades), atención a los representantes Gubernamentales, de la 
Sociedad Civil, y de la prensa. Entendemos que con el resideno y el buen uso de los espacios, rendundará en beneficio de los colaboradores, y reflejará los objetivos de BECAL 
(fortalecimiento de la investigación, innovación y educación).


