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Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación

Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Guaraníes Dólares Guaraníes Dólares Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes
-                                    -                                   -                       -              18.480.096.241     3.186.223    18.480.096.241      58.795.218.109     10.137.107    26.773.958.534     59.011.490.027     10.174.395    32.861.356.370     69.896.227.341     12.051.074    54.781.428.540     85.846.968.282                 14.801.201    37.700.479.903     292.030.000.000      50.350.000              170.597.319.588     

-                                    -                                   -                       -              18.471.374.241     3.184.720    18.471.374.241      56.741.460.109     9.783.010      26.161.802.084     59.011.490.027     10.174.395    32.346.723.400     69.896.227.341     12.051.074    54.514.927.440     85.846.968.282                 14.801.201    37.432.080.280     289.967.520.000      49.994.400              168.926.907.445     

-                                    -                                   -                       -              13.004.894.692     2.242.223    13.004.894.692      31.653.229.500     5.457.453      16.861.286.883     36.470.899.600     6.288.086      20.696.893.316     49.520.980.000     8.538.100      34.370.544.181     60.958.796.208                 10.510.137    23.924.638.536     191.608.800.000      33.036.000              108.858.257.608     

1.1.1.1.  Becas de doctorado en áreas de CTI -                                   -                                   -                       -              1.788.221.027         308.314        1.788.221.027          11.707.641.500       2.018.559       4.639.374.469         18.692.820.000       3.222.900       7.870.842.776         33.239.220.000       5.730.900       12.661.048.120       38.119.339.776                   6.572.300       10.170.186.027       103.547.242.303        17.852.973               37.129.672.419         

1.1.1.2.  Becas de maestría en áreas de CTI -                                   -                                   -                       -              8.544.767.028         1.473.236     8.544.767.028          13.681.420.000       2.358.866       10.377.132.231       15.844.319.600       2.731.779       8.408.088.891         14.848.000.000       2.560.000       14.200.334.638       21.022.000.000                   3.624.483       11.454.194.572       73.940.506.628          12.748.363               52.984.517.361         

1.1.1.3.
 Becas de estancias cortas y de apoyo complementario en áreas 

de CTI 
-                                   -                                   -                       -              58.281.844              10.049          58.281.844                2.218.000.000         382.414          100.926.484            1.218.000.000         210.000          127.305.463            1.218.000.000         210.000          843.718.597            1.583.400.000                     273.000          1.098.939.761         6.295.681.844            1.085.462                 2.229.172.149            

1.1.1.4.
 Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, 

IELTS. GMAT) 
-                                   -                                   -                       -              1.741.068                300               1.741.068                  76.560.000              13.200             -                                76.560.000              13.200             -                                76.560.000              13.200             6.569.300                84.818.932                           14.624            316.240.000               54.524                      8.310.368                   

1.1.1.5.
 Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de 

excelencia 
-                                   -                                   -                       -              41.962.500              7.235            41.962.500                139.200.000            24.000             -                                139.200.000            24.000             -                                139.200.000            24.000             -                                149.237.500                        25.731            608.800.000               104.966                    41.962.500                 

1.1.1.6.  Agencia Especializada -                                   -                                   -                       -              2.403.000.000         414.310        2.403.000.000          2.000.000.000         344.828          1.584.005.741         -                                -                       3.926.286.055         -                                -                       5.979.986.820         -                                             -                       757.183.721            4.403.000.000            759.138                    14.650.462.337         

1.1.1.7.  Pasajes y Viaticos (becarios) -                                   -                                   -                       -              166.921.225            28.780          166.921.225             1.830.408.000         315.588          159.847.958            500.000.000            86.207             364.370.131            -                                -                       678.886.706            -                                             -                       444.134.455            2.497.329.225            430.574                    1.814.160.475            

-                                    -                                   -                       -              3.828.596.399       660.103       3.828.596.399         18.090.172.909     3.118.995      6.442.295.449       17.817.462.709     3.071.976      8.003.310.804       18.828.315.909     3.246.261      16.030.171.058     24.888.172.074                 4.291.064      11.277.831.090     83.452.720.000        14.388.400              45.582.204.799        

1.1.2.1.  Becas de maestría en educación y/o gestión educativa -                                   -                                   -                       -              3.129.753.137         539.613        3.129.753.137          12.832.000.000       2.212.414       5.115.550.169         13.920.000.000       2.400.000       5.576.845.806         14.848.000.000       2.560.000       10.570.567.656       18.941.288.801                   3.265.739       6.965.670.821         63.671.041.938          10.977.766               31.358.387.589         

1.1.2.2.  Becas de doctorado en educación -                                   -                                   -                       -              519.681.868            89.600          519.681.868             2.102.210.909         362.450          1.125.251.526         2.218.676.509         382.530          1.838.437.803         3.825.310.909         659.536          3.527.715.762         5.769.167.273                     994.684          3.945.671.544         14.435.047.468          2.488.801                 10.956.758.502         

1.1.2.3.
 Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, 

IELTS. GMAT) 
-                                   -                                   -                       -              1.209.000                208               1.209.000                  63.162.000              10.890             -                                62.205.000              10.725             -                                62.205.000              10.725             1.700.000                70.996.000                           12.241            259.777.000               44.789                      2.909.000                   

1.1.2.4.
 Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de 

excelencia 
-                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  92.800.000              16.000             -                                92.800.000              16.000             -                                92.800.000              16.000             -                                106.720.000                        18.400            385.120.000               66.400                      -                                   

1.1.2.5.  Agencia Especializada -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  2.000.000.000         344.828          102.170.991            1.123.781.200         193.755          404.465.881            -                                -                       1.437.624.180         -                                             -                       4.070.436                3.123.781.200            538.583                    1.948.331.488            

1.1.2.6.  Pasajes y Viaticos (becarios) -                                   -                                   -                       -              177.952.394            30.681          177.952.394             1.000.000.000         172.414          99.322.763              400.000.000            68.966             183.561.314            -                                -                       492.563.460            -                                             -                       362.418.289            1.577.952.394            272.061                    1.315.818.220            

-                                    -                                   -                       -              1.637.883.150       282.394       1.637.883.150         6.998.057.700       1.206.562      2.858.219.752       4.723.127.718       814.332          3.646.519.279       1.546.931.432       266.712          4.114.212.202       -                                             -                       2.229.610.654       14.906.000.000        2.570.000                14.486.445.037        

1.1.3.1.
 Becas de intercambio a nivel universitario en universidades del 

exterior 
-                                   -                                   -                       -              62.083.150              10.704          62.083.150                4.915.500.500         847.500          1.328.176.614         2.900.000.000         500.000          1.366.056.129         1.546.931.432         266.712          1.921.690.805         -                                             -                       895.057.350            9.424.515.082            1.624.916                 5.573.064.048            

1.1.3.2.  Agencia Especializada -                                   -                                   -                       -              1.575.800.000         271.690        1.575.800.000          1.082.557.200         186.648          1.380.682.600         1.423.127.718         245.367          2.280.463.150         -                                -                       2.027.860.200         -                                             -                       1.171.200.000         4.081.484.918            703.704                    8.436.005.950            

1.1.3.3.  Pasajes y Viaticos (becarios) -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  1.000.000.000         172.414          149.360.538            400.000.000            68.966             -                                -                                -                       164.661.197            -                                             -                       163.353.304            1.400.000.000            241.379                    477.375.039               

-                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 -                                    -                                 -                                    

-                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 -                                    -                                 -                                    

1.2.1.1.  Inserción en la Academia -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                -                                   -                                 -                                   

1.2.1.2.  Inserción en el Sector Productivo -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                -                                   -                                 -                                   

1.2.1.3.  Inserción de Investigadores -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                -                                   -                                 -                                   

-                                    -                                   -                       -              8.722.000                 1.504             8.722.000                  2.053.758.000         354.096           612.156.450            -                                 -                        514.632.970            -                                 -                        266.501.100            -                                             -                       268.399.623            2.062.480.000            355.600                    1.670.412.143            

-                                    -                                   -                       -              8.722.000                 1.504             8.722.000                  2.053.758.000         354.096           612.156.450            -                                 -                        514.632.970            -                                 -                        266.501.100            -                                             -                       268.399.623            2.062.480.000            355.600                    1.670.412.143            

1.3.1.1.  Cursos de idiomas -                                   -                                   -                       -              8.722.000                1.504            8.722.000                  2.053.758.000         354.096          612.156.450            -                                -                       514.632.970            -                                -                       266.501.100            -                                             -                       268.399.623            2.062.480.000            355.600                    1.670.412.143            

1.3.1.2.  Cursos de idiomas - asistida -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                -                                   -                                 -                                   

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto 

(Guaraníes)

Última Actualización: 30/09/2023

COMPONENTES / ACTIVIDADES
Año 2018 Año 2019 Año 2021 Año 2022 Año 2023 TOTAL

Programado Ejecutado Programado Programado Programado Programado
Año 2020

Programado Programado

COMPONENTE 1 - BECAS

1.1. Becas

1.1.1. Becas para el fortalecimiento de la Investigación

1.1.2. Becas para el fortalecimiento de la Educación

1.1.3. Becas para intercambio estudiantil internacional a nivel 

1.2. Programas de Inserción

1.2.1. Becas de reinserción de investigadores en el ámbito laboral

1.3. Cursos de Nivelación - Idiomas

1.3.1. Becas de Cursos de Nivelación - Idiomas



Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación

Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Guaraníes Dólares Guaraníes Dólares Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto 

(Guaraníes)

Última Actualización: 30/09/2023

COMPONENTES / ACTIVIDADES
Año 2018 Año 2019 Año 2021 Año 2022 Año 2023 TOTAL

Programado Ejecutado Programado Programado Programado Programado
Año 2020

Programado Programado

29.500.000                5.086                          29.500.000    -              2.387.315.870       411.606       2.387.315.870         4.391.492.000       757.154          2.692.942.875       4.044.307.200       697.294          2.499.168.699       2.835.022.330       488.797          2.805.493.674       1.682.362.600                    290.063          2.095.503.917       15.370.000.000        2.650.000                12.509.925.035        

-                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 -                                    -                                 -                                    

2.1.1  Consultoría para desarrollar los nuevos procesos operacionales -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                -                                   -                                 -                                   

-                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 -                                    -                                 -                                    

2.2.1
 Consultoría para desarrollar e implementación del nuevo 

Reglamento Operativo 
-                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                -                                   -                                 -                                   

2.2.2
 Consultoría para elaborar el plan de sostenibilidad para el 

otorgamiento de becas 
-                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                -                                   -                                 -                                   

29.500.000                  5.086                           29.500.000     -              278.934.000            48.092          278.934.000              337.400.000            58.172             229.600.000            200.000.000            34.483             208.480.000            136.835.130            23.592             137.920.000            -                                             -                       88.160.000               982.669.130               169.426                    972.594.000               

2.3.1
 Asesoría para mejoramiento del sistema de la plataforma de 

BECAL 
-                                   -                       -              181.200.000            31.241          181.200.000             260.000.000            44.828             229.600.000            200.000.000            34.483             164.480.000            136.835.130            23.592             137.920.000            -                                             -                       88.160.000              778.035.130               134.144                    801.360.000               

2.3.2  Equipamiento Informático 28.950.000                 4.991                          28.950.000     97.734.000              16.851          97.734.000                17.400.000              3.000               -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       144.084.000               24.842                      126.684.000               

2.3.3
 Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en 

general 
-                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  50.000.000              8.621               -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       50.000.000                 8.621                        -                                   

2.3.4  Bienes de Consumo de oficina e insumos 550.000                       95                                550.000          -                                -                    -                                  10.000.000              1.724               -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       10.550.000                 1.819                        550.000                      

2.3.5
 Consutoria para soporte, mantenimiento y amplaicion del 

sistema 
-                    -                       -                                -                       44.000.000              -                       -                       -                                   -                                 44.000.000                 

-                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  151.200.000            26.069             -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 151.200.000               26.069                       -                                    

2.4.1.
 Diseño e implementación del plan de comunicación del 

programa 
-                                   -                                   -                       -              -                    81.200.000              14.000             -                                -                                -                       -                                -                       -                                             -                       81.200.000                 14.000                      -                                   

2.4.2.  Promoción y difusión del Programa en el interior del país -                                   -                                   -                       -              -                    50.000.000              8.621               -                                -                                -                       -                                -                       -                                             -                       50.000.000                 8.621                        -                                   

2.4.3.  Impresión de materiales de difusión del Programa -                    20.000.000              3.448               -                                -                                -                       -                                -                       -                                             -                       20.000.000                 3.448                        -                                   

-                                    -                                   -                       -              78.790.000               13.584          78.790.000                435.000.000            75.000             158.060.664            435.000.000            75.000             487.689.944            435.000.000            75.000             411.048.514            -                                             -                       379.298.501            1.383.790.000            238.584                    1.514.887.623            

2.5.1.  Agencia Especializada USA -                                   -                                   -                       -              78.790.000              13.584          78.790.000                145.000.000            25.000             64.800.000              145.000.000            25.000             110.040.000            145.000.000            25.000             137.784.840            -                                             -                       76.742.440              513.790.000               88.584                      468.157.280               

2.5.2.  Agencia Especializada FRANCIA -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  145.000.000            25.000             93.260.664              145.000.000            25.000             199.899.944            145.000.000            25.000             108.613.674            -                                             -                       116.695.621            435.000.000               75.000                      518.469.903               

2.5.3.  Agencia Especializada ALEMANIA -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  145.000.000            25.000             -                                145.000.000            25.000             177.750.000            145.000.000            25.000             164.650.000            -                                             -                       185.860.440            435.000.000               75.000                      528.260.440               

2.5.4.  Agencia Especializada INGLATERRA -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                -                                   -                                 -                                   

-                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 290.000.000                         50.000             -                                 290.000.000               50.000                       -                                    

2.6.1.  Evaluación Impacto -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                290.000.000                        50.000            -                                290.000.000               50.000                      -                                   

COMPONENTE 2 - MODELO DE GESTIÓN

2.1. Desarrollo de la estructura organizacional incluyendo 

2.2. Desarrollo e Implementación de procesos y manuales para la 

2.3. Desarrollo de sistema de tecnología de información para 

2.4. Desarrollo de la campaña comunicacional 

2.5. Agencias Especializadas para la gestión de becas

2.6. Evaluación de impacto del programa



Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación

Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Guaraníes Dólares Guaraníes Dólares Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes Guaraníes Dólares Guaraníes

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto 

(Guaraníes)

Última Actualización: 30/09/2023

COMPONENTES / ACTIVIDADES
Año 2018 Año 2019 Año 2021 Año 2022 Año 2023 TOTAL

Programado Ejecutado Programado Programado Programado Programado
Año 2020

Programado Programado

-                                    -                                   -                       -              2.020.468.690       348.357       2.020.468.690         2.817.092.000       485.706          2.207.184.086       3.322.307.200       572.812          1.693.892.793       2.176.187.200       375.205          2.021.319.098       1.073.362.600                    185.063          1.330.825.291       11.409.417.690        1.967.141                9.273.689.958          

2.7.1  Coordinador General  -                                   -                                   -                       -              257.400.000            44.379          257.400.000             354.800.000            61.172             257.400.000            268.099.200            46.224             222.365.000            268.099.200            46.224             134.078.600                        23.117            1.282.477.000            221.117                    737.165.000               

2.7.2
  Coordinador de Planificación y Relacionamiento 

Interinstitucional 
-                                   -                                   -                       -              95.333.333              16.437          95.333.333                -                                -                       -                                215.760.000            37.200             -                                215.760.000            37.200             107.880.000                        18.600            634.733.333               109.437                    95.333.333                 

2.7.3  Coordinador de Retorno y Reinserción de becarios -                                   -                                   -                       -              179.400.000            30.931          179.400.000             273.100.000            47.086             179.400.000            155.904.000            26.880             179.400.000            155.904.000            26.880             77.952.000                           13.440            842.260.000               145.217                    538.200.000               

2.7.4  Coordinador de la Gestión de la Información -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                155.904.000            26.880             -                                155.904.000            26.880             77.952.000                           13.440            389.760.000               67.200                      -                                   

2.7.5  Coordinador de Becas y Nivelación de idiomas -                                   -                                   -                       -              179.400.000            30.931          179.400.000             273.000.000            47.069             179.400.000            155.904.000            26.880             179.400.000            155.904.000            26.880             179.400.000            77.952.000                           13.440            63.480.000              842.160.000               145.200                    781.080.000               

2.7.6  Coordinador de Comunicación -                                   -                                   -                       -              44.850.000              7.733            44.850.000                -                                -                       -                                155.904.000            26.880             -                                155.904.000            26.880             77.952.000                           13.440            434.610.000               74.933                      44.850.000                 

2.7.7  Coordinador de Administración y Finanzas -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                215.760.000            37.200             -                                215.760.000            37.200             107.880.000                        18.600            539.400.000               93.000                      -                                   

2.7.8  Coordinador de Monitoreo y Seguimiento -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                153.120.000            26.400             -                                153.120.000            26.400             76.560.000                           13.200            382.800.000               66.000                      -                                   

2.7.9  Coordinador de Sostenibilidad -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                153.120.000            26.400             -                                153.120.000            26.400             76.560.000                           13.200            382.800.000               66.000                      -                                   

2.7.10  Especialista de Adquisiciones -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                153.120.000            26.400             -                                76.560.000              13.200             -                                             -                       229.680.000               39.600                      -                                   

2.7.11   Asesor legal -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                77.120.000              13.297             -                                100.560.000            17.338             54.000.000                           9.310              231.680.000               39.945                      -                                   

2.7.12
 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas del Programa - FFEI 

(Jurídico - Comunicación) 
-                                   -                                   -                       -              200.000.000            34.483          200.000.000             200.000.000            34.483             670.000.000            200.000.000            34.483             -                                200.000.000            34.483             200.000.000                        34.483            1.000.000.000            172.414                    870.000.000               

2.7.13  Pasajes Aéreos y Viáticos -                                   -                                   -                       -              116.354.697            20.061          116.354.697             169.592.000            29.240             7.938.620                169.592.000            29.240             37.417.580              169.592.000            29.240             42.683.236              4.596.000                             792                  15.652.008              629.726.697               108.574                    220.046.141               

2.7.14  Remuneraciones Extraordinarias -                                   -                                   -                       -              249.938.916            43.093          249.938.916             390.000.000            67.241             120.553.431            299.000.000            51.552             226.383.378            -                                -                       389.463.813            -                                             -                       287.340.766            938.938.916               161.886                    1.273.680.304            

2.7.15  Remuneraciones Adicionales -                                   -                                   -                       -              207.106.350            35.708          207.106.350             390.000.000            67.241             44.502.434              299.000.000            51.552             57.588.249              -                                -                       228.727.566            -                                             -                       152.125.489            896.106.350               154.501                    690.050.088               

2.7.16  Gratificacion por Servicios Especiales -                                   -                                   -                       -              301.076.894            51.910          301.076.894             390.000.000            67.241             415.723.801            325.000.000            56.034             407.171.921            -                                -                       558.669.483            -                                             -                       443.677.028            1.016.076.894            175.186                    2.126.319.127            

2.7.17  Alquileres Varios -                                   -                                   -                       -              101.000.000            17.414          101.000.000             242.400.000            41.793             242.400.000            101.000.000            17.414             242.400.000            -                                -                       242.400.000            -                                             -                       141.400.000            444.400.000               76.621                      969.600.000               

2.7.18  Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones -                                   -                                   -                       -              34.000.000              5.862            34.000.000                81.600.000              14.069             81.600.000              34.000.000              5.862               81.600.000              -                                -                       81.600.000              -                                             -                       47.600.000              149.600.000               25.793                      326.400.000               

2.7.19  Otros Serv. En Gral  -                                   -                                   -                       -              35.411.000              6.105            35.411.000                10.000.000              1.724               190.000                    35.000.000              6.034               -                                -                                -                       -                                -                                             -                       80.411.000                 13.864                      35.601.000                 

2.7.20  Equipamiento Mobiliario -                                   -                                   -                       -              17.550.000              3.026            17.550.000                32.600.000              5.621               7.610.000                -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       50.150.000                 8.647                        25.160.000                 

2.7.21  Servicios gastronómicos -                                   -                                   -                       -              1.647.500                284               1.647.500                  10.000.000              1.724               465.800                    -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       11.647.500                 2.008                        2.113.300                   

2.7.22
 Consultoria Individual para Asesoria Tecnica Financiera y de 

Inversion 
-                    -                       -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                   -                                 -                                   

2.7.23  Consultoria Individual de Comunicacion -                    -                       -                                -                       14.000.000              -                                -                       -                                -                                             -                       -                                   -                                 14.000.000                 

2.7.24  Consultoria Individual para Desarrollador Web -                    -                       -                                -                       5.833.333                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                   -                                 5.833.333                   

2.7.25  Consultoria Individual para Asistencia Tecnica de Comunicacion -                    -                       -                                -                       8.250.000                -                                -                       -                                -                                             -                       -                                   -                                 8.250.000                   

2.7.26
 Consultoria Individual para Asesoria Tecnica de Seguimiento a 

Becarios 
-                    -                       -                                -                       9.333.333                -                                -                       89.375.000              -                                             -                       56.000.000              -                                   -                                 154.708.333               

2.7.27  Consultoria Individual para Asistencia de Retorno -                    -                       -                                -                       4.083.333                -                                -                       33.000.000              -                                             -                       11.550.000              -                                   -                                 48.633.333                 

2.7.28  Consultoria para Tecnico Analista de Sistemas -                    -                       -                                -                       18.666.666              -                                -                       176.000.000            -                                             -                       112.000.000            -                                   -                                 306.666.666               

-                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  348.000.000           60.000            70.000.000             87.000.000             15.000            73.000.000             87.000.000             15.000            156.008.800           319.000.000                       55.000            266.687.200           841.000.000              145.000                   565.696.000              

2.8.1.  Evaluación Intermedia -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  174.000.000            30.000             -                                -                                -                       -                                -                                -                       83.008.800              -                                             -                       193.687.200            174.000.000               30.000                      276.696.000               

2.8.2.  Evaluación Final  -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  -                                -                       -                                -                                -                       -                                -                                -                       -                                232.000.000                        40.000            -                                232.000.000               40.000                      -                                   

2.8.3.  Auditoría Externa -                                   -                                   -                       -              -                                -                    -                                  174.000.000            30.000             70.000.000              87.000.000              15.000             73.000.000              87.000.000              15.000             73.000.000              87.000.000                           15.000            73.000.000              435.000.000               75.000                      289.000.000               

-                                    -                                   -                       -              9.123.180                1.573            9.123.180                 302.800.000           52.207            28.098.125             -                                 -                        36.105.962             -                                 -                        79.197.262             -                                             -                       30.532.925             311.923.180              53.780                      183.057.454              

2.9.1.  Comisiones Bancarias -                                   -                                   -                       -              9.123.180                1.573            9.123.180                  302.800.000            52.207             28.098.125              -                                -                       36.105.962              -                                -                       79.197.262              -                                             -                       30.532.925              311.923.180               53.780                      183.057.454               

29.500.000                5.086                          29.500.000    -              20.867.412.111     3.597.830    20.867.412.111      63.186.710.109     10.894.260    29.466.901.409     63.055.797.227     10.871.689    35.360.525.069     72.731.249.671     12.539.871    57.586.922.214     87.529.330.882                 15.091.264    39.795.983.820     307.400.000.000      53.000.000              183.107.244.623     

 t.c. 5.800 

-307.400.000.000

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

Comp 1 -                                    -                                   -                       -              20.479.062.800     3.115.213    18.471.374.241      56.255.959.609     9.699.303      26.161.802.084     11.426.399.586     10.996.252    11.426.399.586     67.966.766.988     11.718.408    -                                 79.962.305.286                 13.786.604    -                                 288.442.357.000      49.731.441              56.059.575.911        

Comp 2 -                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 -                                    -                                 -                                   

Comp 3 -                                    -                                   -                       -              18.722.000             3.228            8.722.000                 2.069.258.500       356.769          612.156.450           342.875.850           258.563          342.875.850           -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 3.587.643.000          618.559                   963.754.300              

Comp 4 -                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 -                                    -                                 -                                   

Comp 5 -                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 -                                    -                                 -                                   

Comp 6 29.500.000                5.086                          29.500.000    -              390.734.000           67.368          278.934.000            337.400.000           58.172            229.600.000           -                                 51.724            -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 1.057.634.000          182.351                   538.034.000              

Comp 7 -                                    -                                   -                       -              62.560.000             3.890            -                                  151.200.000           26.069            -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                             -                       -                                 213.760.000              36.855                      -                                   

Comp 8 -                                    -                                   -                       -              86.999.200             15.000          78.790.000               435.000.000           75.000            158.060.664           10.008.754             103.448          10.008.754             426.470.400           73.529            -                                 -                                             -                       -                                 1.548.469.600          266.978                   246.859.418              

Comp 9 -                                    -                                   -                       -              -                                 -                     -                                  -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 -                                 -                        -                                 290.000.000                       50.000            -                                 290.000.000              50.000                      -                                   

Comp 10 -                                    -                                   -                       -              2.834.257.200       290.688       2.020.468.690         3.287.092.000       566.740          2.207.184.086       737.089.274           395.724          737.089.274           1.778.637.200       306.662          -                                 400.000.000                       68.966            -                                 10.595.186.400        1.826.756                4.964.742.050          

Comp 11 -                                    -                                   -                       -              87.000.000             15.000          -                                  348.000.000           60.000            70.000.000             -                                 60.338            -                                 87.000.000             15.000            -                                 232.000.000                       40.000            -                                 1.103.960.000          190.338                   70.000.000                

Comp 12 -                                    -                                   -                       -              58.190.000             -                     9.123.180                 302.800.000           52.207            28.098.125             17.727.820             17.241            17.727.820             100.000.000           17.241            -                                 -                                             -                       -                                 560.990.000              96.722                      54.949.125                

total 29.500.000                5.086                          29.500.000    -              24.017.525.200     3.510.386    20.867.412.111      63.186.710.109     10.894.260    29.466.901.409     68.923.084.817     11.883.290    12.534.101.284     70.358.874.588     12.130.840    -                                 80.884.305.286                 13.945.570    -                                 307.400.000.000      53.000.000              62.897.914.804        

Programado Ejecutado %

2018 29.500.000                29.500.000                100%

2019 24.017.525.200        20.867.412.111       87%

2020 63.186.710.109        29.466.901.409       47%

2021 68.923.084.817        12.534.101.284       18%

2022 70.358.874.588        -                                   0%

2023 80.884.305.286        -                                   0%

TOTAL 307.400.000.000      62.897.914.804       20%

2019

2.7. Gestión del programa

2.8. Evaluación y auditoría

2.9. Gastos Administrativos

TOTAL

2018 2020 2021 2022 2023 TOTAL

Programado vs. Ejecutado 



a b a - b

TOTAL APROBADO

S/ RES. CAFEEI 

N° 16/2019

MONTO 

COMPROMETIDO  

ACUMULADO (desde 

el inicio hasta 

31/12/2022)

% 

compro-

metido

EJECUCIÓN 

ACUMULADA desde el 

inicio hasta 

31/12/2022

% 

ejecución

SALDO FINANCIERO 

30/12/2022

             307.400.000.000            241.979.562.740                143.311.260.803             65.269.237.260 

        292.030.000.000        228.125.651.909           132.896.839.685         63.904.348.091 

        289.967.520.000        226.236.716.589           131.494.827.165         63.730.803.411 

        191.608.800.000        151.224.375.058             84.933.619.072         40.384.424.942 

1.1.1.1.  Becas de doctorado en áreas de CTI 
103.547.242.303

              59.088.931.194 48%                  26.959.486.392 16%              44.458.311.109 

1.1.1.2.  Becas de maestría en áreas de CTI                73.940.506.628               58.542.802.091 67%                  41.530.322.789 44%              15.397.704.537 

1.1.1.3.  Becas de estancias cortas y de apoyo complementario en áreas de CTI                  6.295.681.844                 4.300.816.714 32%                    1.130.232.388 4%                1.994.865.130 

1.1.1.4.  Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS. GMAT)                      316.240.000                         8.310.368 0,5%                            8.310.368 0%                   307.929.632 

1.1.1.5.  Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia                      608.800.000                      41.962.500 9%                          41.962.500 9%                   566.837.500 

1.1.1.6.  Agencia especializada                  4.403.000.000               25.227.130.782 86%                  13.893.278.616 33%            -20.824.130.782 

1.1.1.7.  Pasajes y viáticos (becarios)                  2.497.329.225                 4.014.421.410 25%                    1.370.026.020 10%              -1.517.092.185 

          83.452.720.000          61.134.778.219             34.304.373.709         22.317.941.781 

1.1.2.1.  Becas de maestría en educación y/o gestión educativa                63.671.041.938               37.284.111.466 
44%

                 24.392.716.768 27%              26.386.930.472 

1.1.2.2.  Becas de doctorado en educación                14.435.047.468               15.528.821.820 
92%

                   7.011.086.958 36%              -1.093.774.352 

1.1.2.3.  Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS. GMAT)                      259.777.000                         2.909.000 
0%

                           2.909.000 0%                   256.868.000 

1.1.2.4.  Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia                      385.120.000                                         - 
0%

                                            - 0%                   385.120.000 

1.1.2.5.  Agencia especializada                  3.123.781.200                 6.170.999.386 
68%

                   1.944.261.052 3%              -3.047.218.186 

1.1.2.6.  Pasajes y viáticos (becarios)                  1.577.952.394                 2.147.936.547 
21%

                       953.399.931 9%                  -569.984.153 

          14.906.000.000          13.877.563.311             12.256.834.383           1.028.436.689 

1.1.3.1.  Becas de intercambio a nivel universitario en universidades del exterior                  9.424.515.082                 6.004.878.426 94%                    4.678.006.698 65%                3.419.636.656 

1.1.3.2.  Agencia especializada                  4.081.484.918                 7.264.805.950 81%                    7.264.805.950 57%              -3.183.321.032 

1.1.3.3.  Pasajes y viáticos (becarios)                  1.400.000.000                    607.878.935 32%                        314.021.735 12%                   792.121.065 

                                      -                                      -                                         -                                     - 

                                      -                                      -                                         -                                     - 
1.2.1.1.  Inserción en la Academia                                           -                                         -                        -                                             -                         -                                        - 

1.2.1.2.  Inserción en el Sector Productivo                                           -                                         -                        -                                             -                         -                                        - 

1.2.1.3.  Inserción de Investigadores                                           -                                         -                        -                                             -                         -                                        - 

             2.062.480.000            1.888.935.320                1.402.012.520               173.544.680 

             2.062.480.000            1.888.935.320                1.402.012.520               173.544.680 
1.3.1.1.  Cursos de idiomas                  2.062.480.000                 1.888.935.320 81%                    1.402.012.520 50%                   173.544.680 

1.3.1.2.  Cursos de idiomas - asistida                                           -                                         -                        -                                             -                         -                                        - 

          15.370.000.000          13.853.910.831             10.414.421.118           1.364.889.169 

                                      -                                      -                                         -                                     - 
2.1.1  Consultoría para desarrollar los nuevos procesos operacionales                                           -                                         -                        -                                             -                         -                                        - 

                                      -                                      -                                         -                                     - 

2.2.1
 Consultoría para desarrollar e implementación del nuevo reglamento 

operativo 
                                          -                                         -                        -                                             -                         -                                        - 

2.2.2
 Consultoría para elaborar el plan de sostenibilidad para el otorgamiento 

de becas 
                                          -                                         -                        -                                             -                         -                                        - 

                982.669.130            1.214.354.000                   884.434.000              -231.684.870 

2.3.1  Asesoría para mejoramiento del sistema de la plataforma de BECAL                      778.035.130                 1.043.120.000 59%                        713.200.000 59%                  -265.084.870 

2.3.2  Equipamiento informático                      144.084.000                    126.684.000 100%                        126.684.000 100%                     17.400.000 

2.3.3  Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en general                        50.000.000                                         -                        -                                             -                         -                     50.000.000 

2.3.4  Bienes de consumo de oficina e insumos                        10.550.000                            550.000 100%                                550.000 100%                     10.000.000 

2.3.5  Consutoría para soporte, mantenimiento y ampliación del sistema                                           -                      44.000.000 100%                          44.000.000 100%                    -44.000.000 

                151.200.000                                      -                                         -                                     - 
2.4.1.  Diseño e implementación del plan de comunicación del programa                        81.200.000                                         - 0%                                             - 0%                                        - 

2.4.2.  Promoción y difusión del programa en el interior del país                        50.000.000                                         - 0%                                             - 0%                                        - 

Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación

PARTE 6.a - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

31/12/22

EDT COMPONENTES / PRODUCTOS

2.1. Desarrollo de la estructura organizacional incluyendo definición de 

TOTAL PROGRAMA/PROYECTO

COMPONENTE 1 - BECAS

1.1. Becas

1.1.1. Becas para el fortalecimiento de la Investigación

1.1.2. Becas para el fortalecimiento de la Educación

1.1.3. Becas para intercambio estudiantil internacional a nivel grado

1.2. Programas de Inserción

1.2.1. Becas de reinserción de investigadores en el ámbito laboral

1.1.4. Formación de idiomas en el Paraguay

1.3.1. Becas de cursos de nivelación - idiomas

COMPONENTE 2 - MODELO DE GESTIÓN

2.2. Desarrollo e Implementación de procesos y manuales para la gestión 

de becas

2.3. Desarrollo de sistema de tecnología de información para automatizar 

2.4. Desarrollo de la campaña comunicacional 



a b a - b

TOTAL APROBADO

S/ RES. CAFEEI 

N° 16/2019

MONTO 

COMPROMETIDO  

ACUMULADO (desde 
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31/12/2022)

% 

compro-

metido

EJECUCIÓN 

ACUMULADA desde el 

inicio hasta 

31/12/2022

% 

ejecución

SALDO FINANCIERO 

30/12/2022

Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación

PARTE 6.a - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

31/12/22

EDT COMPONENTES / PRODUCTOS

2.4.3.  Impresión de materiales de difusión del Programa                        20.000.000                                         - 0%                                             - 0%                                        - 

             1.383.790.000            1.675.589.122                1.135.589.122              -291.799.122 
2.5.1.  Agencia especializada USA                      513.790.000                    571.414.840 54%                        391.414.840 40%                    -57.624.840 

2.5.2.  Agencia especializada FRANCIA                      435.000.000                    581.774.282 51%                        401.774.282 51%                  -146.774.282 

2.5.3.  Agencia especializada ALEMANIA                      435.000.000                    522.400.000 41%                        342.400.000 36%                    -87.400.000 

2.5.4.  Agencia especializada INGLATERRA                                           -                                         -                        -                                             -                         -                                        - 

                290.000.000                                      -                                         -               290.000.000 
2.6.1.  Evaluación impacto                      290.000.000                                         - 0%                                             - 0%                   290.000.000 

          11.409.417.690          10.135.539.180                7.942.864.667           1.273.878.510 
2.7.1.  Coordinador general                   1.282.477.000                    737.165.000 57%                        737.165.000 57%                   545.312.000 

2.7.2.   Coordinador de planificación y relacionamiento interinstitucional                      634.733.333                      95.333.333 100%                          95.333.333 100%                   539.400.000 

2.7.3.  Coordinador de retorno y reinserción de becarios                      842.260.000                    538.200.000 62%                        538.200.000 62%                   304.060.000 

2.7.4.  Coordinador de la gestión de la información                      389.760.000                                         -                        -                                             -                         -                   389.760.000 

2.7.5.  Coordinador de becas y nivelación de idiomas                      842.160.000                    897.000.000 62%                        717.600.000 62%                    -54.840.000 

2.7.6.  Coordinador de comunicación                      434.610.000                      44.850.000 100%                          44.850.000 100%                   389.760.000 

2.7.7.  Coordinador de administración y finanzas                      539.400.000                                         -                        -                                             -                         -                   539.400.000 

2.7.8.  Coordinador de monitoreo y seguimiento                      382.800.000                                         -                        -                                             -                         -                   382.800.000 

2.7.9.  Coordinador de sostenibilidad                      382.800.000                                         -                        -                                             -                         -                   382.800.000 

2.7.10.  Especialista de adquisiciones                      229.680.000                                         -                        -                                             -                         -                   229.680.000 

2.7.11.  Asesor legal                      231.680.000                                         -                        -                                             -                         -                   231.680.000 

2.7.12.
 Monitoreo externo y rendición de cuentas del programa - FFEI (jurídico - 

comunicación) 
                 1.000.000.000                    870.000.000 100%                        870.000.000 100%                   130.000.000 

2.7.13.  Pasajes aéreos y viáticos                      629.726.697                    304.394.133 44%                        204.394.133 44%                   325.332.564 

2.7.14.  Remuneraciones extraordinarias                      938.938.916                 1.499.012.709 39%                        986.339.538 39%                  -560.073.793 

2.7.15.  Remuneraciones adicionales                      896.106.350                    904.684.477 38%                        537.924.599 38%                      -8.578.127 

2.7.16.  Gratificación por servicios especiales                  1.016.076.894                 2.323.483.563 52%                    1.682.642.099 52%              -1.307.406.669 

2.7.17.  Alquileres varios                      444.400.000                    969.600.000 55%                        828.200.000 55%                  -525.200.000 

2.7.18.  Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones                      149.600.000                    326.400.000 55%                        278.800.000 55%                  -176.800.000 

2.7.19.  Otros serv. en gral                         80.411.000                      35.601.000 34%                          35.601.000 34%                     44.810.000 

2.7.20.  Equipamiento mobiliario                        50.150.000                      25.160.000 24%                          25.160.000 24%                     24.990.000 

2.7.21.  Servicios gastronómicos                        11.647.500                         2.113.300 10%                            2.113.300 10%                        9.534.200 

2.7.22.  Consultoría  individual para asesoría técnica financiera y de inversión                                           -                                         - 0%                                             - 0%                                        - 

2.7.23.  Consultoría individual de comunicación                                           -                      14.000.000 100%                          14.000.000 100%                    -14.000.000 

2.7.24.  Consultoría individual para desarrollador web                                           -                         5.833.333 100%                            5.833.333 100%                      -5.833.333 

2.7.25.  Consultoría individual para asistencia técnica de comunicación                                           -                         8.250.000 86%                            8.250.000 86%                      -8.250.000 

2.7.26.  Consultoría individual para asesoria técnica de seguimiento a becarios                                           -                    154.708.333 100%                          98.708.333 100%                  -154.708.333 

2.7.27.  Consultoría individual para asistencia de retorno                                           -                      74.416.666 68%                          38.416.666 68%                    -74.416.666 

2.7.28.  Consultoría para técnico analista de sistemas                                           -                    305.333.333 100%                        193.333.333 100%                  -305.333.333 

                841.000.000                564.904.000                   299.008.800               276.096.000 
2.8.1.  Evaluación intermedia                      174.000.000                    275.904.000 0%                          83.008.800 0%                  -101.904.000 

2.8.2.  Evaluación final                       232.000.000                                         - 0%                                             - 0%                   232.000.000 

2.8.3.  Auditoría externa                      435.000.000                    289.000.000 45%                        216.000.000 45%                   146.000.000 

                311.923.180                263.524.529                   152.524.529                 48.398.651 
2.9.1.  Comisiones bancarias                      311.923.180                    263.524.529 22%                        152.524.529 22%                     48.398.651 

2.8. Evaluación y auditoría

2.9. Gastos administrativos

2.5. Agencias Especializadas para la gestión de becas

2.6. Evaluación de impacto del programa

2.7. Gestión del programa



a b a - b

TOTAL S/ 

CRONOGRAMA 

PLURIANUAL AFD

MONTO 

COMPROMETIDO  

ACUMULADO (desde 

el inicio hasta 

30/09/2023)

% 

compro-

metido

EJECUCIÓN 

ACUMULADA desde el 

inicio hasta 

30/09/2023

% 

ejecución

SALDO FINANCIERO 

30/09/2023

             307.400.000.000            257.785.954.456                182.980.560.623             49.614.045.544 

        292.030.000.000        244.044.934.668           170.597.319.588         47.985.065.332 

        289.774.690.800        242.139.404.256           168.926.907.445         47.635.286.544 

        191.418.804.650        157.498.279.816           108.858.257.608         33.920.524.834 

1.1.1.1.  Becas de doctorado en áreas de CTI                93.900.625.298               69.337.531.658 74%                  37.129.672.419 40%              24.563.093.640 

1.1.1.2.  Becas de maestría en áreas de CTI                63.044.302.217               63.846.966.472 101%                  52.984.517.361 84%                  -802.664.255 

1.1.1.3.  Becas de estancias cortas y de apoyo complementario en áreas de CTI                  6.974.273.710                 3.842.581.791 55%                    2.229.172.149 32%                3.131.691.919 

1.1.1.4.  Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS. GMAT)                      198.305.718                         8.310.368 4%                            8.310.368 4%                   189.995.350 

1.1.1.5.  Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia                      481.162.500                      41.962.500 9%                          41.962.500 9%                   439.200.000 

1.1.1.6.  Agencia especializada                18.766.966.862               15.871.895.108 85%                  14.650.462.337 78%                2.895.071.754 

1.1.1.7.  Pasajes y viáticos (becarios)                  8.053.168.345                 4.549.031.919 56%                    1.814.160.475 23%                3.504.136.426 

          83.165.606.787          69.620.375.219             45.582.204.799         13.545.231.568 

1.1.2.1.  Becas de maestría en educación y/o gestión educativa                57.894.453.880               45.360.577.559 
78%

                 31.358.387.589 54%              12.533.876.321 

1.1.2.2.  Becas de doctorado en educación                15.712.238.135               18.724.699.444 
119%

                 10.956.758.502 70%              -3.012.461.309 

1.1.2.3.  Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS. GMAT)                      216.534.500                         2.909.000 
1%

                           2.909.000 1%                   213.625.500 

1.1.2.4.  Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia                      582.560.000                                         - 
0%

                                            - 0%                   582.560.000 

1.1.2.5.  Agencia especializada                  2.948.522.297                 2.745.096.504 
93%

                   1.948.331.488 66%                   203.425.793 

1.1.2.6.  Pasajes y viáticos (becarios)                  5.811.297.975                 2.787.092.712 
48%

                   1.315.818.220 23%                3.024.205.263 

          15.190.279.363          15.020.749.221             14.486.445.037               169.530.142 

1.1.3.1.  Becas de intercambio a nivel universitario en universidades del exterior                  5.787.917.577                 5.976.040.232 103%                    5.573.064.048 96%                  -188.122.655 

1.1.3.2.  Agencia especializada                  8.405.996.900                 8.436.005.950 100%                    8.436.005.950 100%                    -30.009.050 

1.1.3.3.  Pasajes y viáticos (becarios)                      996.364.886                    608.703.039 61%                        477.375.039 48%                   387.661.847 

                                      -                                      -                                         -                                     - 

                                      -                                      -                                         -                                     - 
1.2.1.1.  Inserción en la Academia                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

1.2.1.2.  Inserción en el Sector Productivo                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

1.2.1.3.  Inserción de Investigadores                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

             2.255.309.200            1.905.530.412                1.670.412.143               349.778.788 

             2.255.309.200            1.905.530.412                1.670.412.143               349.778.788 
1.3.1.1.  Cursos de idiomas                  2.255.309.200                 1.905.530.412 84%                    1.670.412.143 74%                   349.778.788 

1.3.1.2.  Cursos de idiomas - asistida                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

          15.370.000.000          13.741.019.788             12.383.241.035           1.628.980.212 

                                      -                                      -                                         -                                     - 
2.1.1  Consultoría para desarrollar los nuevos procesos operacionales                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

                                      -                                      -                                         -                                     - 

2.2.1
 Consultoría para desarrollar e implementación del nuevo reglamento 

operativo 
                                          -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

2.2.2
 Consultoría para elaborar el plan de sostenibilidad para el otorgamiento 

de becas 
                                          -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

             1.214.354.000            1.213.586.502                   845.910.000                       767.498 

2.3.1  Asesoría para mejoramiento del sistema de la plataforma de BECAL                  1.026.800.000                 1.042.352.502 102%                        801.360.000 78%                    -15.552.502 

2.3.2  Equipamiento informático                      126.684.000                    126.684.000 100%                                             - 0%                                        - 

2.3.3  Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en general                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

2.3.4  Bienes de consumo de oficina e insumos                             550.000                            550.000 100%                                550.000 100%                                        - 

2.3.5  Consutoría para soporte, mantenimiento y ampliación del sistema                        60.320.000                      44.000.000 100%                          44.000.000 100%                     16.320.000 

                                      -                                      -                                         -                                     - 
2.4.1.  Diseño e implementación del plan de comunicación del programa                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

2.4.2.  Promoción y difusión del programa en el interior del país                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación

PARTE 6.a - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

30/9/23

1.3.1. Becas de cursos de nivelación - idiomas

EDT COMPONENTES / PRODUCTOS

TOTAL PROGRAMA/PROYECTO

COMPONENTE 1 - BECAS

1.1. Becas

1.1.1. Becas para el fortalecimiento de la Investigación

1.1.2. Becas para el fortalecimiento de la Educación

1.1.3. Becas para intercambio estudiantil internacional a nivel grado

1.2. Programas de Inserción

1.2.1. Becas de reinserción de investigadores en el ámbito laboral

1.1.4. Formación de idiomas en el Paraguay

COMPONENTE 2 - MODELO DE GESTIÓN

2.1. Desarrollo de la estructura organizacional incluyendo definición de 

2.2. Desarrollo e Implementación de procesos y manuales para la gestión 

2.3. Desarrollo de sistema de tecnología de información para automatizar 

2.4. Desarrollo de la campaña comunicacional 



2.4.3.  Impresión de materiales de difusión del Programa                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

             1.698.321.064            1.576.901.434                1.514.887.623               121.419.630 
2.5.1.  Agencia especializada USA                      496.090.000                    530.171.091 107%                        468.157.280 94%                    -34.081.091 

2.5.2.  Agencia especializada FRANCIA                      663.231.064                    518.469.903 78%                        518.469.903 78%                   144.761.161 

2.5.3.  Agencia especializada ALEMANIA                      539.000.000                    528.260.440 98%                        528.260.440 98%                     10.739.560 

2.5.4.  Agencia especializada INGLATERRA                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

                290.000.000                                      -                                         -               290.000.000 
2.6.1.  Evaluación impacto                      290.000.000                                         - 0%                                             - 0%                   290.000.000 

          10.699.501.669            9.970.153.788                9.273.689.958               729.347.881 
2.7.1.  Coordinador general                   1.006.774.573                    737.165.000 73%                        737.165.000 73%                   269.609.573 

2.7.2.   Coordinador de planificación y relacionamiento interinstitucional                        95.333.333                      95.333.333 100%                          95.333.333 100%                                        - 

2.7.3.  Coordinador de retorno y reinserción de becarios                      648.677.966                    538.200.000 83%                        538.200.000 83%                   110.477.966 

2.7.4.  Coordinador de la gestión de la información                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

2.7.5.  Coordinador de becas y nivelación de idiomas                      897.000.000                    786.370.000 88%                        781.080.000 87%                   110.630.000 

2.7.6.  Coordinador de comunicación                        44.850.000                      44.850.000 100%                          44.850.000 100%                                        - 

2.7.7.  Coordinador de administración y finanzas                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

2.7.8.  Coordinador de monitoreo y seguimiento                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

2.7.9.  Coordinador de sostenibilidad                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

2.7.10.  Especialista de adquisiciones                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

2.7.11.  Asesor legal                                           -                                         -                           -                                             -                         -                                        - 

2.7.12.
 Monitoreo externo y rendición de cuentas del programa - FFEI (jurídico - 

comunicación) 
                     870.000.000                    870.000.000 100%                        870.000.000 100%                                        - 

2.7.13.  Pasajes aéreos y viáticos                      361.656.845                    301.400.215 83%                        220.046.141 61%                     60.256.630 

2.7.14.  Remuneraciones extraordinarias                  1.504.047.287                 1.489.678.152 99%                    1.273.680.304 85%                     14.369.135 

2.7.15.  Remuneraciones adicionales                      927.425.081                    898.191.293 97%                        690.050.088 74%                     29.233.788 

2.7.16.  Gratificación por servicios especiales                  2.422.320.618                 2.311.999.830 95%                    2.126.319.127 88%                   110.320.788 

2.7.17.  Alquileres varios                      969.600.000                    969.600.000 100%                        969.600.000 100%                                        - 

2.7.18.  Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones                      326.400.000                    326.400.000 100%                        326.400.000 100%                                        - 

2.7.19.  Otros serv. en gral                         35.601.000                      35.601.000 100%                          35.601.000 100%                                        - 

2.7.20.  Equipamiento mobiliario                        25.160.000                      25.160.000 100%                          25.160.000 100%                                        - 

2.7.21.  Servicios gastronómicos                          2.113.300                         2.113.300 100%                            2.113.300 100%                                        - 

2.7.22.  Consultoría  individual para asesoría técnica financiera y de inversión                                           -                                         - 0%                                             - 0%                                        - 

2.7.23.  Consultoría individual de comunicación                        14.000.000                      14.000.000 100%                          14.000.000 100%                                        - 

2.7.24.  Consultoría individual para desarrollador web                          5.833.333                         5.833.333 100%                            5.833.333 100%                                        - 

2.7.25.  Consultoría individual para asistencia técnica de comunicación                          8.250.000                         8.250.000 100%                            8.250.000 100%                                        - 

2.7.26.  Consultoría individual para asesoria técnica de seguimiento a becarios                      154.708.333                    154.708.333 100%                        154.708.333 100%                                        - 

2.7.27.  Consultoría individual para asistencia de retorno                        73.083.333                      49.966.666 100%                          49.966.666 100%                     23.116.667 

2.7.28.  Consultoría para técnico analista de sistemas                      306.666.667                    305.333.333 100%                        305.333.333 100%                        1.333.334 

             1.194.496.000                748.096.000                   565.696.000               446.400.000 
2.8.1.  Evaluación intermedia                      276.696.000                    276.696.000 100%                        276.696.000 100%                                        - 

2.8.2.  Evaluación final                       600.000.000                    182.400.000 30%                                             - 0%                   417.600.000 

2.8.3.  Auditoría externa                      317.800.000                    289.000.000 91%                        289.000.000 91%                     28.800.000 

                273.327.267                232.282.064                   183.057.454                 41.045.203 
2.9.1.  Comisiones bancarias                      273.327.267                    232.282.064 85%                        183.057.454 67%                     41.045.203 

Observación

1) Los datos de la ejecución acumulada son datos de extraidos del SICO

2.6. Evaluación de impacto del programa

2.7. Gestión del programa

2.8. Evaluación y auditoría

2.9. Gastos administrativos

2.5. Agencias Especializadas para la gestión de becas



1 10

31/12/15 30/6/16 31/12/16 30/6/17 31/12/17 30/6/18 31/12/18 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/20 30/6/21 31/12/21 30/6/22 31/12/22 30/6/23 31/12/23 30/6/24

P 6 0 19 0 24 17 35 --- 24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 125

E 20 17 19 1 30 19 13 0 3 --- --- 7 0 0 0 --- --- --- 129 142

P 15 0 50 0 25 0 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100

E 9 35 29 0 12 3 4 0 3 --- --- 10 9 7 0 --- --- --- 121 135

P 0 0 0 0 0 0 20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 1 1 0 0 --- --- --- 2 5

COMPONENTE 2: BECAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACION

P 10 0 166 0 60 0 30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 266

E 31 53 120 3 26 17 22 0 0 --- --- --- --- 0 0 --- --- --- 272 298

P 10 0 199 0 26 0 33 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 268

E 36 50 164 3 4 0 0 0 0 --- --- --- --- 0 0 --- --- --- 257 281

COMPONENTE 3: BECAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION

P 0 0 20 0 85 0 300 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 405

E 0 0 0 80 219 0 0 50 47 --- --- --- --- 0 0 --- --- --- 396 412

P 8 0 40 0 89 0 135 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 272

E 8 5 104 0 58 9 24 8 --- --- --- --- 0 0 --- --- --- 216 227

P --- --- --- --- 3 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5

E 0 0 0 0 0 3 4 1 0 --- --- 9 --- --- 0 --- --- --- 17 20

COMPONENTE 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL

P 0 86 0 0 114 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 200

E 0 86 20 0 0 0 0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 106

P 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

E 1* 0 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

P 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

E 1* 0 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

P 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

E 1* 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

P 0,2 --- 0,2 --- 0,2 --- 0,2 --- 0,2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1

E 0,2** 0 0 --- 0,2 0,2 0,2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,8

P --- --- --- --- --- --- --- --- 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3

E 2 2 4 2 --- 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 12

104 160 436 87 349 51 67 51 61 TOTAL 1410 1520

OBSERVACIONES
* Realizado a través de la cooperación con el BID

** Realizado a través de la cooperación con el  BID y el apoyo de la SICOM y MH

Cantidades Ajustadas conforme criterios de Convocatorias adjudicadas

*** Continen 44 becarios no retornados y 17 becarios renunciantes. Detalle en la pestaña corerspondiente en el anexo.

COMPONENTE 1: BECAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.1 Becas de doctorado en áreas de CTI

PARTE 7.1 - AVANCE FISICO POR SEMESTRES Y CONTRATOS FIMADOS(Productos Programados/Ejecutado)
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN BECAS ADJUDICADAS (CONTRATOS)

 ACTUALIZADO AL 30/09/2023

EDT Productos Metas Unidad 

P: 

Programado

E: Ejecutado

Avance de los Productos
TOTAL becas 

(contratos de 

becas,etc)***

Becas 

seleccionadas 

(Resoluciones) 

al 30/09/2022

2 3 4 5 6 7 8 9

125 Becas

1.1.3  Becas de Postdoctorado 20 Becas

1.1.2 Becas de maestría en áreas de CTI 100 Becas

1.2.1
Becas de maestría en áreas de CTI 

para fortalecer la innovación
266 Becas

1.2.2
Becas de maestría abiertas a otras 

áreas del conocimiento para 

fortalecer la innovación

268 Becas

1.3.1 Becas de entrenamiento 405 Becas

1.3.2
Becas de maestría en educación y/o 

gestión educativa.
272 Becas

1.3.6 Becas de doctorado en Educación 5 Becas

2.6 - 2.7

Cursos preparatorios realizados y 

exámenes de suficiencia en idiomas 

y nivelación académica 

administrados.

200 Becas

2.1

Estructura organizacional del 

programa de becas ha sido 

desarrollada y se han definido roles 

y funciones*

1 Informe final

2.2
Procesos, manuales y reglamentos 

para la gestión de becas 

diseñados.*

1 Informe final

2.3

Sistema de tecnología de 

información para automatizar 

procesos de gestión de becas 

desarrollado *

1
Empresa 

contratada

2.4

Campaña de comunicación 

desarrollada y sistema de atención 

a (potenciales) beneficiarios 

gestionado.

1

Campaña de 

comunicació

n realizada

2.5

Convenios con agencias 

especializadas para la gestión de 

becas para estudios en el exterior 

ejecutados

3
Convenios 

firmados



PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA ACTUALIZADA AL 30/09/2023 

(Guaraníes)

P

E -                                    0 -        0% 18.480.096.241              90% 10.950.439.082             19% 15.823.519.452                    27% 11.769.275.435        18% 21.092.080.935           32% 21.020.183.979           27% 33.761.244.561      44% 132.896.839.685                    60%

P

E -                                    0% -        0% 13.004.894.692              0% 7.241.876.433               23% 9.619.410.450                      30% 8.135.112.958          22% 12.561.780.358           0% 12.995.849.480           30% 21.374.694.701      50% 84.933.619.072                      68%

P

E -                                    0% -        0% 1.788.221.027                 88% 2.444.361.038               0% 2.195.013.431                       19% 4.684.220.583          35% 3.186.622.193              24% 6.299.659.946              35% 6.361.388.175        35% 26.959.486.392                       60%

P

E -                                    0% -        0% 8.544.767.028                 95% 4.556.180.397               0% 5.820.951.834                       43% 2.675.365.777          28% 5.732.723.114              61% 4.742.692.582              37% 9.457.642.056        73% 41.530.322.789                       92%

P

E -                                    0% -        0% 58.281.844                      58% 101.754.590                  0% (828.106)                                0% 67.203.153                4% 60.102.310                   3% 425.516.117                 22% 418.202.480           22% 1.130.232.388                         19%

P

E -                                    0% -        0% 1.741.068                         100% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% 6.569.300                0% 8.310.368                                11%

P

E -                                    0% -        0% 41.962.500                      100% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% 0% 41.962.500                              23%

P

E -                                    0% -        0% 2.403.000.000                 96% -                                       0% 1.584.005.741                       79% 688.250.404              7% 3.238.035.651              31% 1.287.394.012              16% 4.692.592.808        59% 13.893.278.616                       61%

P

E -                                    0% -        0% 166.921.225                    40% 139.580.408                  0 20.267.550                            1% 20.073.041                1% 344.297.090                 21% 240.586.823                 12% 438.299.883           21% 1.370.026.020                         23%

P

E -                                    0% -        0% 3.828.596.399                 0% 3.025.490.897               17% 3.416.804.552                      19% 2.368.807.760          11% 5.634.503.044              0% 7.118.118.797              26% 8.912.052.261        32% 34.304.373.709                      48%

P

E -                                    0% -        0% 3.129.753.137                 94% 2.269.513.468               0% 2.846.036.701                       22% 1.330.428.535          20% 4.246.417.272              64% 5.083.541.208              46% 5.487.026.448        50% 24.392.716.768                       72%

P

E -                                    0% -        0% 519.681.868                    97% 697.184.866                  0% 428.066.660                          20% 975.270.025              32% 863.167.778                 28% 1.647.076.604              60% 1.880.639.157        69% 7.011.086.958                         83%

P

E -                                    0% -        0% 1.209.000                         100% -                                       0% 0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% 1.700.000                0% 2.909.000                                5%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% 0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% 102.170.991                          7% 63.109.200                1% 341.356.681                 3% 252.948.469                 2% 1.184.675.711        10% 1.944.261.052                         8%

P

E -                                    0% -        0% 177.952.394                    56% 58.792.563                     0% 40.530.200                            4% -                                  0% 183.561.314                 18% 134.552.516                 9% 358.010.944           24% 953.399.931                            25%

P

E -                                    0% -        0% 1.637.883.150                 0% 476.676.752                  0% 2.381.543.000                      34% 922.478.867             16% 2.724.040.412              0% 802.653.853                 15% 3.311.558.349        64% 12.256.834.383                      60%

P

E -                                    0% -        0% 62.083.150                      93% 334.488.986                  0% 993.687.628                          20% 922.478.867              33% 443.577.262                 16% 777.219.747                 29% 1.144.471.058        43% 4.678.006.698                         45%

P

E -                                    0% -        0% 1.575.800.000                 100% 41.158.600                     0% 1.339.524.000                       124% -                                  0% 2.280.463.150              87% 17.417.400                   1% 2.010.442.800        76% 7.264.805.950                         96%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% 101.029.166                  0% 48.331.372                            5% -                                  0% 0% 8.016.706                      3% 156.644.491           58% 314.021.735                            14%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                       0% 0% -                                  0% 0% -                                     0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 8.722.000                        0% 206.395.000                  0% 405.761.450                         20% 342.875.850             0% 171.757.120                 0% 103.561.850                 0% 162.939.250           0% 1.402.012.520                        33%

P 2.069.258.500                       

E -                                    0% -        0% 8.722.000                         47% 206.395.000                  0% 405.761.450                          20% 342.875.850              0% 171.757.120                 11% 103.561.850                 15% 162.939.250           24% 1.402.012.520                         33%

P -                                              

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% 0% -                                  0% 0% -                                     0% 0% -                                                0%

Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el 

Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación

PRODUCTOS
INDICADOR

ES

TOTAL APROBADO

S/ RES. CAFEEI 

N° 16/2019

OG / PGN

AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)

2018 2019

30/6/21 31/12/21 30/6/22 31/12/22

2020 2021 2022

220.767.145.726                                         

1.1.1. Becas para el fortalecimiento de la investigación 191.608.800.000                
-                                                         14.142.342.368                                                               

COMPONENTE 1 - BECAS 292.030.000.000                
-                                                         20.497.784.800                                                               

TOTAL
31/12/18 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/20

Becas de doctorado en áreas de CTI 220 103.547.242.303                841
-                                                         

58.325.218.109                                                                                                    65.277.924.817                                                                                         76.666.218.000                                                                                       

2.031.580.800                                                                  11.707.641.500                                                                                                    13.262.873.917                                                                                         18.213.166.400                                                                                       45.215.262.617                                            

31.653.229.500                                                                                                    36.393.248.192                                                                                         43.145.142.400                                                                                       125.333.962.460                                         

Becas de estancias cortas y de apoyo complementario en áreas de CTI 35 6.295.681.844                    841
-                                                         

Becas de maestría en áreas de CTI 240 73.940.506.628                  841
-                                                         

100.000.000                                                                     2.218.000.000                                                                                                      1.740.000.000                                                                                            1.915.200.000                                                                                          5.973.200.000                                              

13.681.420.000                                                                                                    9.456.900.525                                                                                            12.949.200.000                                                                                       45.129.578.525                                            9.042.058.000                                                                  

Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia 0 608.800.000                        841
-                                                         

Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS. GMAT) 0 316.240.000                        841
-                                                         

41.962.500                                                                       139.200.000                                                                                                          -                                                                                                                   -                                                                                                                 181.162.500                                                 

76.560.000                                                                                                            -                                                                                                                   -                                                                                                                 78.301.068                                                   1.741.068                                                                          

Pasajes y viáticos (becarios) 0 2.497.329.225                    230
-                                                         

Agencia especializada 0 4.403.000.000                    852
-                                                         

415.000.000                                                                     1.830.408.000                                                                                                      1.616.742.750                                                                                            2.050.080.000                                                                                          5.912.230.750                                              

2.000.000.000                                                                                                      10.316.731.000                                                                                         8.017.496.000                                                                                          22.844.227.000                                            2.510.000.000                                                                  

Becas de doctorado en educación 25 14.435.047.468                  841
-                                                         

21.475.518.875                                                                                         27.624.635.600                                                                                       70.894.136.384                                           

Becas de maestría en educación y/o gestión educativa 240 63.671.041.938                  841
-                                                         3.320.000.000                                                                  

1.1.2. Becas para el fortalecimiento de la Educación 83.452.720.000                  
-                                                         4.173.809.000                                                                  17.620.172.909                                                                                                    

537.600.000                                                                     2.102.210.909                                                                                                      3.069.628.500                                                                                            2.734.531.200                                                                                          8.443.970.609                                              

12.832.000.000                                                                                                    6.607.799.375                                                                                            10.960.720.000                                                                                       33.720.519.375                                            

Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia 0 385.120.000                        841
-                                                         

Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS. GMAT) 0 259.777.000                        841
-                                                         

-                                                                                         92.800.000                                                                                                            -                                                                                                                   -                                                                                                                 92.800.000                                                   

63.162.000                                                                                                            -                                                                                                                   -                                                                                                                 64.371.000                                                   1.209.000                                                                          

Pasajes y viáticos (becarios) 0 1.577.952.394                    230
-                                                         

Agencia especializada 0 3.123.781.200                    852
-                                                         

315.000.000                                                                     1.000.000.000                                                                                                      995.040.000                                                                                               1.521.480.000                                                                                          3.831.520.000                                              

1.530.000.000                                                                                                      10.803.051.000                                                                                         12.407.904.400                                                                                       24.740.955.400                                            -                                                                                         

Agencia especializada 0 4.081.484.918                    852
-                                                         

5.909.495.250                                                                                           5.211.000.000                                                                                         20.265.963.882                                           

Becas de intercambio a nivel universitario en universidades del exterior 257 9.424.515.082                    841
-                                                         67.083.150                                                                       

1.1.3. Becas para intercambio estudiantil internacional a nivel grado 14.906.000.000                  
-                                                         2.162.911.432                                                                  6.982.557.200                                                                                                      

1.576.872.282                                                                  1.082.557.200                                                                                                      2.607.518.000                                                                                            2.304.000.000                                                                                          7.570.947.482                                              

4.900.000.000                                                                                                      2.813.000.000                                                                                            2.634.840.000                                                                                          10.414.923.150                                            

1.000.000.000                                                                                                      488.977.250                                                                                               272.160.000                                                                                             2.280.093.250                                              

1.2. Programas de inserción

Pasajes y viáticos (becarios) 0 1.400.000.000                    230
-                                                         518.956.000                                                                     

                                                                                                                  -                                                                       - 

Inserción en la academia -                                            
-                                                         -                                                                                                                              

1.2.1. Becas de reinserción de investigadores en el ámbito laboral -                                                                                                      -                                                                                           -                                                                                                                               -                                                                                                                     - 

-                                                                                                                   -                                                                                                                 -                                                                     

Inserción en el sector productivo -                                            
-                                                         -                                                                                         

-                                                                                                                 -                                                                     

-                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 -                                                                     

Inserción de investigadores -                                            
-                                                         

1.1.4. Formación de idiomas en el Paraguay

1.1.4.1. Formación de idiomas en el Paraguay 2.062.480.000                    
-                                                         18.722.000                                                                       

-                                                                                         -                                                                                                                              -                                                                                                                   

4.273.083.000                                              

Cursos de idiomas - asistida -                                            841
-                                                         

2.069.258.500                                                                                   1.499.662.500                                                                                           685.440.000                                                                                            4.273.083.000                                             

Cursos de idiomas 508 2.062.480.000                    841
-                                                         18.722.000                                                                       1.499.662.500                                                                                            685.440.000                                                                                             

-                                                                                         -                                                                                                                   -                                                                                                                 -                                                                     



PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA ACTUALIZADA AL 30/09/2023 

(Guaraníes)

Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el 

Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación

PRODUCTOS
INDICADOR

ES

TOTAL APROBADO

S/ RES. CAFEEI 

N° 16/2019

OG / PGN

AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)

2018 2019

30/6/21 31/12/21 30/6/22 31/12/22

2020 2021 2022

220.767.145.726                                         
COMPONENTE 1 - BECAS 292.030.000.000                

-                                                         20.497.784.800                                                               

TOTAL
31/12/18 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/20

58.325.218.109                                                                                                    65.277.924.817                                                                                         76.666.218.000                                                                                       P

E 29.500.000                  100% -        0% 2.387.315.870                 68% 669.294.433                  14% 2.023.648.442                      42% 764.825.848             21% 1.734.342.851              48% 1.199.662.446              34% 1.605.831.228        45% 10.414.421.118                      69%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                       0% 0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                       0% 0% -                                  0% 0% -                                     0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E 29.500.000                  100% -        0% 278.934.000                    0% 61.440.000                    0% 168.160.000                         50% -                                  0% 208.480.000                 0% 16.960.000                   6% 120.960.000           0% 884.434.000                            

P

E -                                    0% 0% 181.200.000                    70% 61.440.000                     0% 168.160.000                          65% -                                  0% 164.480.000                 69% 16.960.000                   6% 120.960.000           0% 713.200.000                            67%

P

E 28.950.000                  100% 0% 97.734.000                      100% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% 126.684.000                            88%

P

E 0% 0% 0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% 0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E 550.000                        100% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% 550.000                                   5%

P

E 44.000.000                   73% 44.000.000                              

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 78.790.000                      0% -                                       0% 158.060.664                         36% 10.008.754               2% 477.681.190                 0% 209.849.090                 40% 201.199.424           38% 1.135.589.122                        69%

P

E -                                    0% -        0% 78.790.000                      91% -                                       0% 64.800.000                            45% -                                  0% 110.040.000                 55% 39.124.840                   41% 98.660.000              104% 391.414.840                            74%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% 93.260.664                            64% 10.008.754                5% 189.891.190                 95% -                                     0% 108.613.674           46% 401.774.282                            69%

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% 177.750.000                 89% 170.724.250                 88% (6.074.250)              -3% 342.400.000                            63%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% -                                              0% -                                  0% -                                     0% -                                     0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 2.020.468.690                 71% 600.366.898                  0% 1.606.817.188                      49% 737.089.274             32% 956.803.519                 0% 930.685.901                 40% 1.090.633.197        0% 7.942.864.667                        0%

P

E 0% -        0% 257.400.000                    100% 118.800.000                  0% 138.600.000                          39% 118.800.000              46% 103.565.000                 40% 0% 0% 737.165.000                            85%

P

E 0% -        0% 95.333.333                      44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95.333.333                              44%

P

E 0% -        0% 179.400.000                    100% 82.800.000                     0% 96.600.000                            35% 82.800.000                46% 96.600.000                   54% 0% 0% 538.200.000                            85%

P

E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% 179.400.000                    100% 82.800.000                     0% 96.600.000                            35% 82.800.000                46% 96.600.000                   54% 82.800.000                   46% 96.600.000              54% 717.600.000                            88%

COMPONENTE 2 - MODELO DE GESTIÓN 15.370.000.000                  
29.500.000                                       3.519.740.400                                                                  4.861.492.000                                                                                                      3.645.159.999                                                                                           3.532.773.909                                                                                         15.181.291.309                                           

-                                                                     

2.2. Desarrollo e Implementación de procesos y manuales para la gestión de becas -                                            
-                                                         -                                                                                         

-                                                                                                                   -                                                                                                                 -                                                                     

Consultoría para desarrollar los nuevos procesos operacionales 0 -                                            260
-                                                         

2.1. Desarrollo de la estructura organizacional incluyendo definición de roles y funciones -                                            
-                                                         -                                                                                         -                                                                                                                              

Consultoría para desarrollar e implementación del nuevo reglamento 

operativo
-                                            260

-                                                         

-                                                                                                                 

-                                                                                                                 -                                                                     

-                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 -                                                                     

-                                                                     

2.3. Desarrollo de sistema de tecnología de información para automatizar procesos 982.669.130                       
29.500.000                                       390.734.000                                                                     

Consultoría para elaborar el plan de sostenibilidad para el otorgamiento 

de becas
-                                            260

-                                                         

Asesoría para mejoramiento del sistema de la plataforma de BECAL 778.035.130                        260
-                                                         

-                                                                                                                 

260.000.000                                                                     260.000.000                                                                                                          239.680.000                                                                                               300.000.000                                                                                             1.059.680.000                                              

337.400.000                                                                                                         300.000.000                                                                                              300.000.000                                                                                            1.357.634.000                                             

Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas en general 50.000.000                          530
-                                                         

Equipamiento informático 144.084.000                        540
28.950.000                                       

33.000.000                                                                       50.000.000                                                                                                            -                                                                                                                   -                                                                                                                 83.000.000                                                   

17.400.000                                                                                                            -                                                                                                                 144.084.000                                                 97.734.000                                                                       

Consutoría para soporte, mantenimiento y ampliacion del sistema

Bienes de consumo de oficina e insumos 10.550.000                          340
550.000                                             

60.320.000                                                                                                 60.320.000                                                   

10.000.000                                                                                                            -                                                                                                                   -                                                                                                                 10.550.000                                                   -                                                                                         

Promoción y difusión del programa en el interior del país
50.000.000                        

-                                                         

-                                                                                                                   -                                                                                                                 213.760.000                                                 

Diseño e implementación del plan de comunicación del programa 81.200.000                          
-                                                         -                                                                                         

2.4. Desarrollo de la campaña comunicacional 151.200.000                       
-                                                         62.560.000                                                                       151.200.000                                                                                                         

22.560.000                                                                       50.000.000                                                                                                            -                                                                                                                   -                                                                                                                 72.560.000                                                   

81.200.000                                                                                                            -                                                                                                                   -                                                                                                                 81.200.000                                                   

60.000.000                                                   

2.5. Agencias Especializadas para la gestión de becas 1.383.790.000                    
-                                                         86.999.200                                                                       

Impresión de materiales de difusión del programa 20.000.000                          
-                                                         40.000.000                                                                       

Agencia especializada USA 513.790.000                        
-                                                         

20.000.000                                                                                                            -                                                                                                                   -                                                                                                                 

86.999.200                                                                       145.000.000                                                                                                          200.000.000                                                                                               95.000.000                                                                                               526.999.200                                                 

435.000.000                                                                                                         600.000.000                                                                                              526.470.000                                                                                            1.648.469.200                                             

Agencia especializada ALEMANIA 435.000.000                        
-                                                         

Agencia especializada FRANCIA 435.000.000                        
-                                                         

-                                                                                         145.000.000                                                                                                          200.000.000                                                                                               195.000.000                                                                                             540.000.000                                                 

145.000.000                                                                                                          200.000.000                                                                                               236.470.000                                                                                             581.470.000                                                 -                                                                                         

-                                                                     

2.6. Evaluación de impacto del programa 290.000.000                       
-                                                         -                                                                                         

Agencia especializada INGLATERRA -                                            
-                                                         -                                                                                         -                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 

-                                                                                         -                                                                                                                              -                                                                                                                   

2.7. Gestión del programa 11.409.417.690                  
-                                                         2.834.257.200                                                                  3.287.092.000                                                                                                      

-                                                                     

-                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 -                                                                     

2.295.199.999                                                                                           2.309.807.909                                                                                         10.318.982.109                                           

Evaluación impacto 290.000.000                        
-                                                         

-                                                                                                                 869.600.000                                                 

Coordinador de planificación y relacionamiento interinstitucional 634.733.333                        
-                                                         214.500.000                                                                     -                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 214.500.000                                                 

Coordinador general 1.282.477.000                    
-                                                         257.400.000                                                                     354.800.000                                                                                                          257.400.000                                                                                               

Coordinador de retorno y reinserción de becarios 842.260.000                        
-                                                         179.400.000                                                                     273.100.000                                                                                                          179.400.000                                                                                               -                                                                                                                 631.900.000                                                 

Coordinador de la gestión de la información 389.760.000                        
-                                                         96.600.000                                                                       -                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 96.600.000                                                   

179.400.000                                                                                             811.200.000                                                 
Coordinador de becas y nivelación de idiomas 842.160.000                        

-                                                         179.400.000                                                                     273.000.000                                                                                                          179.400.000                                                                                               



PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA ACTUALIZADA AL 30/09/2023 

(Guaraníes)

Recursos para la Fase II del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior para el 

Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación

PRODUCTOS
INDICADOR

ES

TOTAL APROBADO

S/ RES. CAFEEI 

N° 16/2019

OG / PGN

AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)

2018 2019

30/6/21 31/12/21 30/6/22 31/12/22

2020 2021 2022

220.767.145.726                                         
COMPONENTE 1 - BECAS 292.030.000.000                

-                                                         20.497.784.800                                                               

TOTAL
31/12/18 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/20

58.325.218.109                                                                                                    65.277.924.817                                                                                         76.666.218.000                                                                                       P

E 0% -        0% 44.850.000                      25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44.850.000                              25%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% 200.000.000                    100% 0% 670.000.000                          100% 0% 0% 0% 0% 870.000.000                            100%

P

E 0% -        0% 116.354.697                    99% 7.938.620                       0% -                                              0% 32.642.880                25% 4.774.700                      4% 11.872.338                   12% 30.810.898              31% 204.394.133                            40%

P

E 0% -        0% 249.938.916                    84% 54.310.855                     0% 66.242.576                            17% 64.767.259                17% 161.616.119                 43% 140.302.341                 32% 249.161.472           57% 986.339.538                            65%

P

E 0% -        0% 207.106.350                    69% 40.608.123                     0% 3.894.311                              1% 5.085.133                  2% 52.503.116                   23% 67.462.120                   28% 161.265.446           68% 537.924.599                            46%

P

E 0% -        0% 301.076.894                    93% 205.499.300                  0% 210.224.501                          54% 181.594.002              37% 225.577.919                 46% 241.674.102                 36% 316.995.381           47% 1.682.642.099                         89%

P

E 0% -        0% 101.000.000                    100% 0% 242.400.000                          100% 141.400.000              58% 101.000.000                 42% 242.400.000                 100% -                                0% 828.200.000                            100%

P

E 0% -        0% 34.000.000                      100% 0% 81.600.000                            100% 27.200.000                33% 54.400.000                   67% 40.800.000                   50% 40.800.000              50% 278.800.000                            100%

P

E 0% -        0% 35.411.000                      71% 0% 190.000                                 2% 0% 0% -                                     0% -                                0% 35.601.000                              34%

P

E 0% -        0% 17.550.000                      69% 7.610.000                       0% -                                              0% 0% 0% -                                     0% -                                0% 25.160.000                              43%

P

E 0% -        0% 1.647.500                         11% 0% 465.800                                 5% 0% 0% -                                     0% -                                0% 2.113.300                                5%

P

E 0% 0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E 0% 14.000.000                   100% -                                     0% -                                0% 14.000.000                              100%

P

E 0% 5.833.333                      100% -                                     0% -                                0% 5.833.333                                100%

P

E 0% 8.250.000                      86% -                                     0% -                                0% 8.250.000                                86%

P

E 0% 9.333.333                      100% 33.375.000                   34% 56.000.000              58% 98.708.333                              93%

P

E 0% 5.416.666                      90% 6.000.000                      14% 27.000.000              63% 38.416.666                              78%

P

E 0% 17.333.333                   93% 64.000.000                   33% 112.000.000           58% 193.333.333                            92%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                       0% 70.000.000                            20% -                                  0% 73.000.000                   21% -                                     0% 156.008.800           53% 299.008.800                            28%

P

E -                                    0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                     0% 83.008.800              0% 83.008.800                              11%

P

E -                                    0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                     0% -                                0% -                                                0%

P

E -                                    0% 0% 0% 0% 70.000.000                            40% 0% 73.000.000                   100% 0% 73.000.000              369% 216.000.000                            61%

P

E -        9.123.180                        7.487.535                      0% 20.610.590                            7% 17.727.820               18% 18.378.142                   18% 42.167.455                   42% 37.029.807             37% 152.524.529                            27%

P

E -                                    0% -        0% 9.123.180                         0% 7.487.535                       0% 20.610.590                            7% 17.727.820                18% 18.378.142                   18% 42.167.455                   42% 37.029.807              37% 152.524.529                            27%

P

E 29.500.000                  100% -        0% 20.867.412.111              87% 11.619.733.515             18% 17.847.167.894                    28% 12.534.101.283        18% 22.826.423.786           33% 22.219.846.425           28% 35.367.075.789      44% 143.311.260.803                    61%

Coordinador de comunicación 434.610.000                        
-                                                         179.400.000                                                                     -                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 179.400.000                                                 

Coordinador de administración y finanzas 539.400.000                        
-                                                         115.500.000                                                                     -                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 115.500.000                                                 

Coordinador de monitoreo y seguimiento 382.800.000                        
-                                                         96.600.000                                                                       -                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 96.600.000                                                   

-                                                                                                                 50.100.000                                                   

Especialista de adquisiciones 229.680.000                        
-                                                         -                                                                                         -                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 

Coordinador de sostenibilidad 382.800.000                        
-                                                         50.100.000                                                                       -                                                                                                                              -                                                                                                                   

-                                                                     

Asesor legal 231.680.000                        
-                                                         -                                                                                         -                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 -                                                                     

Monitoreo externo y rendición de cuentas del programa - FFEI (jurídico - 

comunicación)
1.000.000.000                    

-                                                         200.000.000                                                                     670.000.000                                                                                                          -                                                                                                                   -                                                                                                                 870.000.000                                                 

100.000.000                                                                                             516.683.200                                                 

Remuneraciones extraordinarias 938.938.916                        
-                                                         299.000.000                                                                     390.000.000                                                                                                          380.000.000                                                                                               436.969.572                                                                                             

Pasajes aéreos y viáticos 629.726.697                        
-                                                         117.091.200                                                                     169.592.000                                                                                                          130.000.000                                                                                               

1.505.969.572                                              

Remuneraciones adicionales 896.106.350                        
-                                                         299.000.000                                                                     390.000.000                                                                                                          230.000.000                                                                                               237.845.557                                                                                             1.156.845.557                                              

Gratificación por servicios especiales 1.016.076.894                    
-                                                         325.000.000                                                                     390.000.000                                                                                                          495.000.000                                                                                               679.217.780                                                                                             1.889.217.780                                              

242.400.000                                                                                             828.200.000                                                 

Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones 149.600.000                        
-                                                         34.000.000                                                                       81.600.000                                                                                                            81.600.000                                                                                                 81.600.000                                                                                               

Alquileres varios 444.400.000                        
-                                                         101.000.000                                                                     242.400.000                                                                                                          242.400.000                                                                                               

278.800.000                                                 

Otros serv. en gral 80.411.000                          
-                                                         50.000.000                                                                       10.000.000                                                                                                            35.000.000                                                                                                 10.000.000                                                                                               105.000.000                                                 

Equipamiento mobiliario 50.150.000                          
-                                                         25.266.000                                                                       32.600.000                                                                                                            -                                                                                                                   -                                                                                                                 57.866.000                                                   

10.000.000                                                                                               45.000.000                                                   

Consultoría individual para asesoria técnica financiera y de inversión
11.503.334                                                                                                 

Servicios gastronómicos 11.647.500                          
-                                                         15.000.000                                                                       10.000.000                                                                                                            10.000.000                                                                                                 

11.503.334                                                   

Consultoría individual de comunicación
14.000.000                                                                                                 -                                                                                                                 14.000.000                                                   

Consultoría individual para desarrollador web
5.833.333                                                                                                   5.833.333                                                     

9.625.000                                                     

Consultoría individual para asesoría técnica de seguimiento a becarios
9.333.333                                                                                                   97.375.000                                                                                               

Consultoría individual para asistencia técnica de comunicación
9.625.000                                                                                                   

106.708.333                                                 

Consultoría individual para asistencia de retorno
6.038.333                                                                                                   43.000.000                                                                                               49.038.333                                                   

Consultoría para técnico analista de sistemas
18.666.666                                                                                                 192.000.000                                                                                             210.666.666                                                 

349.960.000                                                                                              296.496.000                                                                                            1.081.456.000                                             

Evaluación intermedia 174.000.000                        
-                                                         -                                                                                         174.000.000                                                                                                          276.960.000                                                                                               

2.8. Evaluación y auditoría 841.000.000                       
-                                                         87.000.000                                                                       348.000.000                                                                                                         

276.696.000                                                                                             727.656.000                                                 

Evaluación final 232.000.000                        
-                                                         -                                                                                         -                                                                                                                              -                                                                                                                   -                                                                                                                 -                                                                     

Auditoría externa 435.000.000                        
-                                                         87.000.000                                                                       174.000.000                                                                                                          73.000.000                                                                                                 19.800.000                                                                                               353.800.000                                                 

560.990.000                                                 

Comisiones bancarias 311.923.180                        
-                                                         58.190.000                                                                       302.800.000                                                                                                          100.000.000                                                                                               100.000.000                                                                                             

2.9. Gastos administrativos 311.923.180                       
58.190.000                                                                       302.800.000                                                                                                         100.000.000                                                                                              100.000.000                                                                                            

235.948.437.035                                         

560.990.000                                                 

TOTAL DEL PROGRAMA 307.400.000.000                

29.500.000                                       24.017.525.200                                                               63.186.710.109                                                                                                    68.923.084.817                                                                                         80.198.991.909                                                                                       
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P

E -                                    0 -        0% 18.480.096.241                90% 10.950.439.082              19% 15.823.519.452                      27% 11.769.275.435          18% 21.092.080.935             32% 21.020.183.979             27% 33.761.244.561       44% 22.791.830.688      30% 14.908.649.215       19% 170.597.319.588                      57%

P

E -                                    0% -        0% 13.004.894.692                0% 7.241.876.433                23% 9.619.410.450                        30% 8.135.112.958            22% 12.561.780.358             0% 12.995.849.480             30% 21.374.694.701       50% 15.486.162.627      37% 8.438.475.909         0% 108.858.257.608                      65%

P

E -                                    0% -        0% 1.788.221.027                  88% 2.444.361.038                0% 2.195.013.431                        19% 4.684.220.583            35% 3.186.622.193               24% 6.299.659.946               35% 6.361.388.175         35% 6.821.036.330        50% 3.349.149.697         25% 37.129.672.419                        63%

P

E -                                    0% -        0% 8.544.767.028                  95% 4.556.180.397                0% 5.820.951.834                        43% 2.675.365.777            28% 5.732.723.114               61% 4.742.692.582               37% 9.457.642.056         73% 7.150.217.176        52% 4.303.977.396         31% 52.984.517.361                        90%

P

E -                                    0% -        0% 58.281.844                       58% 101.754.590                   0% (828.106)                                0% 67.203.153                 4% 60.102.310                    3% 425.516.117                  22% 418.202.480            22% 607.844.232           28% 491.095.529            0% 2.229.172.149                          27%

P

E -                                    0% -        0% 1.741.068                         100% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% 6.569.300                0% -                             0% 0% 8.310.368                                 2%

P

E -                                    0% -        0% 41.962.500                       100% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% 0% -                             0% 0 41.962.500                               23%

P

E -                                    0% -        0% 2.403.000.000                  96% -                                      0% 1.584.005.741                        79% 688.250.404               7% 3.238.035.651               31% 1.287.394.012               16% 4.692.592.808         59% 633.034.721           6% 124.149.000            0% 14.650.462.337                        44%

P

E -                                    0% -        0% 166.921.225                     40% 139.580.408                   0 20.267.550                             1% 20.073.041                 1% 344.297.090                  21% 240.586.823                  12% 438.299.883            21% 274.030.168           30% 170.104.287            0% 1.814.160.475                          27%

P

E -                                    0% -        0% 3.828.596.399                  0% 3.025.490.897                17% 3.416.804.552                        19% 2.368.807.760            11% 5.634.503.044               0% 7.118.118.797               26% 8.912.052.261         32% 6.455.030.014        19% 4.822.801.076         0% 45.582.204.799                        44%

P

E -                                    0% -        0% 3.129.753.137                  94% 2.269.513.468                0% 2.846.036.701                        22% 1.330.428.535            20% 4.246.417.272               64% 5.083.541.208               46% 5.487.026.448         50% 3.830.678.659        33% 3.134.992.162         27% 31.358.387.589                        69%

P

E -                                    0% -        0% 519.681.868                     97% 697.184.866                   0% 428.066.660                           20% 975.270.025               32% 863.167.778                  28% 1.647.076.604               60% 1.880.639.157         69% 2.458.905.362        33% 1.486.766.182         20% 10.956.758.502                        69%

P

E -                                    0% -        0% 1.209.000                         100% -                                      0% 0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% 1.700.000                0% -                             0% 0% 2.909.000                                 1%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% 0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% 0% -                             0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% 102.170.991                           7% 63.109.200                 1% 341.356.681                  3% 252.948.469                  2% 1.184.675.711         10% 4.070.436               0% 0% 1.948.331.488                          5%

P

E -                                    0% -        0% 177.952.394                     56% 58.792.563                     0% 40.530.200                             4% -                                 0% 183.561.314                  18% 134.552.516                  9% 358.010.944            24% 161.375.557           18% 201.042.732            0% 1.315.818.220                          28%

P

E -                                    0% -        0% 1.637.883.150                  0% 476.676.752                   0% 2.381.543.000                        34% 922.478.867               16% 2.724.040.412               0% 802.653.853                  15% 3.311.558.349         64% 719.817.047           36% 1.509.793.607         0% 14.486.445.037                        65%

P

E -                                    0% -        0% 62.083.150                       93% 334.488.986                   0% 993.687.628                           20% 922.478.867               33% 443.577.262                  16% 777.219.747                  29% 1.144.471.058         43% 629.503.655           49% 265.553.695            0% 5.573.064.048                          48%

P

E -                                    0% -        0% 1.575.800.000                  100% 41.158.600                     0% 1.339.524.000                        124% -                                 0% 2.280.463.150               87% 17.417.400                    1% 2.010.442.800         76% -                             0% 1.171.200.000         0% 8.436.005.950                          107%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% 101.029.166                   0% 48.331.372                             5% -                                 0% 0% 8.016.706                      3% 156.644.491            58% 90.313.392             23% 73.039.912              0% 477.375.039                             18%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                      0% 0% -                                 0% 0% -                                     0% 0% -                             0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 8.722.000                         0% 206.395.000                   0% 405.761.450                           20% 342.875.850               0% 171.757.120                  0% 103.561.850                  0% 162.939.250            0% 130.821.000           30% 137.578.623            0% 1.670.412.143                          35%

P 2.069.258.500                        

E -                                    0% -        0% 8.722.000                         47% 206.395.000                   0% 405.761.450                           20% 342.875.850               0% 171.757.120                  11% 103.561.850                  15% 162.939.250            24% 130.821.000           30% 137.578.623            0% 1.670.412.143                          35%

P -                                             

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% 0% -                                 0% 0% -                                     0% 0% -                             0% 0% -                                                0%

P

E 29.500.000                   100% -        0% 2.387.315.870                  68% 669.294.433                   14% 2.023.648.442                        42% 764.825.848               21% 1.734.342.851               48% 1.199.662.446               34% 1.605.831.228         45% 1.514.015.383        31% 581.488.534            12% 12.509.925.035                        63%

4.861.492.000                                                                                                      3.645.159.999                                                                                           3.532.773.909                                                                                         4.839.105.853                                                                                    

Cursos de idiomas - asistida -                                           841
-                                                         -                                                                                        

19.816.397.162                                            

-                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          -                                                                    

COMPONENTE 2 - MODELO DE GESTIÓN 15.370.000.000                   
29.500.000                                        3.519.740.400                                                                  

1.499.662.500                                                                                           685.440.000                                                                                            434.143.980                                                                                       4.707.226.980                                              

Cursos de idiomas 508 2.255.309.200                     841
-                                                         18.722.000                                                                       

1.1.4.1. Formación de idiomas en el Paraguay 2.255.309.200                     
-                                                         18.722.000                                                                       2.069.258.500                                                                                    

1.499.662.500                                                                                           685.440.000                                                                                            434.143.980                                                                                       4.707.226.980                                              

-                                                                                                          -                                                                    

-                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          -                                                                    

1.1.4. Formación de idiomas en el Paraguay

Inserción de investigadores -                                           
-                                                         -                                                                                        

Inserción en el sector productivo -                                           
-                                                         

                                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                            -                                                                      - 

Inserción en la academia -                                           
-                                                         

-                                                                                        -                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          -                                                                    

-                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               

1.576.872.282                                                                  

1.2. Programas de inserción

1.2.1. Becas de reinserción de investigadores en el ámbito laboral -                                           
                                                         -                                                                                          -                                                                                                                             - 

518.956.000                                                                     1.000.000.000                                                                                                      
Pasajes y viáticos (becarios) 0 996.364.886                        230

-                                                         

Agencia especializada 0 8.405.996.900                     852
-                                                         

11.702.074.416                                            

6.982.557.200                                                                                                      5.909.495.250                                                                                           5.211.000.000                                                                                         2.017.893.566                                                                                    22.283.857.448                                            

272.160.000                                                                                            400.000.000                                                                                       2.680.093.250                                              

1.082.557.200                                                                                                      2.607.518.000                                                                                           2.304.000.000                                                                                         330.742.300                                                                                       7.901.689.782                                              

488.977.250                                                                                              

Becas de intercambio a nivel universitario en universidades del exterior 257 5.787.917.577                     841
-                                                         

1.000.000.000                                                                                                      995.040.000                                                                                              1.521.480.000                                                                                         920.213.558                                                                                       

67.083.150                                                                       4.900.000.000                                                                                                      2.813.000.000                                                                                           2.634.840.000                                                                                         1.287.151.266                                                                                    

92.800.000                                                   -                                                                                        

4.751.733.558                                              

1.1.3. Becas para intercambio estudiantil internacional a nivel grado 15.190.279.363                   
-                                                         2.162.911.432                                                                  

Pasajes y viáticos (becarios) 0 5.811.297.975                     230
-                                                         315.000.000                                                                     

2.734.531.200                                                                                         7.537.729.067                                                                                    15.981.699.676                                            537.600.000                                                                     

Agencia especializada 0 2.948.522.297                     852
-                                                         

Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia 0 582.560.000                        841
-                                                         

-                                                                                        1.530.000.000                                                                                                      10.803.051.000                                                                                         12.407.904.400                                                                                       12.545.650.048                                                                                  37.286.605.448                                            

92.800.000                                                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          

45.413.069.923                                            

17.620.172.909                                                                                                    21.475.518.875                                                                                         27.624.635.600                                                                                       33.123.394.221                                                                                  104.017.530.605                                          

Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS. GMAT) 0 216.534.500                        841
-                                                         

Becas de doctorado en educación 25 15.712.238.135                   841
-                                                         

1.209.000                                                                         63.162.000                                                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                               427.251.000                                                                                       491.622.000                                                 

2.102.210.909                                                                                                      3.069.628.500                                                                                           

Becas de maestría en educación y/o gestión educativa 240 57.894.453.880                   841
-                                                         

1.830.408.000                                                                                                      1.616.742.750                                                                                           2.050.080.000                                                                                         920.213.558                                                                                       

3.320.000.000                                                                  12.832.000.000                                                                                                    6.607.799.375                                                                                           10.960.720.000                                                                                       11.692.550.548                                                                                  

6.832.444.308                                              

1.1.2. Becas para el fortalecimiento de la Educación 83.165.606.787                   
-                                                         4.173.809.000                                                                  

Pasajes y viáticos (becarios) 0 8.053.168.345                     230
-                                                         415.000.000                                                                     

2.510.000.000                                                                  2.000.000.000                                                                                                      10.316.731.000                                                                                         8.017.496.000                                                                                         10.703.443.288                                                                                  33.547.670.288                                            

139.200.000                                                                                                         -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          181.162.500                                                 41.962.500                                                                       

Agencia especializada 0 18.766.966.862                   852
-                                                         

Cursos de nivelación académica correspondiente al centro de excelencia 0 481.162.500                        841
-                                                         

1.741.068                                                                         76.560.000                                                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                               379.990.700                                                                                       458.291.768                                                 

2.218.000.000                                                                                                      1.740.000.000                                                                                           1.915.200.000                                                                                         2.137.248.096                                                                                    8.110.448.096                                              100.000.000                                                                     

Exámenes de idiomas y nivelación académica (TOEFL, DSH, IELTS. GMAT) 0 198.305.718                        841
-                                                         

Becas de estancias cortas y de apoyo complementario en áreas de CTI 35 6.974.273.710                     841
-                                                         

13.681.420.000                                                                                                    9.456.900.525                                                                                           12.949.200.000                                                                                       13.804.282.187                                                                                  58.933.860.712                                            

11.707.641.500                                                                                                    13.262.873.917                                                                                         18.213.166.400                                                                                       13.666.469.161                                                                                  58.881.731.778                                            

77.187.078.757                                                                                  297.954.224.483                                          

1.1.1. Becas para el fortalecimiento de la investigación 191.418.804.650                 
-                                                         14.142.342.368                                                                31.653.229.500                                                                                                    

Becas de maestría en áreas de CTI 240 63.044.302.217                   841
-                                                         

36.393.248.192                                                                                         43.145.142.400                                                                                       41.611.646.990                                                                                  166.945.609.450                                          

Becas de doctorado en áreas de CTI 220 93.900.625.298                   841
-                                                         2.031.580.800                                                                  

9.042.058.000                                                                  

COMPONENTE 1 - BECAS 292.030.000.000                 
-                                                         20.497.784.800                                                                58.325.218.109                                                                                                    65.277.924.817                                                                                         76.666.218.000                                                                                       

2023
TOTAL

31/12/18 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/20 30/6/21 31/12/21 30/6/22 31/12/22 30/6/23 30/9/23

AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)

2018 2019 2020 2021 2022

ACTUALIZAR AL 30/09/2023

PRODUCTOS
INDICADOR

ES

TOTAL S/ CRONOGRAMA 

PLURIANUAL AFD
OG / PGN
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PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA AL 30/09/2023  (Guaraníes)

77.187.078.757                                                                                  297.954.224.483                                          
COMPONENTE 1 - BECAS 292.030.000.000                 

-                                                         20.497.784.800                                                                58.325.218.109                                                                                                    65.277.924.817                                                                                         76.666.218.000                                                                                       

2023
TOTAL

31/12/18 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/20 30/6/21 31/12/21 30/6/22 31/12/22 30/6/23 30/9/23

AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)

2018 2019 2020 2021 2022

ACTUALIZAR AL 30/09/2023

PRODUCTOS
INDICADOR

ES

TOTAL S/ CRONOGRAMA 

PLURIANUAL AFD
OG / PGN

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                      0% 0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% 0% -                             0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                      0% 0% -                                 0% 0% -                                     0% 0% -                             0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E 29.500.000                   100% -        0% 278.934.000                     0% 61.440.000                     0% 168.160.000                           50% -                                 0% 208.480.000                  0% 16.960.000                    6% 120.960.000            0% 20.960.000             6% 67.200.000              0% 972.594.000                             

P

E -                                    0% 0% 181.200.000                     70% 61.440.000                     0% 168.160.000                           65% -                                 0% 164.480.000                  69% 16.960.000                    6% 120.960.000            0% 20.960.000             6% 67.200.000              0% 801.360.000                             58%

P

E 28.950.000                   100% 0% 97.734.000                       100% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% 126.684.000                             88%

P

E 0% 0% 0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% 0% -                                     0% -                               0% 0% 0% -                                                0%

P

E 550.000                        100% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% 550.000                                    5%

P

E 44.000.000                    73% 44.000.000                               

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 78.790.000                       0% -                                      0% 158.060.664                           36% 10.008.754                 2% 477.681.190                  0% 209.849.090                  40% 201.199.424            38% 302.495.307           58% 76.803.194              0% 1.514.887.623                          70%

P

E -                                    0% -        0% 78.790.000                       91% -                                      0% 64.800.000                             45% -                                 0% 110.040.000                  55% 39.124.840                    41% 98.660.000              104% 18.182.440             13% 58.560.000              0% 468.157.280                             71%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% 93.260.664                             64% 10.008.754                 5% 189.891.190                  95% -                                     0% 108.613.674            46% 98.452.427             0% 18.243.194              0% 518.469.903                             67%

P

E -                                    0% -        0% 0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% 177.750.000                  89% 170.724.250                  88% (6.074.250)               -3% 185.860.440           98% 0% 528.260.440                             72%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% -                                             0% -                                 0% -                                     0% -                                     0% 0% -                             0% 0% -                                                0%

P

E -                                    0% -        0% 2.020.468.690                  71% 600.366.898                   0% 1.606.817.188                        49% 737.089.274               32% 956.803.519                  0% 930.685.901                  40% 1.090.633.197         0% 971.340.111           36% 359.485.180            0% 9.273.689.958                          0%

P

E 0% -        0% 257.400.000                     100% 118.800.000                   0% 138.600.000                           39% 118.800.000               46% 103.565.000                  40% 0% 0% 0% 0% 737.165.000                             65%

P

E 0% -        0% 95.333.333                       44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95.333.333                               44%

P

E 0% -        0% 179.400.000                     100% 82.800.000                     0% 96.600.000                             35% 82.800.000                 46% 96.600.000                    54% 0% 0% 0% 0% 538.200.000                             72%

P

E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% 179.400.000                     100% 82.800.000                     0% 96.600.000                             35% 82.800.000                 46% 96.600.000                    54% 82.800.000                    46% 96.600.000              54% 63.480.000             35% 0% 781.080.000                             79%

P

E 0% -        0% 44.850.000                       25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44.850.000                               25%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% -        0% -                                        0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                                0%

-                                                                                                               -                                                                                                          -                                                                    

Asesor legal -                                           
-                                                         -                                                                                        -                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               

Especialista de adquisiciones -                                           
-                                                         -                                                                                        -                                                                                                                            -                                                                                                                 

-                                                                                                          -                                                                    

Coordinador de sostenibilidad -                                           
-                                                         50.100.000                                                                       -                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          50.100.000                                                   

Coordinador de monitoreo y seguimiento -                                           
-                                                         96.600.000                                                                       -                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          96.600.000                                                   

-                                                                                                               -                                                                                                          179.400.000                                                 

Coordinador de administración y finanzas -                                           
-                                                         115.500.000                                                                     -                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               

Coordinador de comunicación 44.850.000                          
-                                                         179.400.000                                                                     -                                                                                                                            -                                                                                                                 

-                                                                                                          115.500.000                                                 

Coordinador de becas y nivelación de idiomas 897.000.000                        
-                                                         179.400.000                                                                     273.000.000                                                                                                         179.400.000                                                                                              179.400.000                                                                                            179.400.000                                                                                       990.600.000                                                 

Coordinador de la gestión de la información -                                           
-                                                         96.600.000                                                                       -                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          96.600.000                                                   

Coordinador de retorno y reinserción de becarios 648.677.966                        
-                                                         179.400.000                                                                     273.100.000                                                                                                         179.400.000                                                                                              -                                                                                                               110.477.966                                                                                       742.377.966                                                 

Coordinador de planificación y relacionamiento interinstitucional 95.333.333                          
-                                                         214.500.000                                                                     -                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          214.500.000                                                 

12.814.356.398                                            

Coordinador general 1.006.774.573                     
-                                                         257.400.000                                                                     354.800.000                                                                                                         257.400.000                                                                                              -                                                                                                               269.609.573                                                                                       1.139.209.573                                              

2.7. Gestión del programa 10.699.501.669                   
-                                                         2.834.257.200                                                                  3.287.092.000                                                                                                      2.295.199.999                                                                                           2.309.807.909                                                                                         2.699.374.289                                                                                    

-                                                                                                                 -                                                                                                               290.000.000                                                                                       290.000.000                                                 

Evaluación impacto 290.000.000                        
-                                                         -                                                                                        

2.6. Evaluación de impacto del programa 290.000.000                        
-                                                         -                                                                                        -                                                                                                                            

-                                                                                                                            -                                                                                                                 290.000.000                                                                                       290.000.000                                                 

-                                                                                        -                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                    

145.000.000                                                                                                         200.000.000                                                                                              195.000.000                                                                                            190.525.750                                                                                       730.525.750                                                 -                                                                                        

Agencia especializada INGLATERRA -                                           
-                                                         

Agencia especializada ALEMANIA 539.000.000                        
-                                                         

435.000.000                                                                                                         

-                                                                                        145.000.000                                                                                                         200.000.000                                                                                              236.470.000                                                                                            196.918.614                                                                                       778.388.614                                                 

145.000.000                                                                                                         200.000.000                                                                                              95.000.000                                                                                              136.880.000                                                                                       663.879.200                                                 

-                                                                                                               -                                                                                                          72.560.000                                                   22.560.000                                                                       

Agencia especializada FRANCIA 663.231.064                        
-                                                         

600.000.000                                                                                              526.470.000                                                                                            524.324.364                                                                                       2.172.793.564                                              

Agencia especializada USA 496.090.000                        
-                                                         86.999.200                                                                       

2.5. Agencias Especializadas para la gestión de becas 1.698.321.064                     
-                                                         86.999.200                                                                       

81.200.000                                                   

151.200.000                                                                                                         -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          213.760.000                                                 

Impresión de materiales de difusión del programa -                                           
-                                                         

Promoción y difusión del programa en el interior del país
-                                           

-                                                         

40.000.000                                                                       20.000.000                                                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          60.000.000                                                   

50.000.000                                                                                                           -                                                                                                                 

Diseño e implementación del plan de comunicación del programa -                                           
-                                                         

60.320.000                                                                                                

-                                                                                        81.200.000                                                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          

50.000.000                                                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                               83.000.000                                                   33.000.000                                                                       

60.320.000                                                   

2.4. Desarrollo de la campaña comunicacional -                                           
-                                                         62.560.000                                                                       

Consutoría para soporte, mantenimiento y ampliacion del sistema 60.320.000                          

-                                                                                                               -                                                                                                          144.084.000                                                 

260.000.000                                                                                                         239.680.000                                                                                              300.000.000                                                                                            329.920.000                                                                                       1.389.600.000                                              

Bienes de consumo de oficina e insumos 550.000                               340
550.000                                             

Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas en general -                                           530
-                                                         

-                                                                                        10.000.000                                                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          10.550.000                                                   

Equipamiento informático 126.684.000                        540
28.950.000                                        

300.000.000                                                                                              300.000.000                                                                                            329.920.000                                                                                       1.687.554.000                                              

Asesoría para mejoramiento del sistema de la plataforma de BECAL 1.026.800.000                     260
-                                                         260.000.000                                                                     

2.3. Desarrollo de sistema de tecnología de información para automatizar procesos 1.214.354.000                     
29.500.000                                        390.734.000                                                                     337.400.000                                                                                                         

97.734.000                                                                       17.400.000                                                                                                           

-                                                         -                                                                                        -                                                                                                                            

-                                                                                                               -                                                                                                          -                                                                    

-                                                                                                               -                                                                                                          -                                                                    

-                                                                    

-                                                                                                                            -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          -                                                                    

Consultoría para elaborar el plan de sostenibilidad para el otorgamiento 

de becas
-                                           260

-                                                         

-                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          -                                                                    

Consultoría para desarrollar e implementación del nuevo reglamento 

operativo
-                                           260

-                                                         

2.2. Desarrollo e Implementación de procesos y manuales para la gestión de becas -                                           

Consultoría para desarrollar los nuevos procesos operacionales 0 -                                           260
-                                                         -                                                                                                               -                                                                                                          

2.1. Desarrollo de la estructura organizacional incluyendo definición de roles y funciones -                                           
-                                                         -                                                                                        
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PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA AL 30/09/2023  (Guaraníes)

77.187.078.757                                                                                  297.954.224.483                                          
COMPONENTE 1 - BECAS 292.030.000.000                 

-                                                         20.497.784.800                                                                58.325.218.109                                                                                                    65.277.924.817                                                                                         76.666.218.000                                                                                       

2023
TOTAL

31/12/18 30/6/19 31/12/19 30/6/20 31/12/20 30/6/21 31/12/21 30/6/22 31/12/22 30/6/23 30/9/23

AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)

2018 2019 2020 2021 2022

ACTUALIZAR AL 30/09/2023

PRODUCTOS
INDICADOR

ES

TOTAL S/ CRONOGRAMA 

PLURIANUAL AFD
OG / PGN

P

E 0% -        0% 200.000.000                     100% 0% 670.000.000                           100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 870.000.000                             100%

P

E 0% -        0% 116.354.697                     99% 7.938.620                       0% -                                             0% 32.642.880                 25% 4.774.700                      4% 11.872.338                    12% 30.810.898              31% 12.005.674             12% 3.646.334                0% 220.046.141                             36%

P

E 0% -        0% 249.938.916                     84% 54.310.855                     0% 66.242.576                             17% 64.767.259                 17% 161.616.119                  43% 140.302.341                  32% 249.161.472            57% 178.564.684           34% 108.776.082            0% 1.273.680.304                          63%

P

E 0% -        0% 207.106.350                     69% 40.608.123                     0% 3.894.311                               1% 5.085.133                   2% 52.503.116                    23% 67.462.120                    28% 161.265.446            68% 84.508.401             22% 67.617.088              0% 690.050.088                             45%

P

E 0% -        0% 301.076.894                     93% 205.499.300                   0% 210.224.501                           54% 181.594.002               37% 225.577.919                  46% 241.674.102                  36% 316.995.381            47% 295.031.352           40% 148.645.676            0% 2.126.319.127                          81%

P

E 0% -        0% 101.000.000                     100% 0% 242.400.000                           100% 141.400.000               58% 101.000.000                  42% 242.400.000                  100% -                               0% 141.400.000           100% 0% 969.600.000                             100%

P

E 0% -        0% 34.000.000                       100% 0% 81.600.000                             100% 27.200.000                 33% 54.400.000                    67% 40.800.000                    50% 40.800.000              50% 40.800.000             86% 6.800.000                0% 326.400.000                             100%

P

E 0% -        0% 35.411.000                       71% 0% 190.000                                  2% 0% 0% -                                     0% -                               0% 0% 0% 35.601.000                               34%

P

E 0% -        0% 17.550.000                       69% 7.610.000                       0% -                                             0% 0% 0% -                                     0% -                               0% 0% 0% 25.160.000                               43%

P

E 0% -        0% 1.647.500                         11% 0% 465.800                                  5% 0% 0% -                                     0% -                               0% 0% 0% 2.113.300                                 5%

P

E 0% 0% -                                     0% -                               0% 0% 0% -                                                0%

P

E 0% 14.000.000                    100% -                                     0% -                               0% 0% 0% 14.000.000                               100%

P

E 0% 5.833.333                      100% -                                     0% -                               0% 0% 0% 5.833.333                                 100%

P

E 0% 8.250.000                      86% -                                     0% -                               0% 0% 0% 8.250.000                                 86%

P

E 0% 9.333.333                      100% 33.375.000                    34% 56.000.000              58% 48.000.000             86% 8.000.000                0% 154.708.333                             95%

P

E 0% 5.416.666                      90% 6.000.000                      14% 27.000.000              63% 11.550.000             32% 0% 49.966.666                               59%

P

E 0% 17.333.333                    93% 64.000.000                    33% 112.000.000            58% 96.000.000             86% 16.000.000              0% 305.333.333                             95%

P

E -                                    0% -        0% -                                        0% -                                      0% 70.000.000                             20% -                                 0% 73.000.000                    21% -                                     0% 156.008.800            53% 193.687.200           22% 73.000.000              8% 565.696.000                             29%

P

E -                                    0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                     0% 83.008.800              0% 193.687.200           100% -                               0% 276.696.000                             30%

P

E -                                    0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -                                     0% -                               0% -                             0% -                               0% -                                                0%

P

E -                                    0% 0% 0% 0% 70.000.000                             40% 0% 73.000.000                    100% 0% 73.000.000              369% -                             0% 73.000.000              72% 289.000.000                             63%

P

E -        9.123.180                         7.487.535                       0% 20.610.590                             7% 17.727.820                 18% 18.378.142                    18% 42.167.455                    42% 37.029.807              37% 25.532.765             26% 5.000.160                0% 183.057.454                             28%

P

E -                                    0% -        0% 9.123.180                         0% 7.487.535                       0% 20.610.590                             7% 17.727.820                 18% 18.378.142                    18% 42.167.455                    42% 37.029.807              37% 25.532.765             26% 5.000.160                0% 183.057.454                             28%

P

E 29.500.000                   100% -        0% 20.867.412.111                87% 11.619.733.515              18% 17.847.167.894                      28% 12.534.101.283          18% 22.826.423.786             33% 22.219.846.425             28% 35.367.075.789       44% 24.305.846.071      30% 15.490.137.749       19% 183.107.244.623                      58%

82.026.184.610                                                                                  317.770.621.645                                          

100.000.000                                                                                       660.990.000                                                 

TOTAL DEL PROGRAMA 307.400.000.000                 

29.500.000                                        24.017.525.200                                                                63.186.710.109                                                                                                    68.923.084.817                                                                                         80.198.991.909                                                                                       

660.990.000                                                 

Comisiones bancarias 273.327.267                        
-                                                         58.190.000                                                                       302.800.000                                                                                                         100.000.000                                                                                              100.000.000                                                                                            

2.9. Gastos administrativos 273.327.267                        
58.190.000                                                                       302.800.000                                                                                                         100.000.000                                                                                              100.000.000                                                                                            100.000.000                                                                                       

-                                                                                                               600.000.000                                                                                       600.000.000                                                 

Auditoría externa 317.800.000                        
-                                                         87.000.000                                                                       174.000.000                                                                                                         73.000.000                                                                                                19.800.000                                                                                              

Evaluación final 600.000.000                        
-                                                         -                                                                                        -                                                                                                                            -                                                                                                                 

101.800.000                                                                                       455.600.000                                                 

1.976.943.200                                              

Evaluación intermedia 276.696.000                        
-                                                         -                                                                                        174.000.000                                                                                                         276.960.000                                                                                              276.696.000                                                                                            193.687.200                                                                                       921.343.200                                                 

2.8. Evaluación y auditoría 1.194.496.000                     
-                                                         87.000.000                                                                       348.000.000                                                                                                         349.960.000                                                                                              296.496.000                                                                                            895.487.200                                                                                       

Consultoría para técnico analista de sistemas 306.666.667                        
18.666.666                                                                                                192.000.000                                                                                            112.000.000                                                                                       322.666.666                                                 

97.375.000                                                                                              56.000.000                                                                                         162.708.333                                                 

Consultoría individual para asistencia de retorno 73.083.333                          
6.038.333                                                                                                  43.000.000                                                                                              

Consultoría individual para asesoría técnica de seguimiento a becarios 154.708.333                        
9.333.333                                                                                                  

36.000.000                                                                                         85.038.333                                                   

Consultoría individual para asistencia técnica de comunicación 8.250.000                            
9.625.000                                                                                                  9.625.000                                                     

Consultoría individual para desarrollador web 5.833.333                            
5.833.333                                                                                                  5.833.333                                                     

11.503.334                                                   

Consultoría individual de comunicación 14.000.000                          
14.000.000                                                                                                -                                                                                                               

Consultoría individual para asesoria técnica financiera y de inversión -                                           
11.503.334                                                                                                

14.000.000                                                   

Servicios gastronómicos 2.113.300                            
-                                                         15.000.000                                                                       10.000.000                                                                                                           10.000.000                                                                                                10.000.000                                                                                              -                                                                                                          45.000.000                                                   

Equipamiento mobiliario 25.160.000                          
-                                                         25.266.000                                                                       32.600.000                                                                                                           -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          57.866.000                                                   

81.600.000                                                                                              47.600.000                                                                                         326.400.000                                                 

Otros serv. en gral 35.601.000                          
-                                                         50.000.000                                                                       10.000.000                                                                                                           35.000.000                                                                                                10.000.000                                                                                              

Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones 326.400.000                        
-                                                         34.000.000                                                                       81.600.000                                                                                                           81.600.000                                                                                                

-                                                                                                          105.000.000                                                 

Alquileres varios 969.600.000                        
-                                                         101.000.000                                                                     242.400.000                                                                                                         242.400.000                                                                                              242.400.000                                                                                            141.400.000                                                                                       969.600.000                                                 

Gratificación por servicios especiales 2.422.320.618                     
-                                                         325.000.000                                                                     390.000.000                                                                                                         495.000.000                                                                                              679.217.780                                                                                            739.678.519                                                                                       2.628.896.299                                              

436.969.572                                                                                            517.707.749                                                                                       2.023.677.321                                              

Remuneraciones adicionales 927.425.081                        
-                                                         299.000.000                                                                     390.000.000                                                                                                         230.000.000                                                                                              237.845.557                                                                                            

Remuneraciones extraordinarias 1.504.047.287                     
-                                                         299.000.000                                                                     390.000.000                                                                                                         380.000.000                                                                                              

389.500.482                                                                                       1.546.346.039                                              

Pasajes aéreos y viáticos 361.656.845                        
-                                                         117.091.200                                                                     169.592.000                                                                                                         130.000.000                                                                                              100.000.000                                                                                            100.000.000                                                                                       616.683.200                                                 

Monitoreo externo y rendición de cuentas del programa - FFEI (jurídico - 

comunicación)
870.000.000                        

-                                                         200.000.000                                                                     670.000.000                                                                                                         -                                                                                                                 -                                                                                                               -                                                                                                          870.000.000                                                 
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AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)

P -                                             67.752.725.134                        

E 1.106.389.305             100% -                 14.854.002.307           100% -     0% 14.201.954.283              100% -               0% 10.167.505.709             0% 5.885.766.418             0% 4.093.830.871               0% 4.634.933.854          0% 3.592.991.385          44% 2.397.681.466             0% 358.732.719                 13% 2.666.979.882               56% 1.975.261.437               42% 65.936.029.636                  97%

P 37.946.750.601                         

E 660.785.384                 100% 0% 4.681.142.950              100% -      0% 5.782.829.639                 100% -               0% 6.232.058.887                 0% 5.029.048.559              66% 2.610.561.438                34% 3.770.345.954           0% 2.103.746.973           36% 1.536.007.919              89% 181.352.084                  11% 2.541.970.988                70% 1.907.433.082                52% 37.037.283.857                   98%

P 9.388.420.328                           

E 375.396.801                 100% 0% 4.972.466.151              100% -      0% 3.969.134.810                 100% -               0% 61.093.838                      0% 9.236.500                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% 1.092.228                      100% -                                       0% -                                        9.388.420.328                     100%

P 170.764.825                              

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% 49.492.900                 0% 15.097.774                 23% -                                     0% 27.294.151                    100% 20.960.712                     27% -                                        112.845.537                        66%

P 16.284.092.725                         

E -                                      0% -                  0% 2.690.110.292              100% -      0% 4.194.932.036                 100% -               0% 3.464.432.669                 0% 807.630.720                 0% 1.416.160.746                0% 782.878.800               0% 1.423.924.866           65% 840.602.100                 89% 101.594.493                  11% 85.239.660                     15% (1.420.860)                      0% 15.806.085.522                   97%

P 1.762.940.035                           

E 70.207.120                   0% -                  0% 314.735.164                 100% -      0% 255.057.798                     100% -               0% 406.934.095                    0% 38.602.639                   0% 67.134.037                      0% 32.216.200                 0% 50.221.772                 61% 21.071.447                   31% 47.399.763                    69% 18.808.522                     4% 69.249.215                     15% 1.391.637.772                     79%

P -                                   2.199.756.620                           

E -                                      0% -                  0% 2.195.547.750              100% -      0% -                                         0% -               0% 2.986.220                        0% 1.248.000                     0% (25.350)                            0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                        2.199.756.620                     100%

P -                                     -                                             70.973.985.535                        

E 4.049.052.850             100% -                 46.520.907.768           100% -     0% 18.073.380.183              100% -               0% 2.330.644.734                0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                      0% -                                       0% -                                       70.973.985.535                  100%

P -                                   20.176.719.179                         

E 1.503.009.636              100% -                  0% 13.397.495.702            100% 0% 5.276.213.841                 100% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                        20.176.719.179                   100%

P -                                   32.632.669.981                         

E 2.327.669.437              100% -                  0% 22.506.791.472            100% -      0% 7.792.532.697                 100% -               0% 5.676.375                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                        32.632.669.981                   100%

P -                                   10.873.507.656                         

E -                                      0% -                  0% 4.721.290.605              
100%

-      0% 4.435.017.051                 100% -               0% 1.717.200.000                 0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                        10.873.507.656                   100%

P -                                   2.080.078.765                           

E 218.373.777                 0% -                  0% 684.320.035                 
100%

-      0% 569.616.594                     100% -               0% 607.768.359                    0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                        2.080.078.765                     100%

P -                                   5.211.009.954                           

E -                                      0% -                  0% 5.211.009.954              
100%

-      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                        5.211.009.954                     100%

P -                                             91.270.368.371                        

E 614.734.720                100% -                 0% 10.837.983.311           100% -     0% 28.094.828.064              100% -               0% 22.690.236.882             100% 6.139.631.197             0% 9.724.210.344               61% 4.390.100.359          0% 1.566.417.017          26% 2.155.412.148             235% 1.068.593.442              33% 1.204.057.729               82% 547.781.196                  14% 89.033.986.408                  98%

P -                                   2.245.044.002                           

E -                                      
0%

-                  
0%

-                                      
0% -      0%

357.000.000                     100% -               0% 1.589.974.002                 
0%

154.250.000                 
0%

143.820.000                   
0%

-                                   
0%

-                                   
0%

-                                     
0%

-                                       
0%

-                                       
0%

2.245.044.002                     100%

P 33.640.961.371                         

E 580.705.017                 100% -                  0% 5.388.510.737              100% -      0% 12.455.615.745               100% -               0% 9.701.459.974                 0% 3.263.416.125              0% 1.007.102.924                0% 604.994.904               0% 461.023.476               43% 35.776.185 24% 112.356.284                  76% -                                       0% 6.348.400                        21% 33.617.309.771                   100%

P 43.739.667.919                         

E -                                      0% -                  0% 4.521.447.463              
100%

-      0% 14.531.606.341               100% -               0% 9.547.563.121                 0% 2.100.299.700              0% 7.921.620.700                0% 2.766.626.684           0% 50.247.625                 2% 320.059.000                 100% -                                       0% 0% 41.759.470.634                   95%

P 2.835.905.156                           

E 34.029.703                   0% -                  0% 664.559.381                 
100%

-      0% 750.605.978                     100% -               0% 1.016.448.673                 0% 31.896.658                   0% 132.775.494                   0% 33.161.613                 0% 24.828.758                 43% 55.917.958                   45% 68.640.940                    55% 4.688.459                       20% 21.727.360                     94% 2.839.280.975                     100%

P 268.191.030                              

E -                                      0% -                  0% 263.465.730                 
100%

-      0% -                                         0% -               0% 4.725.300                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 268.191.030                        100%

P 8.540.598.893                           

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% 830.065.812                    0% 589.768.714                 0% 518.891.226                   0% 985.317.158               0% 1.030.317.158           51% 1.743.659.005 66% 887.596.218                  34% 1.199.369.270                61% 519.705.436                   27% 8.304.689.996                     97%

830.065.812                                                                             1.108.659.940                                                                                        2.015.634.316                                                                                   2.631.255.225                                                                                            1.954.983.600                                                                                                  

-                                                                                                                          

1.3.6
Becas de doctorado en 

educación
5 6.029.489.733                      841

-                                                                             -                                                                                                  -                                                                                       

263.465.730                                                                             -                                                                                       4.725.300                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                                                                                    
1.3.5

 Exámenes de idiomas y 

nivelación académica (TOEFL, 

DSH, IELTS. GMAT) 

268.296.330                         841
-                                                                              

1.016.448.673                                                                          164.672.152                                                                                           57.990.371                                                                                         124.558.898                                                                                               23.040.000                                                                                                       

1.980.197.285                                                                                                  

1.3.4  Pasajes y viáticos (becarios) 4.830.315.887                      230
34.029.703                                                           664.559.381                                                                             750.605.978                                                                  

4.521.447.463                                                                          14.531.606.341                                                             9.547.563.121                                                                          10.021.920.400                                                                                      2.816.874.309                                                                                   320.059.000                                                                                               
1.3.3  Agencia especializada 45.913.164.799                    852

-                                                                              

30.000.000                                                                                                       

-                                                                                                                          

1.3.2
Becas de maestría en educación 

y/o gestión educativa
272 36.162.207.412                    841

580.705.017                                                         5.388.510.737                                                                          12.455.615.745                                                             

-                                                                             -                                                                                                  357.000.000                                                                  1.589.974.002                                                                          298.070.000                                                                                           -                                                                                                                    
1.3.1

Becas de entrenamiento en 

ciencias, matemáticas, 

comunicación e idiomas

405 2.219.649.002                      841

9.701.459.974                                                                          4.270.519.049                                                                                        1.066.018.380                                                                                   148.132.469                                                                                               

-                                                                                                                -                                                                                                                    -                                                                                                                          

Componenete 3: Becas para el fortalecimiento de la 

educación
95.423.123.163                   

614.734.720                                                        10.837.983.311                                                                       28.094.828.064                                                            22.690.236.882                                                                      15.863.841.541                                                                                     5.956.517.376                                                                                  3.224.005.592                            3.988.220.885                                                                                                 

1.2.5
 Exámenes de idiomas y 

nivelación académica (TOEFL, 

DSH, IELTS. GMAT) 

5.213.250.054                      841
-                                                                              5.211.009.954                                                                          -                                                                                       -                                                                                                 

-                                                                                                                -                                                                                                                    -                                                                                                                          

1.2.4  Pasajes y viáticos (becarios) 2.080.078.765                      230
218.373.777                                                         684.320.035                                                                             569.616.594                                                                  607.768.359                                                                             -                                                                                                                -                                                                                                                    -                                                                                                                          

1.2.3  Agencia especializada 10.747.056.553                    852
-                                                                              4.721.290.605                                                                          4.435.017.051                                                               1.717.200.000                                                                          

-                                                                                                                -                                                                                                                    -                                                                                                                          

1.2.2
Becas de maestría abiertas a 

otras áreas del conocimiento
268 32.048.943.843                    841

2.327.669.437                                                      22.506.791.472                                                                        7.792.532.697                                                               5.676.375                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                                    -                                                                                                                          

1.2.1
Becas de maestría en áreas de 

CTI
266 19.916.951.127                    841

1.503.009.636                                                      13.397.495.702                                                                        5.276.213.841                                                               -                                                                                                 

Componente 2: Becas para el fortalecimiento de la 

innovación
70.006.280.342                   

4.049.052.850                                                     46.520.907.768                                                                       18.073.380.183                                                            2.330.644.734                                                                         -                                                                                                               -                                                                                                           

2.195.547.750                                                                          -                                                                                       2.986.220                                                                                 1.222.650                                                                                                -                                                                                                                    -                                                                                                                          
1.1.6

Exámenes de idiomas y 

nivelación académica (TOEFL, 

DSH, IELTS. GMAT)

2.200.739.120                      841
-                                                                              

-                                                                                                  

406.934.095                                                                             105.736.676                                                                                           82.437.972                                                                                         68.471.210                                                                                                 459.360.000                                                                                                     

561.826.003                                                                                                     

1.1.5 Pasajes y viáticos (becarios) 3.802.670.853                      230
70.207.120                                                           314.735.164                                                                             255.057.798                                                                  

2.690.110.292                                                                          4.194.932.036                                                               3.464.432.669                                                                          2.223.791.466                                                                                        2.206.803.666                                                                                   942.196.593                                                                                               
1.1.4 Agencia especializada 16.278.358.814                    852

-                                                                              

-                                                                                                 -                                                                                                                64.590.674                                                                                         27.294.151                                                                                                 78.880.000                                                                                                       

-                                                                                                                          

1.1.3
Becas de estancias cortas y de 

apoyo complementario en áreas 

de CTI

20 2.575.719.678                      841
-                                                                              -                                                                                                  -                                                                                       

4.972.466.151                                                                          3.969.134.810                                                               61.093.838                                                                               9.236.500                                                                                                -                                                                                                           1.092.228                                                                                                   
1.1.2

Becas de maestría en áreas de 

CTI
100 9.367.983.445                      841

375.396.801                                                         

6.232.058.887                                                                          7.639.609.997                                                                                        5.874.092.927                                                                                   1.717.360.003                                                                                            3.641.510.811                                                                                                  

2.756.414.185                            4.741.576.814                                                                         

1.1.1
Becas de doctorado en áreas de 

CTI
125 31.914.540.022                    841

660.785.384                                                         4.681.142.950                                                                          5.782.829.639                                                               

2021 2022

31/12/22

Componente 1:  Becas para el fortalecimiento de la 

investigación
66.140.011.932                   

1.106.389.305                                                     14.854.002.307                                                                       14.201.954.283                                                            10.167.505.709                                                                      9.979.597.289                                                                                       8.227.925.239                                                                                  
31/12/19 30/6/20 31/12/20 30/6/21 31/12/21 30/6/22

PARTE 8 a- EJECUCION FINANCIERA  (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:30/06/2023- ACTUALIZAR AL 30/09/2023

PARTE 8a- EJECUCION FINANCIERA  (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: AL 30/09/2023

PRODUCTOS
INDICAD

ORES

TOTAL APROBADO

S/ RES. CAFEEEI N° 57/2017

OG / 

PGN

Avance Financiero
2015 2016

TOTAL
31/12/15 30/6/16 31/12/16 30/6/17 31/12/17 30/6/18 31/12/18 30/6/19

2017 2018 2019 2020
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2021 2022

31/12/2231/12/19 30/6/20 31/12/20 30/6/21 31/12/21 30/6/22

PARTE 8 a- EJECUCION FINANCIERA  (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:30/06/2023- ACTUALIZAR AL 30/09/2023

PARTE 8a- EJECUCION FINANCIERA  (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: AL 30/09/2023

PRODUCTOS
INDICAD

ORES

TOTAL APROBADO

S/ RES. CAFEEEI N° 57/2017

OG / 

PGN

Avance Financiero
2015 2016

TOTAL
31/12/15 30/6/16 31/12/16 30/6/17 31/12/17 30/6/18 31/12/18 30/6/19

2017 2018 2019 2020

P                                              -                               506.900.823 

E -                                     0% 78.740.823                   100% -     0% 126.440.000                    100% -               0% 220.780.000                   0% 34.240.000                  0% 46.700.000                     0% -                                   -        -                                   0 -                                     -          -                                      0% -                                       -        506.900.823                        100%

P 20.217.783                                 

E -                                      0% -                  0% 20.217.783                   100% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 20.217.783                           100%

P -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P -                                   82.500.000                                 

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% 27.500.000                       100% -               0% 55.000.000                      0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 82.500.000                           100%

P 345.660.000                              

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% 98.940.000                       100% -               0% 165.780.000                    0% 34.240.000                   0% 46.700.000                      0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 345.660.000                        100%

P -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P 58.523.040                                 

E -                                      0% -                  0% 58.523.040                   100% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 58.523.040                           100%

P -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P                                              -                            8.455.439.133 

E 42.696.890                   100% -                 0% 1.427.515.452             100% -     0% 2.679.609.744                100% -               0% 2.396.007.377                100% 54.599.392                  32% 114.538.828                   68% 148.632.235              45% 181.981.467              55% 141.256.223                30% 326.042.625                 70% 510.479.495                  54% 159.875.798                  17% 8.183.235.526                    97%

P 1.551.895.900                           

E -                                      0% -                  0% 322.095.499                 100% -      0% 586.099.183                     100% -               0% 634.458.857                    0% 9.242.361                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 1.551.895.900                     100%

P 732.713.125                              

E -                                      0% -                  0% 217.628.125                 100% -      0% 257.685.000                     100% -               0% 257.400.000                    0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 732.713.125                        100%

P 487.604.167                              

E -                                      0% -                  0% 56.604.167                   100% -      0% 216.500.000                     100% -               0% 214.500.000                    0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 487.604.167                        100%

P -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P 393.341.667                              

E -                                      0% -                  0% 47.341.667                   100% -      0% 180.400.000                     100% -               0% 165.600.000                    0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 393.341.667                        100%

P 359.800.000                              

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% 180.400.000                     100% -               0% 179.400.000                    0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 359.800.000                        100%

P 390.700.000                              

E -                                      0% -                  0% 29.900.000                   100% -      0% 181.400.000                     100% -               0% 179.400.000                    0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 390.700.000                        100%

P -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

-                                                                                                                          -                                                                                                  -                                                                                       -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     

2.10.10 Especialista de adquisiciones 1 -                                              145

-                                                                              

179.400.000                                                                             -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

2.10.9
Coordinador de comunicación y 

difusión
1 390.700.000                         145

-                                                                              29.900.000                                                                                181.400.000                                                                  

-                                                                                                  180.400.000                                                                  179.400.000                                                                             -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     

2.10.8
Especialista para gestionar las 

becas (nexo CONACYT)
1 359.800.000                         145

-                                                                              

165.600.000                                                                             -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

2.10.7

Especialista para el desarrollo del 

plan de reinserción de los 

becarios

1 393.341.667                         145

-                                                                              47.341.667                                                                                180.400.000                                                                  

-                                                                                                  -                                                                                       -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     

2.10.6
Especialista administración 

financiera
1 -                                              145

-                                                                              

214.500.000                                                                             -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

2.10.5
Coordinador de relaciones 

internacionales
1 487.604.167                         145

-                                                                              56.604.167                                                                                216.500.000                                                                  

217.628.125                                                                             257.685.000                                                                  257.400.000                                                                             -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     

2.10.4 Coordinador general 1 732.713.125                         145

-                                                                              

634.458.857                                                                             9.242.361                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

                                 467.298.848 942.558.900                                                                                                    

2.10.1

2.10.2

2.10.3

Adicionales para personal de 

planta
N/A 1.571.895.898                      

123, 

125,137

-                                                                              322.095.499                                                                             586.099.183                                                                  

-                                                                                                                          

Componente 2.10: GESTION DE LA UEP 8.603.223.820
                                                           42.696.890                                                                           1.427.515.452                                                                2.679.609.744                                                                          2.396.007.377                                                                                            169.138.220                                                                                       330.613.702 

-                                                                                                  -                                                                                       -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                                                                                    
2.9.1

Evaluación de impacto del 

programa (costo - beneficio)
1 -                                              260

-                                                                              

-                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                                                                                    -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

Documento de política de 

formación del capital humano 

avanzado

1 -                                              260
-                                                                              -                                                                                                  

58.523.040                                                                                -                                                                                       -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                                                                                    Convenios con agencias 

especializadas para la gestión de 

becas para estudios en el 

exterior ejecutados.

3 56.982.960                           852

-                                                                              

-                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                                                                                    -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

Campaña de comunicación 

desarrollada y sistema de 

atención a (potenciales) 

beneficiarios gestionado.

1 -                                              265, 266

-                                                                              -                                                                                                  -                                                                                       

-                                                                                                  98.940.000                                                                    165.780.000                                                                             80.940.000                                                                                             -                                                                                                           -                                                                                                                    

-                                                                                                                -                                                                                                                    -                                                                                                                          

Sistema de tecnología de 

información para automatizar 

procesos de gestión de becas 

desarrollado

1 605.660.000                         261, 543

-                                                                              

Procesos, manuales y 

reglamentos para la gestión de 

becas diseñados.

1 82.500.000                           266
-                                                                              -                                                                                                  27.500.000                                                                    55.000.000                                                                               

2.1.1

Estructura organizacional del 

programa de becas ha sido 

desarrollada y se han definido 

roles y funciones

1 -                                              266

-                                                                              -                                                                                                  

-                                                                              20.217.783                                                                                -                                                                                       -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           

-                                                                                       -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                                                                                    -                                                                                                                          

                                                                                             80.940.000                                                                                                            -                                                       -                                                          - -                                                                                                                         

Cursos preparatorios realizados y 

exámenes de suficiencia en 

idiomas y nivelación académica 

administrados.

200 20.217.783                           841

Componente 4: Desarrollo institucional 765.360.743
                                                                              -                                                                                 78.740.823                                                                   126.440.000                                                                              220.780.000 

-                                                                                                                    -                                                                                                                          
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AVANCE FINANCIERO  (Ejecución Acumulada en Guaraníes)
2021 2022

31/12/2231/12/19 30/6/20 31/12/20 30/6/21 31/12/21 30/6/22

PARTE 8 a- EJECUCION FINANCIERA  (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:30/06/2023- ACTUALIZAR AL 30/09/2023

PARTE 8a- EJECUCION FINANCIERA  (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: AL 30/09/2023

PRODUCTOS
INDICAD

ORES

TOTAL APROBADO

S/ RES. CAFEEEI N° 57/2017

OG / 

PGN

Avance Financiero
2015 2016

TOTAL
31/12/15 30/6/16 31/12/16 30/6/17 31/12/17 30/6/18 31/12/18 30/6/19

2017 2018 2019 2020

P 92.641.958                                 

E -                                      0% -                  0% 46.612.501                   100% -      0% 46.029.457                       100% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 92.641.958                           100%

P -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       -             -                                       0% -                                             0%

P 1.182.333.224                           

E -                                      0% -                  0% 197.925.000                 100% -      0% 197.925.000                     100% -               0% 229.704.112                    0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% 150.000.000                  100% 375.000.000                   92% 1.150.554.112                     97%

P 156.767.538                              

E 11.766.271                   100% -                  0% 39.951.982                   100% -      0% 50.832.269                       100% -               0% 48.797.520                      0% 5.419.496                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 156.767.538                        100%

P -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P 420.594.833                              

E -                                      0% -                  0% 131.080.560                 100% -      0% 148.514.273                     100% -               0% 141.000.000                    0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 420.594.833                        100%

P 96.062.485                                 

E -                                      0% -                  0% 32.808.335                   100% -      0% 33.291.665                       100% -               0% 29.962.485                      0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 96.062.485                           100%

P 5.000.000                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P 56.419.000                                 

E 488.000                         100% -                  0% 22.964.000                   100% -      0% 32.967.000                       100% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 56.419.000                           100%

P 450.000                                      

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% 450.000                            100% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 450.000                                100%

P 168.210.790                              

E -                                      0% -                  0% 31.110.790                   100% -      0% 87.350.000                       100% -               0% 49.750.000                      0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 168.210.790                        100%

P -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P -                                       -                                             -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P 61.808.502                                 

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% 15.899.723                      0% 23.877.334                 0% 22.031.445                 48% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 61.808.502                           100%

P -                                       -                                                   

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% -                                             0%

P 291.735.589                              

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% 31.799.446                      0% 47.874.908                 0% 54.123.522                 53% 46.549.056                   52% 42.754.999                    48% 22.731.867                     33% 28.597.882                     42% 274.431.680                        94%

P 706.295.063                              

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% 42.972.222                      0% 62.975.001                 0% 78.860.459                 56% 85.847.951                   41% 123.893.101                  59% 103.356.980                   33% 101.694.324                   33% 599.600.038                        85%

P 1.201.065.292                           

E 30.442.619                   100% -                  0% 251.492.826                 100% -      0% 479.765.897                     100% -               0% 266.034.403                    0% 39.937.535                   0% 23.867.437                      0% 13.904.992                 0% 26.966.041                 66% 8.859.216                     49% 9.394.525                      51% 9.390.648                       19% 9.583.592                        19% 1.169.639.731                     97%

P -                                   100.000.000                              

E -                                      0% -                  0% -                                      0% -      0% -                                         0% -               0% -                                        0% -                                     0% -                                        0% -                                   0% -                                   0% -                                     0% -                                       0% -                                       0% 20.000.000                     20% 20.000.000                           20%

P -                                             238.959.418.996                      

E 5.812.873.765             100% -                 73.719.149.661           100% -     63.176.212.274              100% -               37.805.174.702             100% 12.114.237.007          13.979.280.043             54% 9.173.666.448          5.341.389.868          37% 4.694.349.837             1.753.368.786              27% 4.381.517.106               45% 2.682.918.431               28% 234.634.137.928 98%

* 2.10.13 Monitoreo externo y rendición de cuentas del programa - FFEI (jurídico - comunicación), devolución de recursos no utilizados durante el ejercicio 2016, por parte de la OEI, equivalente a G 31.779.112. 

240.938.000.000                      

63.176.212.274                                                            37.805.174.702                                                                      26.093.517.050                                                                                     14.515.056.317                                                                                6.447.718.625                            9.672.356.599                                                                                                 

-                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                                    100.000.000                                                                                                     

TOTAL DEL PROGRAMA 240.938.000.000                 
5.812.873.765                                                     73.719.149.661                                                                       

50.399.801                                                                                                       

2.11.2

2.11.3
Auditorías y evaluaciones N/A -                                              260

-                                                                              -                                                                                                  -                                                                                       

251.492.826                                                                             479.765.897                                                                  266.034.403                                                                             63.804.972                                                                                             40.871.033                                                                                         18.253.741                                                                                                 
2.10.28 Comisiones bancarias N/A 1.612.475.968                      260

30.442.619                                                           

-                                                                                                 42.972.222                                                                                             141.835.460                                                                                      209.741.052                                                                                               311.746.329                                                                                                     

68.633.658                                                                                                       

2.10.27 Profesionales de becas N/A 317.272.222                         145
-                                                                              -                                                                                                  -                                                                                       

-                                                                                                  -                                                                                       -                                                                                                 31.799.446                                                                                             101.998.430                                                                                      89.304.055                                                                                                 

2.10.26
Técnicos de gestión de la 

información
N/A 224.799.446                         144

-                                                                              

-                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

2.10.25 Técnico junior en comunicación N/A 80.000.000                           144
-                                                                              -                                                                                                  -                                                                                       

-                                                                                                  -                                                                                       -                                                                                                 15.899.723                                                                                             45.908.779                                                                                         -                                                     

2.10.24
Técnico junior de gestión 

administrativa
N/A 153.599.723                         144

-                                                                              

-                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

2.10.23 Servicios gastronómicos N/A -                                              540

-                                                                              -                                                                                                  -                                                                                       

-                                                                                                  -                                                                                       -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     

2.10.22
Adquisión de maquinarias y 

equipos
N/A 4.000.000                              540

-                                                                              

49.750.000                                                                               -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

2.10.21
Equipamiento informático y 

mobiliario
N/A 179.810.790                         540

-                                                                              31.110.790                                                                                87.350.000                                                                    

-                                                                                                  450.000                                                                          -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     
2.10.20 Papelería e insumos N/A 450.000                                 340

-                                                                              

-                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

5.000.000                                                                                                          

2.10.19 Otros serv. en gral N/A 56.419.000                           280

488.000                                                                 22.964.000                                                                                32.967.000                                                                    

-                                                                                                  -                                                                                       -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                                                                                    
2.10.18 Servicios básicos N/A 5.000.000                              210

-                                                                              

29.962.485                                                                               -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

2.10.17
Gastos por servicios de aseo, 

mantenimiento y reparaciones
N/A 133.462.485                         240

-                                                                              32.808.335                                                                                33.291.665                                                                    

131.080.560                                                                             148.514.273                                                                  141.000.000                                                                             -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     
2.10.16 Alquileres varios N/A 531.694.833                         250

-                                                                              

-                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

-                                                                                                                          

2.10.15
Servicios técnicos y profesionales 

varios
N/A -                                              260

-                                                                              -                                                                                                  -                                                                                       

39.951.982                                                                                50.832.269                                                                    48.797.520                                                                               5.419.496                                                                                                -                                                                                                           -                                                     

2.10.14 Pasajes y viáticos N/A 156.767.538                         230
11.766.271                                                           

229.704.112                                                                             -                                                                                                                -                                                                                                           150.000.000                                                                                               406.779.112                                                                                                     

-                                                                                                                          

2.10.13

Monitoreo externo y rendicion 

de cuentas del programa - FFEI 

(jurídico - comunicación) *

1 1.118.775.000                      852

-                                                                              197.925.000                                                                             197.925.000                                                                  

-                                                                                                  -                                                                                       -                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     

2.10.12 Asesor legal 1 -                                              145

-                                                                              

-                                                                                                 -                                                                                                                -                                                                                                           -                                                     -                                                                                                                          

2.10.11
Asistente administrativo y de 

becas
1 92.641.958                           145

-                                                                              46.612.501                                                                                46.029.457                                                                    
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PARTE 8.1- Ejecución Convenio OEI:  AL 30/09/2023                                                    

2023 2024

Progra

mado 

FEEI

Ejecutad

o 

FEEI

Programado FEEI
Ejecutado

FEEI

Programado 

FEEI

Ejecutado 

FEEI

Devolución de 

Recursos
Programado FEEI

Ejecutado 

FEEI

Programad

o FEEI

Ejecutado 

FEEI

Progra

mado 

FEEI

Ejecutad

o 

FEEI

Programado FEEI

Ejecutad

o 

FEEI

Programado FEEI
Ejecutado 

FEEI
Programado FEEI

Ejecutado 

FEEI

Programa

do FEEI
Programado FEEI Ejecutado FEEI Reintegro Saldo a Pagar

2.10.13
 Monitoreo Externo y Rendicion de 

Cuentas del Programa - FFEI (Juridico - 

Comunicación)** 

-            -              197.925.000                197.925.000               197.925.000                197.925.000               31.779.112             197.925.000        229.704.112               -                   -                   -           -            150.000.000          -             375.000.000            375.000.000                  124.950.000                -                               -                1.243.725.000                  1.000.554.112              31.779.112            274.950.000                 

-           -               197.925.000             197.925.000                197.925.000             197.925.000                31.779.112           197.925.000      229.704.112                -                 -                    -          -               150.000.000        -              375.000.000         375.000.000                  124.950.000             -                           -              1.243.725.000              1.000.554.112               31.779.112          274.950.000              

** 2.10.13 Monitoreo Externo y Rendicion de Cuentas del Programa - FFEI (Juridico - Comunicación), devolución de recursos no utilizados durante el ejercicio 2016, por parte de la OEI, equivalente a G 31.779.112, en el 2018 se vuelve a transferir el monto devuelto.1,211E+10

Año 2020 2021 2022 TOTAL

TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDADES

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
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PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable
Observacione

s

1.  Gestión pago de becas.

2. Atención de beneficios solicitados por becarios conforme a la Guía de Bases y Condiciones.

3. Gestiones para retorno: solicitud de pasajes, remisión para adquisiciones, orientaciones para 

retorno. 

4. Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación 

a Instrumentos - SPI - Módulo de Seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                 

5- Asistencia a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno.

1. Pago de Becas: se procesaron los pagos de manutención a los becarios conforme a contratos firmados. Así mismo 

el pago correspondiente a algunas matrículas.

2. Responder a solicitudes planteadas por becarios en relación a beneficios a ser percibidos.

3. Gestión de Retorno: elaboración de procedimiento y formulario para compra de pasaje.

4.  Envío de solicitud de situación académica a becarios, recepción y elaboración de informes.

5.  Orientación a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno.                                                                                                                           

6. Consultas al departamento financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Firmas de adendas de contratos de otorgamiento de beneficios establecidos en la Guía de Bases y Condiciones de 

la Primera Convocatoria.

1. Documentaciones incompletas para realizar el 

seguimiento de becarios; heterogeneidad en los 

criterios de evaluación de los programas y 

formato del certificado de promoción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Becarios que no responden a la solicitud para 

completar la Tarea de Seguimiento a becario en 

el SPI.

1. Recepcionar pagos de matrícula y reembolso de seguro médico.

2. Seguimiento a becario Sistema de Postulación de Instrumentos – SPI.

3. Asistir al departamento de retorno y reinserción con los becarios que 

culminan sus estudios.                                                                                                     

4- Solicitar y  orientar a los becarios sobre el uso de la tarea en el SPI.                         

5- Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las asignaciones 

correspondientes a los becarios.

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, y  

Coordinadora de 

Gestión de Becas

---

1. Gestión pago de becas.

2. Asistencia a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno.

3. Atención de beneficios solicitados por becarios conforme al contrato y lo establecido en la Guía de 

Bases y Condiciones.

4. Recepción de solicitudes especiales para análisis de la UEP.                                                                                                                                                                                                                                      

5- Gestiones de reporte de las asignaciones de beneficios otorgados a los becarios.                                                                                                                                    

6-   Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación 

a Instrumentos - SPI - Módulo de Seguimiento.                                                           

7- Pasaje de retorno: recepción de las solicitudes de pasaje de vuelta, verificar la solicitud de pasaje y 

redireccionar al departamento de adquisiciones para su compra, vía sistema (SPI).

1. Pago de los beneficios de la beca. Para esta convocatoria se realizó el pago de la manutención y pago de beneficio 

de los becarios hasta el fin conforme a cada contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Firmas de adendas de contratos de otorgamiento de beneficios establecidos en la Guía de Bases y Condiciones de 

la Segunda Convocatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Atención y gestión de las solicitudes de: asignación de beneficios, reembolsos, pasajes, prorrogas, etc.

4. Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el SPI.                                                                                                        

5. Gestión de retorno: gestión, solicitudes de compra de pasajes y seguimientos de casos para estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Consultas al departamento financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Documentaciones incompletas para realizar el 

seguimiento de becarios; heterogeneidad en los 

criterios de evaluación de los programas y 

formato del certificado de promoción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Becarios que no responden a la solicitud para 

completar la Tarea de Seguimiento a becario en 

el SPI.                                                                                      

3- Extensión de programas de estudios 

doctorales.

4-  Demora en la culminación de los programas 

de estudios de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA)  - Defensa de Tesis.                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Efectuar seguimiento de los desempeño académico con el formulario 

de en el SPI. 

2.  Seguimiento de los pagos  de matrículas con el departamento 

financiero conforme a las fechas de recepción de los mismos.

3. Apoyar al departamento de adquisiciones con la compra de pasajes 

de retorno conforme al formulario de pedido.

4. Asistir al departamento de retorno y reinserción con los becarios que 

culminan sus estudios.                                                             

5. Firma de Acuerdo Administrativo y Cancelación de Becas previo 

análisis del Dpto. de Asesoría Legal de la UEP.                                                                   

6- Seguimiento a los casos con inconvenientes pendientes de defensa de 

tesis (UBA).

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, y 

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

1. Seguimiento de la Gestión de Pagos de Becas. El pago a realizar a los becarios, se prevé que se 

realice el pago a la Agencia SFERE según cronograma 2019.

2. Gestionar casos de becario.

3. Seguimiento académico según programas de estudios conforme reporte de la agencia. 

4. Pasaje retorno: Recepción de las solicitudes de pasaje de retorno. 

5. Asistencia a becarios de programas de doctorado.                                                                                                                              

1.  Recepción de reporte académico y financiero de becarios   de la agencia SFERE.                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Recepción del reporte académico del año 2019 del grupo de becarios de la convocatoria Francia 01 

3. Comunicación con la referente de SFERE en cuanto a avances de los programas de doctorados.                                                                                           

4. Remisión de solicitud de pasajes al área de Adquisiciones.

1.Seguimiento del estado académico según 

reporte de la Agencia SFERE. 

2. Extensión de fecha de tesis de una becaria de 

doctorado por problemas de salud y 

actualmente con crisis de COVID19 en el país 

francés 

1. Comunicación constante con la agencia SFERE  referente a la 

situación académica de los becarios del programa de doctorado. 

2. Apoyar al Departamento de Adquisiciones con la compra de pasajes 

conforme al formulario de pedido.                                                                                                                

3. Acompañamiento a la becaria con problema de salud y actual crisis 

de COVID19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas. 

---

1. Gestión de pago de beneficios de becas.

2. Asistencia a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno

3. Atención de beneficios solicitados por becarios conformes al contrato y lo establecido en la Guía de 

Bases y Condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Recepción de solicitudes especiales de becarios para análisis de la UEP.

5. Gestiones de reportes de las asignaciones de beneficios otorgados a los becarios.

6. Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación 

a Instrumentos-SPI -Modulo de Seguimiento. 

7. Pasaje retorno: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida,  verificar la solicitud de pasajes y 

redireccionar al Dpto. de Adquisiciones para su compra y vía sistema (SPI).

1. Pago de los beneficios de la Beca. Para esta Convocatoria se realizó el pago de la manutención y  pagos de 

beneficios a los becarios hasta final conforme a cada contrato.

2. Firmas de Adendas de contratos de otorgamiento de beneficios establecidos en la Guía de bases y condiciones de 

la segunda convocatoria.

3. Atención y gestión de las solicitudes de: asignación de beneficios, reembolsos, pasajes, prórroga, etc.

4. Seguimiento académico según programas de estudios en el sistema (SPI).

5. Gestión de retorno: gestión solicitudes compra de pasaje y seguimiento casos por fin de estudios.

6. Consultas al Departamento Financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.

1. Documentaciones incompletas para realizar el 

seguimiento de becarios; heterogeneidad en los 

criterios de evaluación de los programas y 

formato del certificado de promoción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2- Becarios que no responden a la solicitud para 

completar la Tarea de Seguimiento a becario en 

el SPI.                                                                                      

3- Extensión de programas de estudios 

doctorales.

4-  Demora en la culminación de los programas 

de estudios de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA)  - Defensa de Tesis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Efectuar seguimiento de los desempeño académico con el formulario 

de en el SPI. 

2.  Seguimiento de los pagos  de matrículas con el departamento 

financiero conforme a las fechas de recepción de los mismos.

3. Apoyar al departamento de adquisiciones con la compra de pasajes 

de retorno conforme al formulario de pedido.

4. Asistir al departamento de retorno y reinserción con los becarios que 

culminan sus estudios.                                                             

5. Firma de Acuerdo Administrativo y Cancelación de Becas previo 

análisis del Dpto. de Asesoría Legal de la UEP.                                                                   

6- Seguimiento a los casos con inconvenientes pendientes de defensa de 

tesis (UBA).

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, y 

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

3ra. Convocatoria: lanzamiento en fecha 21 de febrero de 2016 y cierre el 31 de  Mayo 2016.

Adenda 1 de la Guía de Bases y Condiciones: en fecha 20 de mayo 2016.  Informe de enero de 2017 a junio de 2017.       

Convocatoria FRANCIA 01: Lanzamiento en fecha 14 de diciembre 2015, cierre de postulaciones el 29 de Enero de 2016.  Selección y adjudicación de becarios mediante Resolución CCE. 

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 30/09/2023

Componente I:  Becas para el fortalecimiento de la investigación                                                                                        

Componente II: Becas para el fortalecimiento de la innovación                                                                         

Componente III: Becas para el fortalecimiento de la educación

Convocatoria de Becas de doctorado en áreas de CTI, Convocatoria de Becas de maestría en áreas de CTI, Convocatoria de Becas de maestría en educación y/o gestión educativa. Convocatoria de Becas de maestría en áreas de CTI para fortalecer la innovación

1era. Convocatoria: Lanzamiento en fecha 16 de junio y cierre el 07 de agosto, ambos de 2015, Adjudicación el 12 de agosto de 2015.

2da. Convocatoria: Lanzamiento en fecha 21 de octubre y cierre el 04 de diciembre, ambos de 2015. Adjudicaron el 24 de diciembre de 2015.

Adenda 1 de la Guía de Bases y Condiciones: en fecha 03 de noviembre de 2015.

Adenda 2 de la Guía de Bases y Condiciones: en fecha 20 de noviembre de 2015.
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PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable
Observacione

s

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 30/09/2023

1. Gestión de pago de beneficios de becas.

2. Asistencia a becarios sobre documentaciones y procedimientos para acreditaciones de retorno

3. Atención de beneficios solicitados por becarios conformes al contrato y lo establecido en la Guía de 

Bases y Condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Recepción de solicitudes especiales de becarios para análisis de la UEP.

5. Gestiones de reportes de las asignaciones de beneficios otorgados a los becarios.

6. Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación 

a Instrumentos-SPI -Modulo de Seguimiento. 

7. Pasaje retorno: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida,  verificar la solicitud de pasajes y 

redireccionar al Dpto. de Adquisiciones para su compra y vía sistema (SPI).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Pago de los beneficios de la Beca. Para esta Convocatoria se realizó el pago de la manutención y  pagos de 

beneficios a los becarios hasta final conforme a cada contrato.

2. Firmas de Adendas de contratos de otorgamiento de beneficios y también adenda de los contratos de 

maestría en investigación conducente a doctorado establecidos en la Guía de bases y condiciones de la cuarta 

convocatoria.

3. Atención y gestión de las solicitudes de: asignación de beneficios, reembolsos, pasajes, prórroga, etc.

4. Seguimiento académico según programas de estudios en el sistema (SPI). 

5. Gestión de retorno: gestión solicitudes compra de pasaje y seguimiento casos por fin de estudios.

6. Consultas al Departamento Financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.

1. Falta de respuesta de los becarios a las 

notificaciones de completamiento de la tarea 

Avance Académico.

2- Presentación de datos y documentaciones 

incompletos para realizar el seguimiento de 

becarios en el SPI.                                                                                      

3- Tiempo de respuesta de los becarios a las 

solicitudes de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                              

1. Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las asignaciones 

desembolsadas correspondientes a los becarios. 

2. Efectuar seguimiento de los desempeño académico con el formulario 

de en el SPI. 

3.  Seguimiento de los pagos  de matrículas con el departamento 

financiero conforme a las fechas de recepción de los mismos.

3. Apoyar al departamento de adquisiciones con la compra de pasajes 

de retorno conforme al formulario de pedido.

4. Asistir a la Coordinación de retorno y reinserción con los becarios 

que culminan sus estudios.                                                                                                      

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa,  y  

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

1. Seguimiento académico según programas de estudios de los becarios en el Sistema de Postulación 

a Instrumentos-SPI -Modulo de Seguimiento. 

2. Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las asignaciones correspondientes a los 

becarios. 

3. Remisión de facturas de matrícula, seguro médico o reembolso por pasaje al Dpto. Financiero dos 

veces a la semana (lunes y miércoles).

4. Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de 

Seguimiento a becario.                                                                 

5- Orientar e instruir a los becarios sobre el uso de la tarea de seguimiento en el SPI.                                                                                                            

6. Proporcionar detalle de pagos a los becarios según registro del Departamento Financiero.

1. Pago de los beneficios de la Beca. Para esta Convocatoria se realizó el pago de la manutención y  pagos de 

beneficios a los becarios hasta final conforme a cada contrato.

2. Firmas de Adendas de contratos de otorgamiento de beneficios establecidos en la Guía de bases y condiciones 

de la segunda convocatoria.

3. Atención y gestión de las solicitudes de: asignación de beneficios, reembolsos, pasajes, prórroga, etc.

4. Seguimiento académico según programas de estudios en el sistema (SPI). 

5. Gestión de retorno: gestión solicitudes compra de pasaje y seguimiento casos por fin de estudios.

6. Consultas al Departamento Financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.

1- Presentación de datos y documentaciones 

incompletos para realizar el seguimiento de 

becarios en el SPI.         

2. Falta de respuesta de los becarios a las 

notificaciones de completamiento de la tarea 

Avance Académico.                                                3- 

Tiempo de respuesta de los becarios a las 

solicitudes de seguimiento.                                                                             

1. Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las asignaciones 

correspondientes a los becarios. 

2. Remisión de facturas de matrícula, seguro médico o reembolso por 

pasaje al Dpto. Financiero dos veces a la semana (lunes y miércoles)

3. Recepcionar periódicamente los datos declarados por los becarios en 

el sistema-SPI en la tarea de Seguimiento a becario.                                                                 

4- Proporcionar detalle de pagos a los becarios según registro del 

Departamento Financiero.

5. Apoyar al área de adquisiciones con la compra de pasajes conforme 

al formulario de pedido.

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, y  

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

1- Firma de Contrato: se previó Ia firma de contrato a los becarios adjudicados y que,  hayan  

completado la carpeta de contrato con las documentaciones solicitadas al momento de la postulación 

y según la GBC, se suscribieron 55 contratos, 1 firma pendiente a la fecha y 7 adjudicados han 

renunciado a los beneficios de la beca entre julio y setiembre del 2018.

2. Recepción de los datos de las cuentas bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas 

internacionales y uso de las mismas en el país extranjero e información a los becarios para retirar  la 

tarjeta VISA  del BNF durante la firma del contrato.  3. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre 

las asignaciones por manutención a los becarios conforme al último cuatrimestre del 2018 

(septiembre a diciembre), así también pago de  matrículas y seguro médico.  4. Pasaje Ida: Recepción 

de las solicitudes de pasaje de ida,  verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al Dpto. de 

Adquisiciones para su compra. 5. Seguimiento al proceso de desembolso de los becarios conforme al 

segundo semestre del 2018. 6.  Remisión  13 de solicitudes de becarios para el análisis y respuesta de 

la UEP, Coordinador Gral. o comité técnico o CCE si la situación lo amerita.

1. Pago de los beneficios de la Beca. Para esta Convocatoria se realizó el pago de la manutención y  pagos de 

beneficios a los becarios hasta final conforme a cada contrato.

2. Firmas de Adendas de contratos de otorgamiento de beneficios establecidos en la Guía de bases y condiciones 

de la segunda convocatoria.

3. Atención y gestión de las solicitudes de: asignación de beneficios, reembolsos, pasajes, prórroga, etc.

4. Seguimiento académico según programas de estudios en el sistema (SPI). 

5. Gestión de retorno: gestión solicitudes compra de pasaje y seguimiento casos por fin de estudios.

6. Consultas al Departamento Financiero sobre los beneficios de becas otorgados a becarios.

1- Presentación de datos y documentaciones 

incompletos para realizar el seguimiento de 

becarios en el SPI.         

2. Falta de respuesta de los becarios a las 

notificaciones de completamiento de la tarea 

Avance Académico.                                                3- 

Tiempo de respuesta de los becarios a las 

solicitudes de seguimiento.                                                                                                                                             

4-  Provisión incompleta de datos bancarios para 

el pago de las matrículas.                                                                                                                                     

5-  Rango de fechas de pasajes de ida muy 

cercanos a la fecha de inicio del programa de 

estudios.                                                      

1. Realizar consultas al Departamento Financiero sobre las asignaciones 

desembolsadas correspondientes a los becarios. 

2. Efectuar seguimiento de los desempeño académico con el formulario 

de en el SPI. 

3.  Seguimiento de los pagos  de matrículas con el departamento 

financiero conforme a las fechas de recepción de los mismos.

4. Apoyar al departamento de adquisiciones con la compra de pasajes 

de retorno conforme al formulario de pedido                                              

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, y  

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

1- Lanzamiento de la Guía de Bases y Condiciones de la convocatoria de Postdoctorado en redes 

sociales, página web de BECAL y medios masivos de comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2- Diseño y habilitación de formularios de postulación en el Sistema SPI disponible desde el 20 de abril 

del 2018. G3- Mesas de consultas  todos los viernes de 08:00 a 15:00 desde el 20/04/2018 en las 

oficinas de BECAL.                                                                                                                                                       

3- Todas las postulaciones se realizaron online utilizando el Sistema SPI del CONACYT.  

4. Realizar las evaluaciones y evaluaciones. 

5 Selección de Becarios: se verifican y consolidan las evaluaciones para  elevar el resultado al CCE y, 

solicitar la no objeción del BID. 

6. Publicación en la página de BECAL de la lista de adjudicados a  la beca el 7 de agosto del 2018.

7. Notificación personalizadas a los adjudicados y remisión de los documentos requeridos para la 

firma del contrato.                               

8. Asistencia a las consultas

9. Seguimiento al proceso de desembolso de los becarios conforme al segundo semestre del 2018 

(julio a diciembre 2018). 

1-Al cierre de la convocatoria, el 06/07/2018, conforme a datos del SPI se identificaron 5 postulaciones finalizadas y, 

de las cuales, 3 fueron preseleccionadas y ninguna fue selecciona para el próximo proceso. Se ha declarado desierto 

.El punto 8.3 de GBC de esta convocatoria menciona que podrán ser invitados a entrevista aquellos postulantes que 

obtengan mayor puntaje (sobre la base de las postulaciones que se ubiquen en el puntaje equivalente al 60% o 

mayor). Ninguna postulación registrada ha logrado el mínimo requerido del puntaje equivalente y no pasaron a 

entrevista, la cual formaba parte de la evaluación. Por lo expuesto BECAL declaró desierta esta convocatoria.      

1. Convocatoria declarada desierta por falta de 

postulantes
1. Convocatoria declarada desierta

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, y 

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

4ta. Convocatoria: lanzamiento el 20 de febrero de 2017 y cierre el  12 de mayo de 2017. Adjudicación el 30 de junio de 2017.

5ta convocatoria: lanzamiento en fecha 15 de setiembre de 2017 y cierre el 15 de noviembre de 2017. Adjudicación el 28 de diciembre del 2017.

6ta convocatoria: lanzamiento en fecha 15 de febrero del 2018 y cierre de postulación el 11 de mayo del 2018. Adenda 1 de la Guía de Bases y Condiciones: en fecha 17 de abril del  2018.  Adjudicación el 27 de junio del 2018.

Postdoctorado: lanzamiento en fecha 5 de abril del 2018  y cierre el 6 de julio del 2018. Adjudicación el 7 de agosto del 2018.
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PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable
Observacione

s

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 30/09/2023

1. Elaboración de la Guía de bases y condiciones.

2. Reuniones de ajuste y verificación de criterios de la guía. 3. Aprobación de la guía  por el CCE.

4. Diseño de la convocatoria en el SPI. 

5. Lanzamiento de la convocatoria, comunicación a través redes sociales, página web-BECAL y medios de 

comunicación masivo. El lanzamiento de la GBC se realiza el 22 de febrero de 2021.  Se encuentran habilitados un 

total de 10 cupos para las siguientes instituciones: Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

y Equipo Económico. 

6. Postulación on-line a través del Sistema SPI del CONACYT, la habilitación del sistema de postulación se realiza 

el 15 de marzo de 2021. 

7. Etapa de Evaluación. El proceso de evaluación cuenta con las siguientes  etapas: i) Etapa de admisión y 

elegibilidad: revisión documental presentada por los postulantes; ii) Etapa de Evaluación: puntuación de los 

criterios de evaluación conforme a la guía de bases y condiciones con  la participación de evaluadores iii) 

Entrevista: pasan a entrevistas los preseleccionados quienes son  entrevistados con los investigadores del PRONII 

nivel 1, 2 y 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8. Etapa de Apelación. 

9. Selección de Becarios: se verifican y consolidan las evaluaciones para elevar el resultado al CCE. 

10. Publicación en la página de BECAL de la lista de adjudicados a la beca. 

11. Notificación personalizada a los adjudicados, remisión del formulario de aceptación a la beca y remisión de los 

documentos requeridos para la firma del contrato.  

12. Asistencia a las consultas. 

13. Firma de Contrato: a los becarios adjudicados y que hayan completado la carpeta de contrato con las 

documentaciones solicitadas al momento de la postulación y según la GBC, inicio previsto el 19/07/2021.

14. Recepción de los datos de las cuentas bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas 

internacionales y uso de las mismas en el país extranjero e información a los becarios para retirar la tarjeta VISA  

del BNF durante la firma del contrato.        

15. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre las asignaciones por manutención a los becarios), así también 

pago de  matrículas y seguro médico.                  

16. Pasaje Ida: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida, verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al 

Dpto. de Adquisiciones para su compra. 17. Seguimiento y monitoreo a becarios, atención a consultas varias y 

acompañamiento a los mismos.

1. Elaboración de la Guía de bases y condiciones.

2. Reuniones de ajuste y verificación de criterios de la guía.

3. Aprobación de la guía  por el CCE.

4. Diseño de la convocatoria en el SPI. 

5. Lanzamiento de la convocatoria, comunicación a través redes sociales, página web-BECAL y medios de 

comunicación masivo. El lanzamiento de la GBC se realiza el 22 de febrero de 2021.  Se encuentran habilitados un 

total de 10 cupos para las siguientes instituciones: Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y 

Equipo Económico.

6. Postulación on-line a través del Sistema SPI del CONACYT, la habilitación del sistema de postulación se realiza el 

15 de marzo de 2021.

Cantidad de postulantes: Policía Nacional: 1, Equipo Económico Nacional: 3. Totalizando 4 postulantes.

7. Etapa de Evaluación. El proceso de evaluación cuenta con las siguientes  etapas: i) Etapa de admisión y 

elegibilidad: revisión documental presentada por los postulantes; ii) Etapa de Evaluación: puntuación de los criterios 

de evaluación conforme a la guía de bases y condiciones con  la participación de evaluadores iii) Entrevista: pasan a 

entrevistas los preseleccionados quienes son  entrevistados con los investigadores del PRONII nivel 1, 2 y 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8. Etapa de Apelación.

9. Selección de Becarios: se verifican y consolidan las evaluaciones para elevar el resultado al CCE.    

10. Publicación en la página de BECAL de la lista de adjudicados a la beca.

11. Notificación personalizada a los 3 adjudicados, remisión del formulario de aceptación de la beca y remisión de 

los documentos requeridos para la firma del contrato. 

12. Asistencia a las consultas.

13. Firma de Contrato: inició en julio 2021 con los becarios adjudicados y que han completado la carpeta de contrato 

con las documentaciones solicitadas al momento de la postulación y según la GBC. En el periodo de julio a setiembre 

2021 se han firmado la totalidad de los contratos.  

14. Recepción de los datos de las cuentas bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas internacionales y 

uso de las mismas en el país extranjero e información a los becarios para retirar la tarjeta VISA  del BNF durante la 

firma del contrato. 

15. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre las asignaciones por manutención a los becarios, así también 

pago de  matrículas y seguro médico. 

16. Pasaje Ida: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida, verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al Dpto. 

de Adquisiciones para su compra. 

1. Dudas por parte de los postulantes para 

identificar el área de la ciencia que corresponde 

a determinados programas de estudios. 

2. Falta de comprensión de lo indicado en la 

Guía de Base y Condiciones.

1. Charlas virtuales para promocionar las becas y aclarar dudas de 

interesados.

2. Atención telefónica y vía mail de consulta de interesados en las 

becas. 

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lorena 

Milessi Coordinadora 

de Gestión de Becas

---

1. Convocatoria Finalizada.                                                                                                                                          

2. Finalización de los estudios de maestría  cursados por los docentes becarios en el curso 2016-2017 

en España. 

3. Gestiones para retorno: solicitud de pasajes, remisión para adquisiciones, orientaciones para 

retorno. 

4.Asistir en el proceso de entrega de documentaciones de finalización de programas de estudios y la 

finalización de seguimiento académico en el sistema SPI .

5. Asistencia para inicio de sus tareas de retorno año _0  en el sistema SPI

1. Convocatoria Finalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Comunicación oficial por parte de los becarios y la agencia SEPIE de la culminación de los estudios de maestría en 

España, remisión de las guías docentes  de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.Gestión para retorno: gestión de pasajes, recepción de documentos de culminación de programa.

4.Asistir en el proceso de entrega de documentaciones de finalización de programas de estudios y la finalización de 

seguimiento académico en el sistema SPI.

5. Asistencia para inicio de sus tareas de retorno año _0  en el sistema SPI

1. Convocatoria Finalizada. 1. Convocatoria Finalizada. 

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

1. Convocatoria Finalizada.                                                                                                                                          

2. Asistencia a las consultas

3. Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de 

Seguimiento a becario.                                                                 

4, Orientar e instruir a los becarios sobre el uso de la tarea de retorno año_0 en el sistema  SPI.                                                                                                                                                                                

5. Seguimiento con el MEC Implementación de proyectos pedagógicos MEC.

1. Convocatoria Finalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Seguimiento con el MEC sobre implementación de proyectos

3. Recepción de los las documentaciones de finalizaciones de los programas de estudios y capacitar la utilización del 

sistema SPI para su acreditación en retorno año_0

4. Se ha solicitado a los retornados presentar el certificado del programa de entrenamiento correspondiente en la 

oficina de BECAL, y registro y seguimiento por parte de Retorno y Reinserción.

1. Convocatoria Finalizada. 1. Convocatoria Finalizada. 

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione  

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

1.Responder a consultas sobre pago de manutención a los becarios conforme a contratos firmados 

correspondientes al segundo cuatrimestre.                                                             

2- Acompañamiento a los becarios en todo momento vía correo electrónico y whatsapp, así como 

comunicación constante con la Agencia SEPIE para las documentaciones de culminación de programas 

de estudios.                                                                 

3- Comunicación constante sobre situación de los docentes becarios con la Dirección de Gestión de 

Becas del MEC y la Agencia SEPIE.                                                                                             

4. Recepción y respuesta a consultas varias a través de corre electrónico, periódicamente.                                                                                                                                                                        

5. Gestionar casos de becarios.

1. Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de Seguimiento a 

becario.  

2. Asistir al departamento de retorno y reinserción con los becarios que culminan sus estudios y solicitan pasajes de 

retorno a través del SPI.                                                                                                                                                             

3- Orientar e instruir  a los becarios sobre el llenado de cada tarea  de seguimiento en el SPI.                                                                                                                                                                                     

4. Gestión de casos especiales. 

5. Convocatoria Finalizada

1. Convocatoria Finalizada. Convocatoria Finalizada

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas

---

Convocatoria de Becas de maestría en educación y/o gestión educativa. 

Convocatoria ESPAÑA 02: Lanzamiento en fecha 24 de julio del 2017, cierre de postulaciones el 22 de agosto del 2017.  Selección realizada por la agencia SEPIE.  Adenda 01 a la Guía de Bases y Condiciones el 18 de agosto del 2017. Aprobación de la cantidad de becarios  adjudicados fue confirmada mediante Resolución CCE. 

Convocatoria Francia 02: Lanzamiento en fecha 21 de Octubre 2016, cierre de postulaciones el 28 de Noviembre de 2016.  Selección realizada por la agencia SFERE y la  aprobación como la adjudicación de la cantidad de becarios fue confirmada mediante Resolución CCE. 

Convocatoria de Becas de Maestría Temáticas para instituciones públicas, en modalidad presencial, a distancia y semipresencial.

1ra convocatoria: lanzamiento de la Guía de Bases y Condiciones en fecha 22 de febrero de 2021, cierre de postulación el 16 de mayo de 2021. Publicación de lista de adjudicados 22 de junio 2021.

Componente III: Becas para el fortalecimiento de la educación

Convocatoria de Becas de maestría en educación y/o gestión educativa. 

Convocatoria DOCENTE 01-ESPAÑA.:Se lanzó en fecha 05 de julio de 2016, cierre de postulaciones el 05 de agosto de 2016.  Selección y adjudicación de becarios mediante Resolución CCE. 

Convocatoria de Becas de Entrenamiento
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PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable
Observacione

s

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 30/09/2023

1. Remisión de los certificados de estudio y títulos al MEC. 

2. Seguimiento de las tareas de seguimiento académico de culminación de sus programas de estudios                                                                                                                                                       

3. Asistencia para la realización de sus tareas de retorno año_0

1. Remisión de los certificados de estudio y títulos al MEC. 

2. Seguimiento de las tareas de seguimiento académico de culminación de sus programas de estudios                                                                                                                                                 

3. Asistencia para la realización de sus tareas de retorno año_0
1.Convocatoria Finalizada 1.Convocatoria Finalizada                                                                                                                                                                                                                         

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione  

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

1. Acompañamiento en el SPI para presentar la certificación del primer periodo académico , fase 

presencial.                                                                    

2.Comienzo de la Fase Virtual en Paraguay el 21 de enero del 2019.                                                                                                                                                                                                                 

3. Finalización de la fase virtual el 22 de abril                                                                                              

4.  Desarrollo del segundo momento de la fase presencial en Paraguay en el mes de marzo.                                                                                                                     

5. Recepción de las tareas de seguimiento académico: Antecedente Académico y Finalización de 

programas de estudios.                                                                                  

6. Asistencia para la realización de sus tareas de retorno año_0.                                                               

7. Certificación y titulación del curso

1. Recepción de los antecedentes académicos del primer y segundo periodo: fases presencial y virtual.                                                                                                                                                                                                                                                  

2- Finalización del programa de estudio.                                                                                                                                                                                                                                              

3- Proceso de certificación del curso por parte de las Instituciones correspondientes .                                                                                 

4- Retorno de los becarios a Paraguay en fechas 15-16 de diciembre. 

5- Implementar los formularios de Actualización de Datos y Seguimiento a Becarios en el Sistema de Postulación a 

Instrumentos-SPI.                                                                                                           

6. Acto de Graduación  el 25 de noviembre del 2019.

7. Convocatoria Finalizada

1.Convocatoria Finalizada 1.Convocatoria Finalizada                                                                                                                                                                                                                         

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione  

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas 

---

1-  Publicación de la lista de seleccionados, 51 según Resolución.                                                                                                                                                                                                                              

2- Remisión de la notificación de adjudicación y el formulario de aceptación o rechazo de beca a los 

51 becarios seleccionados.                                                                                                                                                                               

3- Recepción de los formularios de aceptación o rechazo de beca.                                                                                                                                                                                                                                  

4- Remisión de la lista de documentos requeridos para la carpeta de cada becario.           

5. Firma de contrato de todos los becarios en febrero del 2019.                                                                                                   

7.Inicio de curso presencial en Asunción 20 y 21 de marzo en el Hotel Guaraní con la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y la Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile.                                                                                                                                                                         

8. Viaje a Chile de los becarios en fecha 23 de marzo.                                                                                                           

9. Inicio de la fase presencial en Chile el 25 de marzo al 24 de mayo.                                                                                                        

10. Inicio de la fase virtual en Paraguay desde el 28 de mayo al 09 de agosto del 2019.                                                                                                                                                                

11. Acompañamiento y atención de consultas a los becarios durante la estadía en Chile.

12. Certificación y titulación del curso

1-  Publicación de la lista de seleccionados, 51 según Resolución.                                                                                                                                                                                                                                   

2- Remisión de la notificación de adjudicación y el formulario de aceptación o rechazo de beca a los 51 becarios 

seleccionados.                                                                                                                                                                             

3- Recepción de los formularios de aceptación o rechazo de beca.                                                                                                                                                                                                                                  

4- Remisión de la lista de documentos requeridos para la carpeta de cada becario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5-  Firma de contrato de todos los becarios en febrero del 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6- Inicio de curso en Asunción 20 y 21 de marzo en el Hotel Guaraní con la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

la Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7- Viaje a Chile de los becarios en fecha 23  de marzo.                                                                                                                                                                                                                                                  

8- Inicio de la fase presencial en Chile en el mes de marzo y culmina el  24 de mayo del 2019.                                                                                                                                             

9. Inicio de la fase virtual en Paraguay desde el 28 de mayo al 09 de agosto del 2019.                                                                                                                                                                                                                                      

10- Recepción de los formularios de , Actualización de Datos y Antecedente Académico en el Sistema de Postulación 

a Instrumentos-SPI.                                                                                                                    

11. Acto de Graduación  el 25 de noviembre del 2019.

1.Convocatoria Finalizada 1.Convocatoria Finalizada                                                                                                                                                                                                                         

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione  

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas

---

1- Publicación de la GBC en medios de circulación nacional desde el mes de abril.                                                         

2. Inicio de postulación en el SPI a partir del 08 de abril del 2019.                                                                      

3.  Finalización de postulaciones en el SPI el 07 de junio del 2019.                                                                                                                      

4. Inicio del proceso de Admisión y Elegibilidad por parte del Equipo Evaluador del MEC y BECAL 

desde 10/06/2019 hasta el 21/006/2019.                                                                        

5. Inicio de Evaluación y Selección de los postulantes a ser adjudicados por el equipo evaluador de la 

Universidad desde el 22/06  al 27/06/2019.                                                                                                                          

6. Aprobación y no objeción del listado por el CCE el pendiente de aprobación en el mes de julio 2019.                                                                                                                                                                                                  

7- Firma de contrato .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8- Inicio de curso en Asunción 12 y 13 de agosto  en el Hotel Guaraní con la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y la Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile.                                                                   

9. Viaje a Chile de los becarios en fecha 15 y 16 de agosto.                                                                                                                                                                                                                                                            

10-  Inicio de la fase presencial en Chile en el mes de agosto y culmina el  18 octubre del 2019.                                                                                                                                                                                 

11. Inicio de la fase virtual en Paraguay desde el 21 de octubre al 13 de diciembre del 2019.                                                                                                                                                                                           

11. Finalización del curso en Asunción  con la modalidad presencial el 17 y 18 de diciembre del 2019.                                                                                                               

12. Recepción de los formularios de , Actualización de Datos y Antecedente Académico en el Sistema 

de Postulación a Instrumentos-SPI.                                                                                                     

13. Certificación y titulación del curso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1- Publicación de la GBC en medios de circulación nacional desde el mes de abril.                                                                                                                         

2. Inicio de postulación en el SPI a partir del 08 de abril del 2019.                                                                                                                                                                                

3.  Finalización de postulaciones en el SPI el 07 de junio del 2019.                                                                                                                               

4. Inicio del proceso de Admisión y Elegibilidad por parte del Equipo Evaluador del MEC y BECAL desde 10/06/2019 

hasta el 21/006/2019.                                                                                                                 

5. Inicio de Evaluación y Selección de los postulantes a ser adjudicados por el equipo evaluador de la Universidad 

desde el 22/06  al 27/06/2019.                                                                                                                                                

6. Aprobación y no objeción del listado por el CCE prevista para el mes de julio 2019.                                                                                                                                           

7.  Firma de contrato de todos los becarios en julio del 2019.                                              

8- Inicio de curso en Asunción 12 y 13 de agosto  en el Hotel Guaraní con la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

la Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile.                                                                   

9. Viaje a Chile de los becarios en fecha 15 y 16 de agosto.                                                                                                                                                                                                                                                            

10-  Inicio de la fase presencial en Chile en el mes de agosto y culmina el  18 octubre del 2019.                                                                                                                                                                                 

11. Inicio de la fase virtual en Paraguay desde el 21 de octubre al 13 de diciembre del 2019.                                                                                                             

12. Finalización del curso en Asunción  con la modalidad presencial el 17 y 18 de diciembre del 2019.                                                                              

13.   Recepción de los formularios de , Actualización de Datos y Antecedente Académico en el Sistema de Postulación 

a Instrumentos-SPI.                                                                                                                                       

14. Ceremonia de graduación y certificación en Asunción.                                                                                                                                                                                                                

1. Convocatoria con clases Finalizada, pendiente 

de recalendarizar fecha para la ceremonia de 

graduación.

1. Atención personalizada a los becarios para la carga de sus 

antecedentes en el SPI-Seguimiento a becarios.                                                                                                                                                 

2. Recalendarizar graduación de los becarios.

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione  

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas

---

Convocatoria de Becas de Entrenamiento

Convocatoria Docentes COLOMBIA 01: Lanzamiento en fecha 09 de agosto de 2017 y cierre 31 de octubre de 2017.  Selección realizada por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia/Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.  * Adenda 1 de fecha 8 de septiembre de 2017, prórroga de cierre al lunes 11 de septiembre, 15.00hs. Adenda 2 de fecha 27 de 

septiembre de 2017.

Convocatoria CHILE01: Lanzamiento en fecha 06 de junio de 2018 y cierre 06 de julio de 2018.  Selección realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile.  *Adenda 1 de fecha 7 de julio de 2018, prórroga de cierre al  30 de julio, 12.00hs., reapertura del proceso de postulación a profesionales de la educación directores y vicedirectores de Escuelas y colegios 

técnicos agrícolas y agro mecánicas de gestión oficial del MAG a fin de dar mayor oportunidad a más educadores a postularse; cambio de fechas de inicio y fin del curso.

Convocatoria de Becas de Entrenamiento

Convocatoria CHILE02: Lanzamiento en fecha 17 octubre de 2018 y cierre 19 de noviembre de 2018.  Selección realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile.  * Adenda 1 de fecha 19 de noviembre de 2018, prórroga de cierre al  23 de noviembre hasta las 23:59.

Convocatoria CHILE03: Lanzamiento en fecha 01 de abril de 2019 y su cierre el 04 de junio de junio del 2019.  Selección realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile.  * Adenda 01 de fecha 16 de abril del 2019, cambio de fechas del calendarios actividades académicas- Adenda 02 de fecha 09 de mayo del 2019, extensión de la fecha de postulación y cambio de la 

fecha de las actividades académicas, Adenda 03, prórroga de cierre de postulación al  07 de junio del 2019. 
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PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable
Observacione

s

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 30/09/2023

1. Pago de Becas. se realizó el pago de las asignaciones de manutención,  seguro médico y matrícula 

correspondiente al primer semestre del 2020  conforme a cada contrato.                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Presentación del reporte académico de la agencia LASPAU a BECAL.                                                                                 

3- Comunicación constante con la agencia LASPAU y los becarios sobre procedimientos del Programa 

de Becas.

4. Seguimiento de las tareas de seguimiento académico de Actualización de datos y el Antecedente 

Académico de los  becario  por parte de los becarios                                                                                          

1.  Pago de los beneficios de becas a través de la Agencia LASPAU.                                                                                                                                                  

2-  Recepcionar el informe de Actualización de datos y el Antecedente Académico de los  becario  por parte de los 

becarios.                                                                                                                                                                     

3-  Comunicación constante con los representantes del la Agencia LASPAU sobre situaciones particulares de los 

becarios.

1. No hubo inconvenientes en el  periodo

1. Implementar mecanismos y procedimientos para mayor información 

y comunicación con la Agencia.                                                                                                                                                         

2-  Recepcionar el informe de seguimiento académico de los  becarios 

en el SPI  y  de la Agencia.                                                                                                           

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas

---

1- Pago de Becas. El pago a realizar a los becarios, se prevé  se realice  a través de la Agencia LASPAU 

el pago en el primer semestre del año 2019.                                                                                                                          

2- Comunicación continúa con LASPAU sobre los procesos académicos e inicio de las actividades 

académicas en el semestre u otras particularidades.                                                                                                                                                         

3. Seguimiento a becario a través de la agencia LASPAU y la tarea de seguimiento en el SPI.

1.  Pago de los beneficios de becas a través de la Agencia LASPAU.                                                                                                                                                  

2-  Recepcionar el informe de Actualización de datos y el Antecedente Académico de los  becario  por parte de los 

becarios.                                                                                                                                                                     

3-  Comunicación constante con los representantes del la Agencia LASPAU sobre situaciones particulares de los 

becario.

1. No hubo inconvenientes en el  periodo

1. Comunicación constante con la Agencia sobre las condiciones de los 

becarios.                                                                                                                                                          

2-  Recepción del informe de seguimiento académico por el becario en 

el SPI y  por parte de la Agencia.                                                                                                    

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas 

---

1. Proceso de carga de datos en el sistema SPI 

2.Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                

3. Comunicación constante con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los 

procesos de postulación y selección.

1. Proceso de carga de datos en el sistema SPI 

2.Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                           

3. Comunicación constante con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los procesos de 

postulación y selección.

4.La información en el SPI se encuentra en proceso

1. La comunicación con los becarios fue difícil ya 

que los mismos no respondían o respondían al 

cabo de varios días.

2. Los becarios no han concluido la carga de 

datos en el sistema                                

1- Se ha convocado a una reunión con la Embajada Británica en 

Paraguay.                                                                           2. Se ha solicitado 

una mesa de trabajo y reunión con el Embajador Británico y su 

representante de beca.

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, y 

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

1. Proceso de carga de datos en el sistema SPI 

2.Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                

3. Comunicación constante con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los 

procesos de postulación y selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Proceso de carga de datos en el sistema SPI 

2.Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                            

3. Comunicación  con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los procesos de postulación y 

selección.                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Convocatoria Finalizada.

1. La comunicación con los becarios fue difícil ya 

que los mismos no respondían o respondían al 

cabo de varios días.

2. Los becarios no han concluido la carga de 

datos en el sistema. Convocatoria Finalizada

1- Se ha convocado a una reunión con la Embajada Británica en 

Paraguay, la cual la mesa de trabajo sigue en proceso

2. Se solicitó la prorroga de cierre en el sistema para que los mismos 

puedan cargar los datos.                                                                                                                                                                                 

3. Se ha solicitado una mesa de trabajo y reunión con el Embajador 

Británico y su representante de beca

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas 

---

1.  Selección de Becarios:  remisión de la lista de candidatos seleccionados para el programa de becas 

Chevening-BECAL para el años académico 2018-2019,  confirmación de 10 seleccionados                                                                                                        

2-  Comunicación con la Embajada Británica sobre el desempeño de los becarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Orientaciones generales y respuestas a consultas acerca de la convocatoria.                                                                                                                                           

2- Comunicación constante con el representante de la Embajada Británica sobre los avances de los procesos de 

postulación y selección.

3.La información en el SPI se encuentra en proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.  Convocatoria Finalizada.

1. La comunicación con los becarios fue difícil ya 

que los mismos no respondían o respondían al 

cabo de varios días.

2. Los becarios no han concluido la carga de 

datos en el sistema .                                                                                                                                                                                                                                                                

4.  Convocatoria Finalizada.

1- Se ha convocado a una reunión con la Embajada Británica en 

Paraguay, la cual la mesa de trabajo sigue en proceso

2. Se solicitó la prorroga de cierre en el sistema para que los mismos 

puedan cargar los datos.                                                                                                                                                                                       

3. Se ha solicitado una mesa de trabajo y reunión con el Embajador 

Británico y su representante de beca

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, 

Marlene González 

Coordinadora de 

Gestión de Becas 

---

Convocatoria de Becas de maestría en áreas de CTI

Convocatoria Chevening 2016 

Convocatoria Chevening 2017 

Convocatoria Chevening 2018

Convocatoria LASPAU 2017 Cohorte 2018/2019: Lanzamiento en fecha 15 de junio, la postulación estuvo disponible a partir del 19 de junio  del  año 2017 al  01 de agosto del 2017.  

La selección fue dada a conocer el 30 de setiembre de 2017

Componente I:  Becas para el fortalecimiento de la investigación

Convocatoria de Becas de doctorado en áreas de CTI

Convocatoria LASPAU: Lanzamiento en fecha 15 de junio del 2015, la postulación estuvo disponible a partir del 24 de junio  del  año 2016, cierre de postulaciones el 15 de julio de 2016.  

Adenda 1 de la Guía de Bases y Condiciones: amplía convocatoria al 1 de agosto  2016

La selección fue dada a conocer el 30 de setiembre de 2016.
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PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable
Observacione

s

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 30/09/2023

1. Publicación en redes sociales desde el 09/09/2019.

2. Inicio de la postulación en el sitio web www.chevening.org/apply desde el 02/11/2019 (12:00 BST).

3. Finalización de la postulación en el sitio web www.chevening.org/apply el 05/11/2019 (12:00 

GMT).

4. Filtro de postulaciones contra los criterios de elegibilidad el 06/11/2020.

5. Evaluación por parte del comité de lectura independiente (en el Reino Unido) hasta mediados de 

febrero del 2020.

6. Postulantes mejor puntuados por el comité, notificados e invitados a entrevistas el 25 de febrero 

del 2020

7. Fecha límite para que los candidatos a entrevistarse presenten dos (2) cartas de referencias y 

documentos académicos respaldatorios, entre marzo y mayo del 2020

8. Entrevistas a candidatos por parte del panel conformado por el embajador/jefe de misión adjunto, 

oficial de Chevening y oficial de Becal, entre el 01/03/2020 y 30/04/2020.

9. Remisión de lista de candidatos condicionalmente seleccionados por el programa, a BECAL a 

principios de junio del 2020. 10. Anuncio de resultados de las entrevistas a los candidatos a principios 

de junio 2020.

11. Fecha límite para que los candidatos condicionalmente seleccionados presenten una carta de 

aceptación incondicional de una universidad, el 15/07/2020 (17:00 BST). 12. Confirmación de las 

becas desde el 20/07/2020 hasta el 20/08/2020 aproximadamente.

13. Remisión de la lista final de becarios confirmados a BECAL el 28/08/2021.  14. Los becarios 

confirmados viajan al Reino Unido a iniciar sus estudios entre septiembre y octubre 2020. 

1. Publicación en redes sociales desde el 09/09/2019.

2. Inicio de la postulación en el sitio web www.chevening.org/apply desde el 02/11/2019 (12:00 BST).

3. Finalización de la postulación en el sitio web www.chevening.org/apply el 05/11/2019 (12:00 GMT).

4. Filtro de postulaciones contra los criterios de elegibilidad el 06/11/2020.

5. Evaluación por parte del comité de lectura independiente (en el Reino Unido) hasta mediados de febrero del 2020.

6. Postulantes mejor puntuados por el comité, notificados e invitados a entrevistas el 25 de febrero del 2020

7. Fecha límite para que los candidatos a entrevistarse presenten dos (2) cartas de referencias y documentos 

académicos respaldatorios, entre marzo y mayo del 2020

8. Entrevistas a candidatos por parte del panel conformado por el embajador/jefe de misión adjunto, oficial de 

Chevening y oficial de Becal, entre el 01/03/2020 y 30/04/2020.

9. Remisión de lista de candidatos condicionalmente seleccionados por el programa, a BECAL a principios de junio 

del 2020.

10. Anuncio de resultados de las entrevistas a los candidatos a principios de junio 2020.

11. Fecha límite para que los candidatos condicionalmente seleccionados presenten una carta de aceptación 

incondicional de una universidad, el 15/07/2020 (17:00 BST).

12. Confirmación de las becas desde el 20/07/2020 hasta el 20/08/2020 aproximadamente.

13. Remisión de la lista final de becarios confirmados a BECAL el 28/08/2021.                                                                 

14. Los becarios confirmados viajan al Reino Unido a iniciar sus estudios entre septiembre y octubre 2020. 

Leve dificultad a la hora de la promoción, al 

tratar de alcanzar potenciales candidatos fuera 

de las principales ciudades del país (Asunción, 

Central, Itapúa, Caaguazú y Alto Paraná), debido 

a la prohibición de desplazamiento.

1- Notificación personalizada a los seleccionados por parte del 

Programa de Becas-BECAL.

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas

---

1- Pago de Becas. El pago a realizar a la becaria, se prevé  se realice  a través de la Agencia LASPAU el 

pago en el primer semestre del año 2019.                                                                                                                          

2- Comunicación continúa con FULLBRIGHT y LASPAU sobre los procesos académicos e inicio de las 

actividades académicas en el semestre u otras particularidades.                                                                                                                                                         

3. Seguimiento a becario a través de la Agencia LASPAU y la tarea de seguimiento en el SPI.

1.  Pago de los beneficios de becas a través de la Agencia LASPAU.                                                                                                                                                  

2-  Recepcionar el informe de Actualización de datos y el Antecedente Académico de los  becario  por parte de los 

becarios.                                                                                                                                                                     

3-  Comunicación constante con los representantes del la Agencia LASPAU sobre situaciones particulares de los 

becario.

1- No hubieron dificultades en la convocatoria.

1. Comunicación constante con la Agencia sobre las condiciones de los 

becarios.                                                                                                                                                          

2-  Recepción del informe de seguimiento académico por el becario en 

el SPI y  por parte de la Agencia.                                                                                                                                                                                                     

3- El último becario de esta convocatoria estará culminando en agosto 

del 2020.

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas

---

1. Pago de Becas. El pago a realizar a la becaria, se prevé  se realice  a través de la Agencia LASPAU el 

pago en el primer semestre del año 2019.                                                                                                                                                                                                                                            

2.  Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de 

Seguimiento a becario.                                                                 

3.   Atender consultas  y procesar solicitudes de los becarios o agencia.                                                                                                           

4. Comunicación constante con  FULBRIGHT sobre las situaciones de los becarios.

1. Pago de los beneficios de becas a través de la Agencia LASPAU.                                                                                                                                                                                                                                               

2. Recepcionar, periódicamente los datos declarados por los becarios en el sistema-SPI en la tarea de Seguimiento a 

becario.                                                                                                                                                                                                                                   

3. Atender consultas  y procesar solicitudes de los becarios o agencia.

4. Solicitar el informe de avance académico de los becarios

1- No hubieron dificultades en la convocatoria.

1. Comunicación constante con la Agencia sobre las condiciones de los 

becarios.                                                                                                                                                          

2-  Recepción del informe de seguimiento académico por el becario en 

el SPI y  por parte de la Agencia.  

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas

---

1. Selección de Becarios:  remisión de la lista de candidatos seleccionados para el programa de becas 

FULBRIGHT-BECAL para el año académico 2019/2020,  confirmación de 8 seleccionados.                                                                   

2- Realización de una charla informativa con los seleccionados el 12 de junio del 2019.                                                                                                                                                                                                                                          

3. Carga de datos del becario en el SPI                                                                                                                            

4. Firma de Contrato: Para la Convocatoria de maestría en Educación Fulbright de los becarios 

seleccionados.                                                                                                                                                                                                                                                

5. Solicitud de pasaje a través del SPI

6. Pago de Becas. El pago  se realizará a la agencia de LASPAU según los beneficios contemplados en 

el contrato

1. Firma del contrato de los becarios en el primer semestre del 2019.                                                                                                                             

2- Charla Informativa: participación de todos los becarios el 12 de junio del 2019 en las oficinas de BECAL.

3. Implementar los formularios de solicitud de Pasaje de Ida, Actualización de Datos y Seguimiento a Becarios en el 

Sistema de Postulación a Instrumentos-SPI .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.  Comunicación constante con  FULBRIGHT sobre las situaciones de los becarios.                                                                                                                                                                                                                 

5. Solicitar el informe de avance académico de los becarios.

1- No hubieron dificultades en la convocatoria.

1. Comunicación constante con la Agencia sobre las condiciones de los 

becarios.                                                                                                                                                          

2-  Recepción de la tarea de Actualización de Datos  por el becario en el 

SPI.

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas

---

Convocatoria Chevening 2020 

FULBRIGHT 2016. Lanzamiento en  el mes de febrero 2015.  

La selección fue dada a conocer el 30 de agosto de 2016.

FULBRIGHT 2017. Lanzamiento en  el mes de febrero 2016.  

La selección fue dada a conocer el 30 de agosto de 2017.

FULBRIGHT 2018. Lanzamiento en  el mes de febrero 2018 .

La selección será dada a conocer el 10 de octubre del 2018.
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PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable
Observacione

s

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 30/09/2023

1. Elaboración de la Guía de bases y condiciones.

2. Reuniones de ajuste y verificación de criterios de la guía.

3. Aprobación de la guía por el CCE

4. Diseño de la convocatoria en el SPI. 

5. Lanzamiento de la convocatoria, comunicación a través redes sociales, página web-BECAL y medios 

de comunicación masivo. El lanzamiento de la GBC se realiza el 02 de septiembre, la habilitación del 

sistema de postulación se realiza el 06 de septiembre de 2019.

6. Postulación on-line a través del Sistema SPI del CONACYT.

7. Etapa de Evaluación. El proceso de evaluación cuenta con las siguientes etapas: i) Etapa de 

admisión y elegibilidad: revisión documental presentada por los postulantes; ii) Etapa de Evaluación: 

puntuación de los criterios de evaluación conforme a la guía de bases y condiciones con la 

participación de evaluadores iii) Entrevista: pasan a entrevistas los preseleccionados quienes son 

entrevistados con los miembros investigadores de la Sociedad Científica del Paraguay. 

8. Etapa de Apelación. 9. Selección de Becarios: se verifican y consolidan las evaluaciones para elevar 

el resultado al CCE. 10. Publicación en la página de BECAL de la lista de adjudicados a  la beca el 30 de 

diciembre 2019. 11. Notificación personalizada a los 5 adjudicados, remisión del formulario de 

aceptación a la beca y remisión de los documentos requeridos para la firma del contrato. 12. 

Asistencia a las consultas 13. Firma de Contrato: el 8 de enero de 2020 inició Ia firma de contrato a 

los becarios adjudicados y que hayan completado la carpeta de contrato con las documentaciones 

solicitadas al momento de la postulación y según la GBC. 14. Recepción de los datos de las cuentas 

bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas internacionales y uso de las mismas en el 

país extranjero e información a los becarios para retirar la tarjeta VISA  del BNF durante la firma del 

contrato. 15. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre las asignaciones por manutención a los 

becarios), así también pago de  matrículas y seguro médico. 16. Pasaje Ida: Recepción de las 

solicitudes de pasaje de ida, verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al Dpto. de Adquisiciones 

para su compra. 17. Seguimiento al proceso de desembolso de los becarios conforme al primer 

semestre de 2020, a becarios en el exterior, atención a consultas varias y acompañamiento a los 

mismos.

1. Elaboración de la Guía de bases y condiciones.

2. Reuniones de ajuste y verificación de criterios de la guía.

3. Aprobación de la guía por el CCE

4. Diseño de la convocatoria en el SPI. 

5. Lanzamiento de la convocatoria, comunicación a través redes sociales, página web-BECAL y medios de 

comunicación masivo. El lanzamiento de la GBC se realiza el 02 de septiembre, la habilitación del sistema de 

postulación se realiza el 06 de septiembre de 2019.

6. Postulación on-line a través del Sistema SPI del CONACYT. Hubo 6 postulaciones.

7. Etapa de Evaluación. El proceso de evaluación cuenta con las siguientes etapas: i) Etapa de admisión y elegibilidad: 

revisión documental presentada por los postulantes; ii) Etapa de Evaluación: puntuación de los criterios de 

evaluación conforme a la guía de bases y condiciones con la participación de evaluadores iii) Entrevista: pasan a 

entrevistas los preseleccionados quienes son entrevistados con los miembros investigadores de la Sociedad Científica 

del Paraguay. 5 postulantes fueron entrevistados. 8. Etapa de Apelación. 9. Selección de Becarios: se verifican y 

consolidan las evaluaciones para elevar el resultado al CCE.

10. Publicación en la página de BECAL de la lista de adjudicados a  la beca el 30 de diciembre de 2019. Fueron 

adjudicadas 5 personas.

11. Notificación personalizada a los 5 adjudicados y remisión de los documentos requeridos para la firma del 

contrato.  

12. Elaboración del contrato por el Asesor Legal, aprobación de todas las áreas: financiero, retorno y gestión de 

becas, luego diseño del contrato en el SPI.   

13- Firma de contrato: se inició la firma de los contratos de los becarios en el mes de enero de 2020. Se firmaron 

tres contratos y 2 renunciaron. 

14. Recepción de los datos de las cuentas bancarias de BNF, seguimiento en BNF sobre las cuentas internacionales y 

uso de las mismas en el país extranjero e información a los becarios para retirar la tarjeta VISA del BNF durante la 

firma del contrato.  

15. Pago de Becas. Responder a las consultas sobre las asignaciones por manutención a los becarios, así también 

pago de matrículas y seguro médico.   

16. Pasaje Ida: Recepción de las solicitudes de pasaje de ida, verificar la solicitud de pasajes y redireccionar al Dpto. 

de Adquisiciones para su compra. 

17. Seguimiento al proceso de desembolso de los becarios conforme al semestre en curso. 

18. Seguimiento y monitoreo a becarios en el exterior, atención a consultas varias y acompañamiento a los mismos.

1. 4 becarios tuvieron que solicitar extensión de 

inicio de programa por el tema COVID-19.
Seguimiento a becarios para firma de contratos e inicio de programas.

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas y 

Nivelación de Idiomas

---

1. Reuniones de ajuste y verificación de procedimientos de dos Coordinaciones del programa.

1. Se ha  procedido al ajuste de procedimientos de dos coordinaciones del programa. Reuniones con las 

Coordinaciones de Gestión de la Información  y de Secretaria General a efecto de poder mejorar los procesos.  

2. Se elevó a las Coordinaciones para su revisión y aprobación correspondiente. 

1. Hubieron algunos retrasos en las reuniones de 

relevamiento de datos por la demanda de 

trabajo existente en las coordinaciones

2. Se han mejorado y optimizado 

procedimientos a efecto de agilizar procesos 

existentes

1. Recibir los pedidos de ajustes por parte de las áreas, ajustar y poner a 

consideración de las mismas, antes de remitir a la Dirección de 

Modernización e Innovación del Ministerio de Hacienda.

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, y 

Coordinadores 

---

1. Pago de un curso intensivo de nivelación de idioma no mayor a tres meses, en el Paraguay, y/o el 

financiamiento del costo del examen correspondiente, que le permita obtener la suficiencia para la 

obtención de la Carta de Admisión definitiva.                                                                                                                                                                                                                                           

2. Pago de  un curso y/o nivelación de idioma no mayor a tres meses en el exterior siempre y cuando 

sea condición de la universidad para el otorgamiento de la Carta de Admisión definitiva.

1. Comunicación en la guía de bases y condiciones de la existencia del beneficio de un curso y/o nivelación de idioma 

y/o el financiamiento del costo del examen correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Otorgamiento de la financiamiento del costo de un curso y/o nivelación de idioma y/o el costo del examen 

requeridos en las cartas de admisión.                                                                                                                                                   

3. Financiación de los beneficios de un curso y/o nivelación de idioma y/o el costo del examen requeridos en las 

cartas de admisión  a través de agencias especializadas siempre y cuando las mismas indiquen esta necesidad.                                                                                          

4. Seguimiento y comunicación con los becarios sobre el resultado de sus exámenes.

1. Algunos becarios no pasaron los exámenes de 

suficiencia de idioma.                                                                                                                                                                                                                         

1. Firma de  Convenios con Universidades para que incluya los  

beneficios de  un curso y/o nivelación de idioma y/o el costo del 

examen de suficiencia de idioma.                                                                                                                           

2. Firma de Convenio con Agencias  Especializadas para que incluya los  

beneficios de  un curso y/o nivelación de idioma y/o el costo del 

examen de suficiencia de idioma.                                                             

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lilian 

Guccione 

Coordinadora de 

Gestión de Becas

---

1. Agendar reuniones.

2. Contar con los módulos necesarios en el sistema SPI del CONACYT.

1. Se han desarrollado las convocatorias la Coordinación de Gestión de la Información, los módulos de Postulación, 

Admisión/Elegibilidad, Evaluación y Contrato en el SPI acorde al requerimiento de las convocatorias lanzadas y un 

10%  a través de la contratación de la firma SIMGIA

2. Se ha ajustado el módulo de Retorno conforme solicitud de la Coordinación e Retorno

1. En el desarrollo de los módulos, se han tenido 

dificultades para concretar las reuniones de 

trabajo necesarias para lograr las definiciones de 

los procesos y formularios a ser implementados 

en las distintas convocatorias.

2. Hay que seguir dando continuidad a las tareas 

ya  iniciadas en el desarrollo del sistema (SPI).  

En especial la carga de datos de convocatorias 

actuales

1. Se ha comenzado a trabajar en un módulo que brinde reportes desde 

el sistema

4. Se ha identificado etapas que deben seguir trabajando en el sistema 

para adecuar a cada una de las convocatorias conforma a reuniones con 

los coordinadores de áreas

Nelson Federico Mora - 

Coordinador General 

del Programa, Lourdes 

Santacruz Gestión de 

la Información

---

Se ha mejorado el diseño de los  procesos, manuales y reglamentos para la gestión de becas.

3ra Convocatoria de Postdoctorado 2019: lanzamiento 02 de septiembre de 2019 al 15 de noviembre de 2019.

Manuales de procedimientos

Curso y/o nivelación de idioma y/o el  examen de suficiencia
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Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable
Observacione

s

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 30/09/2023

1. Al corte de este informe, se han identificado a 

8 becarios retornados que no han completado y 

finalizado la tarea de retorno año 0 en el SPI.

2. Existen varias tareas y procesos que se 

realizan de forma manual y con apoyo de Excel, 

que aún se realizan para la verificación de los 

becarios retornados, teniendo en cuenta 

además de que el número de retornados va en 

aumento.

3. Se identifica que existe predisposición a que 

los becarios retornados vuelvan a postularse a 

otro nivel academico superior con las nuevas 

convocatorias.                                              4. 

Verificación de los proyectos de resolución por 

parte de Asesoría Jurídica.

5. Archivo temporal y definitivo de documentos 

fisicos. 

Para resolver estas situaciones:

- Se continuarán remitiendo comunicaciones de distinta índole, según 

cada caso, para que los becarios cumplan con el compromiso de 

acreditación de retorno y permanencia, con fecha límite. Además de 

buscar otras estrategias como las listas publicadas en la página web de 

BECAL.                                                    

- Se dará continuidad a la solicitud de informes migratorios de becarios 

a la Dirección General de Migraciones.                                                                                        

-Se ha solicitado la incorporación de mejoras en los formularios del año 

0 al año 5 del SPI, para relevamiento de información requerida para el 

monitoreo de los becarios retornados, becarios retornados con misión 

del estado, becarios con posposición (por nuevos estudios, por salud, 

por investigación, etc.).

- Se continuará con los recordatorios por redes y mail de las condiciones 

establecidas para certificar retorno.

- Se reitera la necesidad de automatizar procesos.

- Tras la incorporación de funcionarios al área de Asesoría Jurídica, se 

ha avanzado en los procesos de revisión y resolución de situaciones.                                                                                          

- Avance en el archivo de los documentos físicos de retorno.                                                                                                                                                                                          

---

6. Para la suscripción de nuevo contrato de beca 

(re becario), se identifican becarios en falta con 

los compromisos contractuales de su beca 

anterior, como ser tareas pendientes en SPI y 

entrega de documentaciones.

7. Retrasos en la entrega de documentos en 

formato físico en oficinas de BECAL.                                          

Se realiza el monitoreo de los becarios que han sido adjudicados con 

una nueva beca de BECAL, y según corresponda, se expedirá Constancia 

de Cumplimiento de la Obligación de Retorno y Permanencia, como 

documento habilitante para la suscripción de nuevos contratos de beca.                  

- Se ha trasladado un volumen considerable de documentación 

presentada por los becarios que han cumplido cabalmente con su 

obligación de retorno y permanencia por el período de 5 años, al 

archivo general del Programa, organizados por convocatoria y número 

de contrato respectivamente.

- Seguimiento de  los casos remitidos a la P.G.R. con sus autoridades, 

para avanzar sobre los casos de becarios no retornados y que han 

incumplido además con la obligación de devolución de los beneficios 

otorgados.

2. Apoyo y seguimiento de la Asociación de Becarios y Ex Becarios de BECAL. 2.1. Apoyo a actividades de exbecarios BECAL, participación en diferentes charlas informativas, foros, reuniones, y 

en general espacios de interacción e información.

2.2. Difusión de las actividades organizadas por exbecarios del Programa.                                                                                                                        

Reuniones virtuales. 

Espacio para Conversatorios.

Organizar talleres por área de especialidad.

---

3. Actividades de apoyo para generar oportunidades de visibilidad y promoción de becarios. 3.1. Se han elaborado y remitido 13 listas a pedido de distintas organizaciones, entre ellas: UNA, ISL, GIZ, ITAU, FEEI, 

MH, BID, Embajada de Australia, Coordinación General de BECAL, y otros.

3.2. Cooperación entre la Coordinación de Retorno y Comunicación para propiciar espacios de visibilidad de becarios 

retornados (entrevistas acompañadas de videos y/o fotografías) que se encuentren trabajando en espacios de 

impacto, tanto en el sector público como privado.                                                                             3.2. Compartir 

oportunidades de trabajo que recibimos con ex becarios, indentificando el area o sub area de estudio realizado, con 

el objetivo de apoyar a la inserción laboral y al crecimiento profesional en muchos casos.

Contacto con organizaciones e instituciones para  propiciar espacios de 

articulación de acciones que beneficien a los becarios retornados. 

---

Monitoreo retornados

Apoyo a becarios retornados para la inserción. 

1. Monitoreo de retornados 

Monitoreo de retornados: al 30 de septiembre del 2023 contamos con 1064 becarios retornados, 1 becario 

retornado con misión del Estado, 19 becarios retornados de posposición, 6 becarios retornados de posposición con 

nueva posposición y 4 becarios fallecidos.

1.1. Procedimiento: se continúan realizando las comunicaciones a los becarios, a través de correos, llamadas, 

notificaciones y telegramas colacionados, según la instancia correspondiente a cada caso. Adicionalmente, se solicita 

a la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, el reporte de movimiento migratorio 

de beneficiarios del Programa de casos puntuales y aleatorios. Se ha procedido a recibir documentación física de los 

retornados y a brindar atención presencial en las oficinas de BECAL. Se continúa con la actualización (para publicar 

en la página web) de las listas de becarios general de todas las convocatorias de las tareas de monitoreo de retorno 

y permanencia, como estrategia para que realicen las tareas.

1.2. Retornados con tesis pendiente: La Coordinación de Gestión de Becas Autogestionada y la Coordinación de 

Gestión de Becas Asistida realizan el seguimiento de esos casos, a los efectos de solicitar a los becarios una fecha 

cierta de defensa con el adjunto de los documentos respaldatorios.

1.3. Becarios no retornados: se han identificado 47 casos de becarios que no retornan al país por motivos laborales, 

personales o de salud.                                                                                                                      1.4. Hemos agotado las 

instancias administrativas con los becarios de la UBA, en apoyo a la coordinación de gestión de becas 

autogestionadas, solicitando que se los mismos se presenten ante la oficina de BECAL y labrando actas de las 

reuniones mantenidas. Con el último reporte obtenido se realizará un informe por condición de becario, se agrupará 

por grupos de casos similiares o iguales y se remitirá a la Abogacía del Tesoro para que dictamine sobre las 

siguientes acciones a tomar respecto a estos casos.

Andrea Picaso - 

Coordinadora General 

del Programa/ 

Alejandra Bogado, 

encargada de 

despacho de la 

Coordinación General 

del Programa BECAL , 

Emmanuel Velázquez 

Coordinador de 

Retorno.

Andrea Picaso - 

Coordinadora General 

del Programa/ 

Alejandra Bogado, 

encargada de 

despacho de la 

Coordinación General 

del Programa BECAL , 

Emmanuel Velázquez 

Coordinador de 

Retorno.
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PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable
Observacione

s

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL 30/09/2023

Auditoria externa FEEI - BID

La firma Pricewaterhouse Coopers ha culminado los servicios de auditoría externa; asimismo, fue presentado el 

informe final de la auditoría externa de cierre del proyecto del BID. El Informe final, fue remitido a las 

autoridades competentes.

--- --- ---

Auditoria externa FEEI 

Por Res. PNB Nº 375 de fecha 21 de diciembre del 2021 ha sido adjudicado firma AUDICOM por un monto total de 

Gs. 220.000.000, la mencionada auditoria abarcaria desde el 26/11/2021 y los periodos fiscales de los años 2022, 

2023 y desde el 01/01/2024 al 30/06/ 2024.

En el marco del contrato MH/PNB N° 01/2022, fue emitido la orden de servicio N° PNB-OS 24, y notificada a la 

contratista en fecha 04/05/2022; en la cual se perfecciona el inicio de los servicios de auditoría correspondiente al 

ejercicio fiscal año 2021, cuyo periodo es del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. Actualmente, ha 

culminado los servicios de auditoría, con la presentación del Informe respectivo.

Para la consecución de los servicios de auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal año 2022, fue emitido 

la Orden de Servicios N° PNB-OS 10, y notificada a la contratista en fecha 08/03/2023. Fue presentado y 

aprobado el informe final del resultado de la auditoria para dicho ejercicio fiscal (2022); así también, el Programa 

ha honrado la contraprestación contractual.

--- ---

Evaluación final

TDR elaborado, puesto a consideración del equipo técnico del FEEI, y comité del CCE, versión adecuada y remitida 

versión final. Se obtuvo la no objeción del BID del TDR. Se publicó en el portal de la DNCP, bajo el ID Nº 396.409.

Se tiene previsto la apertura de sobres de los oferentes que se presentarán en el llamado la fecha estipulada es el  19 

de abril de 2021.

La consultoría de evaluación final de BECAL I, fue convocada a través del portal de la DNCP, bajo el ID Nº 396.409, 

cuyo proceso fue cancelado en los términos de la Resolución PNB Nº 143/2021 de fecha 21 de mayo de 2021.

Fue iniciado un nuevo proceso para la contratación de la consultoría de evaluación final, bajo el método de selección 

basada en las calificaciones de los consultores, cuya convocatoria fue efectuada a través del portal de la DNCP, bajo 

el ID Nº 690.

Conforme al método de selección adoptada para éste procedimiento (SCC), fueron concluidas los procesos de 

convocatoria y evaluación, siendo el último trámite efectuado la petición de no objeción al informe de evaluación, 

según Nota PNB Nº 642/2021 de fecha 30 de junio de 2021.

La firma INNOVOS ha sido adjudicado por RES. PNB Nº 178 de fecha 8 de julio del 2021 el monto adjudicado es de 

Gs. 474.986.070.

Ha iniciado la consultoria en fecha 13/07/2021, y culminado en fecha 05/11/2021 conforme al plazo establecido.

El informe final ha sido socializado con las distintas áreas.

--- --- ---

Adquisición de pasajes y servicios conexos

Por Resolución PNB Nº 207 de fecha 1 de setiembre de 2020, fue aprobado la adjudicación del servicio de provisión 

de pasajes aéreos, celebrandose el contrato con las empresas Amitour S.A. y Servi Travel S.A., con una vigencia 

contractual de 24 meses.  Es preciso señalar que esta UEP se encuentra comprometido con los becarios en la 

provisión de la logística de ida y de retorno a los lugares o universidades donde desarrollan sus actividades 

académicas, conforme así lo señala el reglamento operativo del programa, y los respectivos contratos celebrados 

con los becarios. Si bien los citados contratos se encontraban próximos a su finalización, por motivos de la vigencia 

de los mismos; no es menos cierto que los montos ejecutados en conjunto solo equivale al 67,7%. Es por ello que la 

UEP, planteó la modificación de los contratos, en el sentido de la ampliación de la vigencia de ejecución de los 

mismos, con la anuencia de los proveedores. Las razones y fundamentos para la ampliación de la vigencia consisten 

en la necesidad de seguir contando con los servicios de los proveedores; además, aún se cuenta con los saldos 

presupuestarios para la ejecución de los servicios. En los presentes contratos, se han estimado que los montos 

contractuales serían utilizados en un periodo de tiempo de 24 (veinte y cuatro) meses desde su celebración. Sin 

embargo, tras la declaración de la pandemia por el Covid-19, muchas de las actividades académicas fueron 

suspendidas, ya hoy dichas actividades se vienen reestableciendo. En atención a los protocolos sanitarios 

establecidos por el Ministerio de Salud y Bienestar Social, el Programa Nacional de Becas, estableció 

transitoriamente que ante la situación de pandemia desatada a nivel mundial por el coronavirus (COVID-19) y la 

declaración de cuarentena, se deberá considerar las distintas situaciones para los trámites de retorno, otorgamiento 

de beneficios a becarios o resolución de solicitudes, hasta tanto sean levantadas las medidas de seguridad sanitaria, 

conforme a la Resolución PNB Nº 89/2020.

Por Resolución PNB Nº 217 de fecha 30 de agosto de 2022, fue autorizada la adenda de los contratos señalados 

precedentemente, extendiendo la vigencia de los mismos hasta el 31 de diciembre de 2023.

Andrea Picaso - 

Coordinador General 

del Programa; María 

Liz Caballero - 

Coordinadora de 

Administración y 

Finanzas

COMPONENTE IV - DESARROLLO INSTITUCIONAL

Auditoria externa evaluación final

Gestión de la UEP 

Andrea Picaso - 

Coordinador General 

del Programa; María 

Liz Caballero - 

Coordinadora de 

Administración y 

Finanzas

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y PASAJES PARA BECARIOS

COMPONENTE IV
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2- Gestión de Recursos de Comunicación

PARTE 10 -  LECCIONES APRENDIDAS
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

 AL 30/09/2023

1-Gestion de Recursos Humanos

EN RELACION A TALENTOS HUMANOS- CAPACITACIONES:

1- Se trabajó en la elaboración del Diagnostico de Necesidades de Capacitación 2023 en forma conjunta con la DACHC, y por Resolución DACHC se aprobó el Plan Anual 

de Capacitación (PACAP) del Ejercicio Fiscal 2023. 

2- Fortalecimiento de ciertas coordinaciones con la incorporación de pasantes a varias áreas.Incorporación de una pasante universitaria a la Coordinación de Gestión 

de Becas Asistidas, Cerradas y de Idiomas.

3- Se identifico necesidad de capacitación a los analistas para el 2023/2024. Comenzó en el mes de setiembre 2023

EN RELACION A LA ASISTENCIA A LOS BECARIOS Y BECARIOS RETORNADOS:

1- Se ha agilizado la atención a los becarios y postulantes, asignándoles a cada ejecutivo del área de Gestión de Becas, ciertas convocatorias. Diferenciando en 

Gestión de Becas Autogestionadas y Gestión de Becas Asistidas, Cerradas o por Agencias para una mejor atención a los becarios.

2- Se han tomado en cuenta los criterios de otorgamiento de beneficios en el marco emergencia nacional en todo el territorio de la República del Paraguay, ante la 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o Coronavirus y se establecieron medidas administrativas, por medio de Resolución 

PNB N° 89/2020, la cual luego fue modificada y ampliada por la Resolución PNB N° 325/2020.

3- Se realiza la asistencia a becarios retornados de forma presencial, vía correo electrónico, vía telemática (zoom, google meet, teams) y vía telefónica (línea baja de 

la UEP, whatsapp) a fin de atender las consultas de los retornados.

4- Se ha expedido la constancia de cumplimiento cabal de obligaciones de retorno y permanencia, a los becarios que han completado el monitoreo de los 5 años 

conforme a lo establecido contractualmente.

5- Se ha solicitado cambios en el SPI en tareas de Retorno año 0 al 5 para la incorporacion de seguimiento de becarios con mision del estado, conforme a lo 

establecido en el dictamen N° 05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                            

6- La Coordinación de Retorno se ha traslado hasta la ciudad de Encarnación y Concepción para la recepción en fisico de los documentos y apoyo en la carga y 

finalización de tareas de retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7- Incorporación en el check list de la declaración jurada de conocimiento de guías y autorización al Programa para solicitar información en representación del 

becario sobre situaciones academicas y/o administrativas a la Universidad y/o centros de estudios donde el becario cursara sus estudios.                                                                                   

8-  Actualizacion clausula del Contrato, en el apartado de retorno con respecto a la entrega de documentaciones que acrediten el fin satisfactorio del programa de 

estudios.



EN RELACION A LA COMUNICACIÓN:

1- La web de BECAL se ajustó de vuelta de acuerdo a las necesidades detectadas, a través de encuestas online realizadas a usuarios y potenciales becarios, a fin de 

proporcionar mayor interacción con el público meta. Las documentaciones están disponibles en cada área correspondiente del Programa.  

2-  La redacción y elaboración de materiales informativos sobre temas principales del Programa son constantes para su correspondiente publicación en la web y en 

las redes sociales del Programa; así como el envío de materiales a la DIRCOM del Ministerio de Economía y Finanzas, además de su distribución a los medios de 

comunicación. 

3- La producción de contenido para elaboración de videos, flyers, gráficos es una tarea constante en Comunicación, además de la realización de fotografía, filmación y 

edición de materiales audiovisuales, conforme a los lineamientos en cuanto a formatos de diseño y normas gráficas de la Institución y MITIC.

4- La realización de cobertura periodística de las actividades de BECAL, redacción y supervisión de los boletines, comunicados, noticias, gacetillas de prensa, como 

también del contenido que acompaña la publicación de flyers, fotografías y videos son tareas contantes para mover la web y redes sociales del Programa. 

5- El contacto con medios de comunicación escrita, radial, televisiva y digital para concretar entrevistas con las autoridades principales de BECAL, como también para 

la difusión de gacetillas de prensa, cuando ameritan los casos.

3-Gestión de Adquisiciones /Operativas

1 - La oficina de BECAL cuenta con mejores y mayor espacio para los funcionarios del Programa, mejorando así la calidad de los servicios y asistencia a becarios y 

público en general.


